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1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  

La notable expansión urbana registrada en el último decenio en muchos aglomerados no 

fue acompañada con una expansión acorde de las redes de infraestructuras, por lo que la 

superficie del área construida servida disminuyó levemente (ATLAS ID, 2014vi). Los límites del 

área a servir con infraestructura se alejan cada vez más de las zonas centrales, con grandes 

vacíos urbanos, en un proceso continuo de expansión y subocupación. 

La expansión hacia la periferia, en áreas con baja dotación de servicios y bienes públicos, 

ha restringido a numerosas familias el acceso a una mejor calidad de vida, por la baja calidad 

o ausencia de los servicios públicos, tales como el transporte público, por la inadecuada 

infraestructura vial.  

El Área Metropolitana Gran Resistencia, en las últimas décadas ha presentado un 

crecimiento a semejanza de un organismo vivo, de constante evolución y en función de ciertas 

variables relacionadas con los ciclos económicos, los procesos socioculturales y las decisiones 

políticos institucionales. 

Si bien, el municipio de Resistencia incrementó en los últimos años el ritmo de 

pavimentación, ésta tiene aún una red vial pavimentada poco desarrollada, que no alcanza al 

40 % de la extensión total. 

La cobertura del pavimento abarca el área central, donde se concentra la oferta laboral, 

el primer cordón de barrios perimetrales, algunos barrios de planes de vivienda de gestión 

estatal ubicados en la periferia y avenidas y bulevares que conectan a los barrios con el área 

central, aunque con discontinuidades en varios sectores del sureste de la ciudad, en barrios de 

considerables densidades y del nordeste, en barrios menos densos de carácter más residencial. 

 

Debido a esta actual situación y con el objeto de optimizar las condiciones del hábitat 

mediante la transitabilidad y conectividad de los corredores viales urbanos, es que se propone 

el presente proyecto “Corredores Viales en el área metropolitana del Gran Resistencia”, cuyo 

objeto es la pavimentación urbana, adecuación hidráulica, iluminación y parquización, de dos 

importantes avenidas de la zona sur de Resistencia y Barranqueras. 

1.1 RESUMEN EJECUTIVO  

El presente Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) se elabora para el proyecto, 

“Corredores viales en el Área Metropolitana del Gran Resistencia”, en la provincia del Chaco. 

El proyecto en estudio se encuentra dentro de los proyectos urbanos priorizados por el 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación con financiamiento del banco de Desarrollo de 

América Latina- CAF.  

Este tiene por objeto general contribuir al mejoramiento de las condiciones del hábitat , 

mediante la accesibilidad y la conectividad de los barrios más vulnerables  al ejido urbano, que 

el gobierno provincial, a través de diferentes áreas coordinadas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial Sostenible, y en forma conjunta con la Secretaría de Integración Socio 

Urbana (Sisu) de Nación; el Municipio de Resistencia; organizaciones civiles, sociales y 

cooperativas de vecinos y vecinas; y empresas constructoras; vienen desarrollando en el área 

de influencia directa del proyecto, en el marco de un Proyecto de Integración Socio-Urbana del 

barrio La Rubita en la ciudad de Resistencia.  
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Particularmente lo que se pretende con la ejecución de la presente obra es la de mejorar 

sustancialmente la accesibilidad vehicular de la Avda. Edison, en el tramo comprendido entre 

la Calle Cocomarola hasta Calle Nicolás Rojas Acosta y  la Avda. Arribalzaga en el tramo 

comprendido entre la Avda. Edison y la Avda. Castelli , pasando de la actual situación de 

calzadas de tierra, con cunetas a cielo abierto con y sin revestimiento, a calzadas de hormigón 

simple con y sin cordón integral, logrando cerrar la malla circulatoria y dando continuidad al 

tránsito, al vincularse con las actuales calles pavimentadas y accesos a la ciudad, la 

construcción de una red peatonal accesible que permita a todos los peatones desplazarse de 

un lugar a otro sin restricciones, adecuación hidráulica, mayor seguridad urbana a través de la 

incorporación de nuevas luminarias de tipo LED, el diseño de un nuevo espacio verde y 

forestación urbana con especies nativas.  

En lo relativo al Estudio de Impacto ambiental (EsIA) realizado para este proyecto, está 

orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los derivados de la ejecución 

de la obra. Implica, básicamente, la predicción de efectos sobre el sistema urbano y su 

valoración cuali-cuantitativa, la formulación una serie de medidas preventivas, mitigatorias o 

compensatorias, según corresponda y la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental y Social. 

Los efectos positivos más relevantes están vinculados al desarrollo socioeconómico 

(generación de mano de obra, comercial), seguridad vial, reducción de costos de mantenimiento 

vehicular, mejoramiento de la calidad de vida de la población; mientras que los factores 

impactados negativamente se encuentran relacionados al medio físico (calidad perceptible del 

aire, calidad del suelo, calidad de aguas superficiales), perceptual (incidencia visual). 

Respecto de las medidas mitigatorias, que surgen del EsIA se definieron como un 

conjunto de acciones que deben acompañar el desarrollo del proyecto y se integran en el Plan 

de Manejo Ambiental, que durante el tiempo de duración de la ejecución de las obras 

proyectadas, será revisado con una periodicidad mensual mediante la presentación de 

informes, con el objetivo de asegurar su continua conveniencia, adecuación y efectividad. 

En la elaboración del presente documento se tuvieron en cuenta los lineamientos 

establecidos en la legislación provincial vigente, Ley Nº 783 R antes, Ley N° 3.964 de 

preservación, recuperación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente) y la ley 1.404 

R antes Ley Nº 5.562 de implementación de EsIA en obras provinciales y su Decreto 

Reglamentario Nº 1.726/07, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial Sostenible.  

Otra documentación implementada para su elaboración el Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de Obras Viales (2007) MEGA II. 
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IMAGEN N°  1: LOCALIZACION DEL PROYECTO - FUENTE: ELABORACION PROPIA 

1.2 MARCO LEGAL  

Las Provincias conservan el poder no delegado en la Nación (Constitución Nacional, 

Artículo 121); esto implica que las competencias que la Constitución no atribuye explícita o 

implícitamente al gobierno central, le corresponden a las Provincias. Por tanto las Provincias 

pueden reglamentar los aspectos previstos en la normativa nacional, incluso mejorarlos o 

ampliarlos, pero nunca incumplirlos o reducirles el alcance. En la cúspide del sistema legal se 

encuentra la Constitución, luego los tratados internacionales sobre la materia, siguiéndoles la 

normativa nacional, y por último la normativa Provincial 

Con respecto al ambiente, las Provincias tienen competencia sobre el manejo y 

explotación de los recursos dentro de sus territorios y cuentan con normas marco para el 

análisis y evaluación ambiental y social de proyectos de infraestructura. Cada Provincia dispone 

de organismos específicos (Autoridad Ambiental Provincial), con competencia en la aplicación 

de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental y sobre la problemática ambiental en 

general, además de contar con otras reparticiones provinciales que tienen incumbencia en los 

temas ambientales. Dado que la normativa aplicable a nivel municipal variará de acuerdo a los 

proyectos y Municipios, la misma deberá ser identificada y analizada ad hoc como parte del 

proceso de Evaluación Ambiental y Social de cada uno de los proyectos. 

A continuación se presenta un breve resumen de la Normativa Nacional y Provincial 

aplicable a la Obra en su etapa de construcción.  

 

 Legislación Nacional  

 Ley Nac. 25.675/02 “Gral. de Medio Ambiente” 

 Ley Nac. 24.197 “Factibilidad Ambiental en proyectos de Ingeniería y obras públicas” 

 Ley Nac. 25.831/04 “Información Pública Ambiental” 
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 Ley Nac. 20.284/73 “Contaminación Atmosférica”  

 Ley Nac.  24051/92 “Residuos Peligrosos” 

 Ley Nac.  25.688/02 “Presupuestos Mínimos” 

 Ley Nac.  2.797/1891 “Redes Cloacales y Residuos Industriales” 

 Ley Nac.  22.428/81 “Fomento –Conservación”  

 Ley Nac.  1.919 modificado por Ley 24.585 y 24.498 “Código Minería”  

 Ley Nac.  25.743/03 “Protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” 

 Ley Nac.  13.273 y Modif. Texto Ordenado Dec. 710/98 “Riqueza Forestal”  

 Ley Nac.  25.916/04 “Presupuestos Mínimos Residuos Domiciliarios”  

 Ley   24.051 “Residuos Peligrosos”  y modif.-  Decreto Reglamentario 831 

 Ley Nac. 19.587/79 “Seguridad e Higiene en el trabajo” 

 Ley Nac. 24.028 “Ley Accidentes del Trabajo” Decreto reglamentario 2569/91 

 Ley Nac. 27520 –“ Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático”  

 Ley Nac. 27.957 “ Ley Yolanda”  

 Decreto 875/94 “Normas complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y 

Transporte”  

 Resolución Conjunta de las Secretarías de Transporte y de Industria.  96/94 y 58/94 

Aprueba valores límites de humo, gases contaminantes y material particulado. 

 

 Legislación Provincial  

 

Establece el derecho inalienable de todos los habitantes a vivir en un ambiente sano, 

equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y participar en las decisiones y 

gestiones públicas para preservarlos, así como el deber de conservarlo y defenderlo.(Art. 38) 

La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes 

naturales de energía existentes en su territorio. (Art. 41) 

 L.850.J Código de Faltas.  

 L. 3108 A Ley de Ministerio - Deroga Ley 2420-A 

 L.770.R Protección de los Intereses difusos y colectivos. 

 L.5562 - Programa de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas 

 Resolución 674/13. Reglamenta la presentación de Avisos de Proyectos, Estudios de 

Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental en la provincia del Chaco.  

 L.783.R Régimen de Preservación y Recuperación del Medio Ambiente modif. Ley 

4.470 
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 L. 896 R. Adhesión a la ley nacional 23.919 (Preserva Humedales y acuerda llevar 

adelante lo dispuesto en la Convención de Ramsar). 

 Decreto Nº 171/03. Sitio RAMSAR. 

 L.2160- Preservación del paisaje urbano, rural e industrial 

 L.501.R- Protección del suelo, agua y los recursos energético  

 L.381.R- Contaminación atmosférica. 

 L.501.R- Ley de suelos y Decreto Reglamentario 1.017/89 

 L.410.R- Declara a la provincia adherida al régimen de la Ley Nacional N° 22.428  

(Fomento a la conservación de los suelos)  

 L.555.R. Código de aguas y Modif. Por Ley 3.542.  

 Decreto Reglamentario 847/92. Reglamenta las condiciones físico-químicas de las 

descargas de líquidos residuales, agua para riego de cultivos, derrames a cursos y aguas 

lacustres y las que se infiltran a través de suelos permeables hacia los acuíferos 

subterráneos. 

 Decreto Reglamentario 787/94 Reglamento. Autorizaciones de descargas  de 

efluentes industriales, comerciales  o mineras  

 L.777.R Régimen de Residuos Peligrosos 

 Ley 4.488 Régimen de tránsito y Seguridad Vial Modif. por Ley 4.626 

 Decreto 1.460 Régimen de tránsito y Seguridad Vial. 

 L.652.R Programa de Forestación y Reforestación. Modifica leyes 2386 Y 2915. 

 

 Legislación Municipal  

 Ley 353 R. Código Urbano – Ambiental de la Ciudad de Resistencia. (Antes Ley 2406). 

 Ordenanza 12608. Código Ambiental. 

 ORDENANZA № 1681- Reglamento General de Construcciones. Municipalidad de 

Resistencia, Chaco. 

1.3 PROCESO DE APROBACIÓN A NIVEL PROVINCIAL 

 

El proceso de aprobación a nivel provincial se realiza conforme a lo establecido en las 

Leyes Nº 783 R antes Ley 3.964 de preservación, recuperación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente) y la ley 1404 R antes Ley Nº 5.562 de implementación de EsIA en 

obras provinciales y su Decreto Reglamentario Nº 1.726/07. 

 

Según lo establecido por el Decreto nombrado, el procedimiento consta de: 

a) Un Aviso de Proyecto (AP). 

b) Un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que se presenta con carácter de Declaración 

Jurada, con la información pública y valoración crítica. 
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c) La autoridad de aplicación puede exigir la eliminación o mitigación de las 

consecuencias negativas, y aprobar o rechazar el EsIA. 

d) La autoridad de aplicación es la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente  

e) También dispone el mecanismo de consulta de interesados de cada proyecto por 

treinta días de cada EsIA. 

f) Una vez aprobada la EsIA se procede a realizar una Declaración de Impacto Ambiental 

(D.I.A.) mediante resolución ministerial. 

1.4 DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE LEGAL  

 DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO 

 ADMINISTRADOR: ING. HUGO A. VARELA 

 SUB-ADMINISTRADOR: ING. CARLOS A. NAVARRO 

 ING. JEFE: ING. ANTONIO ROSELLO 

 DOMICILIO: AV. 25 DE MAYO Y RUTA NAC. Nº 11, RESISTENCIA, CHACO. 

 

1.4.1 AUTOR DEL DOCUMENTO: 

La Arq. Galarza, Carolina del Valle DNI N°28.318.023, con domicilio Laboral en Av. 25 de 

Mayo y RNN°11 de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, consultor ambiental de la 

Dirección de Vialidad Provincial, ha realizado el EsIA del proyecto , asumiendo toda la 

responsabilidad de los contenidos vertidos en el presente documento. 
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 CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN, ÁREA DE LOCALIZACIÓN DE OBRAS  

El Proyecto se desarrollará en la zona sur de la ciudad de Resistencia cabecera del área 

metropolitana, en el departamento San Fernando, provincia del Chaco.  

La Avda. Edison es un importante corredor de la ciudad de Resistencia, puesto que en su 

recorrido total permite vincular la zona céntrica de la ciudad cabecera con algunos barrios de la 

ciudad de Barranqueras y con la Avda. Mosconi, ya en cercanías de la localidad de Puerto 

Vilelas. Mientras que la Avda. Arribalzaga nace en avenida 9 de julio y continua hasta la Avda. 

Soberanía Nacional, es una arteria de tierra en prácticamente todo su trayecto, un corredor 

clave para el este y sudeste de la ciudad. 

Son consideradas según el código de planeamiento urbano de la cuidad, como arterias 

secundarias del ejido urbano de Resistencia, de circulación rápida cuya función es la de 

distribuir el tránsito entre los diferentes sectores urbanos y servicios de conexión desde los 

mismos hacia las vías primarias de accesos regionales.  

 

IMAGEN N°  2: LOCALIZACION DEL AREA DE PROYECTO DENTRO DEL EJIDO URBANO DEL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA - 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO  

 

El área de proyecto se desarrolla a través de una topografía totalmente llana, con leves 

variaciones, totalmente antropizada, con problemas de anegamientos pluviales en algunos 
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sectores debido a la ocupación de zonas bajas, con una red vial poco transitable en días de 

lluvia, con dificultades en la accesibilidad peatonal en la mayoría de las veredas y con un 

servicio de alumbrado público ineficiente. Actualmente estas calles cuentan con una calzada 

de ripio y de tierra con poco mantenimiento, subutilizadas por los vecinos que allí residen, 

debido a que el área cuenta con una red peatonal incompleta, discontinua y con barreras 

arquitectónicas. 

El proyecto consiste en una intervención del espacio público dentro de una zona urbana 

de baja densidad de la ciudad de Resistencia y Barranqueras, que no presentan interferencias 

de ningún tipo con la propiedad privada.  

Tal como se observa en el mapa de niveles de consolidación urbana de la ciudad de 

Resistencia, la zona de proyecto en dicha ciudad posee distintos niveles, dados por las 

condiciones de vida que ésta ofrece a sus habitantes. En color verde claro podemos observar 

áreas que poseen calles enripiadas, agua potable y luz eléctrica y cloaca, en amarillo las áreas 

con casi todos los servicios excepto el de cloaca, en color anaranjado áreas con agua potable, 

luz eléctrica y vía de tierra y en rojo áreas sin datos que se encuentran por debajo del umbral.  

 

IMAGEN N°  3: CONSOLIDACION DEL LA CIUDAD DE RESISTENCIA - FUENTE: DIAGNOSTICO | DIMENSIÓN FÍSICA | POT-RES 2040 - MUNICIPIO 

DE RESISTENCIA 

Mientras en la parte que corresponde al ejido urbano de la cuidad de Barranqueras, se 

puede observar dos niveles de consolidación, un área pequeña en color verde con los servicios 

de agua potable, cloaca, luz eléctrica, recolección de residuos y vías de tierra y otra en amarillo 

con los servicios de agua potable, luz eléctrica, vías de tierra y recolección de residuos.  
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IMAGEN N°  4: CONSOLIDACION DEL AREA DE PROYECTO EN EL EJIDO MUNICIPAL DE BARRANQUERAS - FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION 

GEOGRAFICA 

Se encuentran en el área de influencia de la traza vial a intervenir, los barrios Fortines 

Argentinos, San Antonio, 17 de Agosto, Eva Duarte de Perón, Néstor Kirchner ,constituidos por 

planes de viviendas promovidos por el estado y los barrios populares “La Rubita”; “San Antonio 

2”; “Edison 2, Los Canallas”; “Edison”; “San Carlos 1 y 2”., formados mediante distintas 

estrategias de ocupación del suelo, presentando por este motivo un déficit en el acceso formal 

a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo y diferentes 

grados de precariedad y hacinamiento. A partir del Decreto 358/17, los barrios populares 

relevados de la zona obtuvieron un reconocimiento formal a nivel nacional, mediante la entrega 

de Certificados de Vivienda Familiar que apuntan a reconocer una situación de hecho, que es 

la posesión de la vivienda y el acceso a los servicios básicos.  
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IMAGEN N°  5: ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL AREA DE PROYECTO- FUENTE: RENABAP 

Por otra parte, cabe destacar que en la chacra 284, donde hoy se encuentra el 

asentamiento La Rubita, se está llevando a cabo un Proyecto Integral Socio Urbano desplegado 

en 68 manzanas. La urbanización prevé dotar de infraestructura básica como apertura de 

calles, desagües pluviales, iluminación y acceso a la red eléctrica, red de agua y cloacas, 

soluciones habitacionales, creación de áreas verdes para la recreación y el deporte, y reservas 

para infraestructura de uso público y comunitario. 

 

IMAGEN N°  6: PLANIMETRIA DE PARTE DEL PROYECTO CON OBRAS CONTEMPLADAS PARA LA URBANIZACIÓN DE LA RUBITA - FUENTE: 

DIARIO NORTE DIGITAL 
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También se pueden encontrar numerosos comercios barriales, instituciones educativas 

como la EEP N°972, Jardín de Infantes N°135 “Anselmo Ducca”, EPGS N°6 “Carlos A. Rolón”, 

Jardín de Infantes N°206 “Elsa Boremann”, Jardín de Infantes N°134 “Dr. Arturo Lestani”, EPGS 

N°5 Asociación de Iglesias Evangélicas Maranatha”, EEP N°897 “Luis Gusberti”, EEP N°897 

“Coronel Federico de Brandsen” e iglesias. También a 200 m aproximadamente de la traza de 

la Av. Arribalzaga a la altura del 1200 se puede encontrar el centro de salud Dra. Micucci de 

Villa Luzuriaga y a 400 m aproximadamente de la Avda. Edison el centro de salud Ba. San 

Fernando Emmanuel.   

2.2.1 Conectividad y Accesibilidad Urbana  

Según el análisis realizado para el caso del AMGR, por (Alcalá; Rus, 2017), la 

conectividad metropolitana está constituida por una macromalla definida por las vías de borde 

de chacras (áreas de 1000 x 1000 m) y por las rutas nacionales N° 16 y 11. El territorio 

metropolitano se encuentra conectado por estas vías de manera relativamente homogénea y 

regular. Mientras que, la conectividad interna sólo aparece completa en el área central. Fuera 

de ella y como ocurre en el área de influencia del proyecto, la red vial se vuelve discontinua y 

fragmentada en algunos sectores, debido al proceso de ocupación irregular de la tierra que no 

respeto los principios organizadores de la trama fundante. Otro factor que afecta la conectividad 

son las malas condiciones de la calzadas de tierra, que imposibilita el transito fluido de 

vehículos, en especial el de transporte público, aumenta los costos de mantenimiento vehicular, 

el aislamiento de los barrios.  

 

IMAGEN N°  7: RECORRIDO DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS - FUENTE: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 

2.2.2 Veredas   

Las veredas constituyen la infraestructura peatonal básica de una ciudad, el lugar de 

encuentro y sociabilización por excelencia. Según el código de planeamiento urbano de la 

ciudad de Resistencia, todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía 

pública, está obligado a construir y conservar en su frente la cerca, si no hubiera fachada sobre 

la línea municipal y la vereda. Su ancho está normado de acuerdo a la tipo de calzada, por 

ejemplo: 
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En calles pavimentadas: El ancho de la vereda es el comprendido entre la Línea Municipal 

y la calzada, incluyendo en esta medida el cordón del pavimento de la calzada. El ancho del 

solado no incluye el del cordón de la calzada. 

Cuando el ancho de la vereda está comprendido entre: 

 4,50 m. a 6 m., el solado será de 3 m. tomados a partir de la Línea Municipal. 

 Se dejará una franja paralela y contigua al lado interno del cordón de 0,60 m. de ancho 

recubierta con el mismo material de la vereda. 

 3,50 m. a 4,50 m., el solado será de 2 m. tomados a partir de la Línea Municipal y la 

franja paralela al cordón de 0,60 m. 

 Menor de 3,50 m., el solado será de 1,20 m. y el resto será destinado a espacios verdes, 

debiendo estar sus bordes al ras de la vereda.  

En calles no pavimentadas: El ancho del solado establecido para calles no pavimentadas 

será de 2 m y tomados a partir de la Línea municipal. 

De acuerdo al relevamiento realizado en la zona de proyecto, se pudo observar que las 

veredas se ubican al mismo nivel y adyacentes a la calzada, separadas por cunetas a cielo 

abierto con y sin revestimiento. En todo el recorrido peatonal realizado, se observó que el solado 

presenta anchos variables, con obstáculos como ser árboles, postes de luz, tapa de cloacas 

sobre elevadas, acopio de materiales de construcción, vehículos, solados con desniveles y 

hundimientos y superficies discontinuas que limitan el desplazamiento y disfrute del espacio 

público de las personas, en especial aquellas que cuentan con movilidad reducida. También se 

pudo observar que las cunetas a cielo abierto actúan como barreras, ya que cortan de manera 

abrupta el desplazamiento del peatón al no contar con una superficie que actué de nexo entre 

la vereda y la calzada.  

Cabe destacar que algunas veredas, de hormigón y de ancho 1.00 m a 1.20 m, fueron 

ejecutadas por cooperativas de trabajos por medio de convenios cooperativos con el estado 

provincial. 

A continuación se resume en fotografías la situación actual de las veredas.  

 

IMAGEN N°  8: VEREDAS CON SUPERFICIES DISCONTINUAS Y CON OBSTACULOS PARA LA CIRCULACION - FUENTE: DVP 
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IMAGEN N°  9: LA DIFERENCIA DE NIVELES ENTRE VEREDAS Y LA DISCUNTINUIDAD DE LAS SUPERFICIES, DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DE 

LAS PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS  

 

IMAGEN N°  10: FALTA DE MATERIALIZACION DE LOS SOLADOS. DISMINUCION DE ANCHOS DE CIRCULACION POR ARBOLES LOCALIZADOS EN 

MEDIO DE LA VEREDA 

 

IMAGEN N°  11: LA FALTA DE SUPERFICIES CONTINUOS. LAS CUNETAS A CIELO ABIERTO ACTÚAN COMO BARRERAS, YA QUE CORTAN DE 

MANERA ABRUPTA EL DESPLAZAMIENTO DEL PEATÓN AL NO CONTAR CON UNA SUPERFICIE QUE ACTUÉ DE NEXO ENTRE LA VEREDA Y LA 

CALZADA 
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IMAGEN N°  12: VEREDAS INTERRUMPIDAS Y ANGOSTAS. ESTAS CIRCULACIONES NO ADMITEN USO POR PARTE DE PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA 

2.2.3 Alumbrado público  

El alumbrado público es considerado un elemento de gran importancia en el desarrollo 

de las comunidades, porque con una mejor iluminación de los espacios públicos, las personas 

pueden disfrutar de una mejor calidad de vida y sentirse más seguros para realizar diferentes 

actividades, bien sea arrancando el día o por la noche, lo que impulsa el comercio, propiciando 

el encuentro entre los vecinos.  

La Avda.   Edison desde la numeración del 3.300 al 4300 y en calles aledañas, presenta 

un sistema de alumbrado público tradicional, con lámparas de sodio dispuestas sobre columnas 

de hormigón de un solo brazo, muy próxima a la línea municipal y a considerable distancia una 

de otra, mientras que la calzada no cuenta con iluminación por lo que la visibilidad del sector 

es reducida. En lo que respecta a la circulación vial, al no disponerse de una buena iluminación 

en avenidas y calles, se maximiza la probabilidad de que ocurran accidentes tales como: 

colisiones entre vehículos, lesiones y arrollamientos a viandantes o incluso el daño de la 

infraestructura vial. 

En la intersección de Avda. Edison y Avda. España, el alumbrado se dispone de manera 

lineal en el centro de la calzada, está conformado por columnas metálicas de doble brazo y con 

luminarias de tipo LED, mientras que en las veredas la iluminación es de tipo tradicional, a 

excepción de las que se encuentran en el paseo urbano sur, que son LED.  

 

IMAGEN N°  13: TRAMO ILUMINADO SOBRE AVENIDA PAVIMENTADA Y ZONAS ALEDAÑAS 
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IMAGEN N°  14: ZONA A OSCURAS POR FALTA DE ILUMINACION. POZOS POCOS VISIBLES  

 

IMAGEN N°  15: FALTA DE VISIBILIDAD EN EL BARRIO POR FALTA DE ILUMINACION. ZONA OSCURA CON PRESENCIA DE LODAZAL  

 

IMAGEN N°  16: COLUMNAS DE ILUMINACION SIN PROTECCION EN MEDIO DE LA CALZADA 

 

2.2.4 Espacios verdes  

En Resistencia, fuera del área central, hacia la periferia existen serios déficits de espacios 

públicos con amplias áreas distantes a más de 1000 m de cualquier plaza. Existen otras áreas 

que cuentan con pequeños espacios verdes, no todos intervenidos como plazas 

correspondientes a reservas dejadas en la construcción de conjuntos habitacionales.  
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Los espacios verdes de la periferia no tienen criterios de localización, y en la zona 

suroeste muchos son de escasa superficie y se encuentran ubicados en lugares residuales de 

los barrios.  

Casi la totalidad de los espacios verdes de la periferia está en mal estado, no cuentan 

con equipamientos de accesibilidad universal, deportivos, culturales y recreativos, ni limpieza 

adecuada, son desolados y más inseguros. Alrededor de la mitad de estos espacios verdes no 

presentan arbolado, y la mayoría de los que disponen de él está en mal estado y más de la 

mitad no son de dominio municipal.  

Ante la demanda de los vecinos de todas las edades de contar con espacios de recreación 

y disfrute cerca de sus domicilios, los cuales incentiven las actividades al aire libre y mejoren a 

todos los barrios de la localidad de Barranqueras, se recuperó y acondiciono en el año 2021, 

un predio sobre avenida Edison entre Yatay, Sauce y Pasaje Hardy, con un diseño inclusivo y 

para la toda la familia y con el objetivo de directamente impacte  en la calidad de vida de vecinos 

que habiten barrios como el 500 Viviendas, 200 Viviendas, 40 Viviendas, Utedyc, 110 Viviendas 

y otros más. 

 

IMAGEN N°  17: IMAGEN AÉREA DE LA INAUGURACIÓN DEL PASEO URBANO SUR- FUENTE: DIARIO NORTE 
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IMAGEN N°  18: VISTA DESDE AVENIDA EDISON DEL PASEO URBANO 

 

IMAGEN N°  19: VISTA DE LA NUEVA ILUMINACION INCORPORADA AL PASEO DEL CIRCUITO PEATONAL  

2.2.5 Arbolado público  

Tal como lo establece el Art. N° 115 del Código Ambiental de la ciudad de Resistencia, la 

flora y demás formas de vegetación existente en el ejido municipal, son bienes de incidencia 

colectiva.  

En las veredas frentistas del proyecto, el arbolado urbano es escaso o inexistente, de 

especies diversas, promovido por decisión particular; su estado físico y sanitario es bueno a 

regular, sin embargo se constata la pérdida de atributos paisajísticos de la zona, así como 

también la degradación sistemática del área por reducción de la superficie verde y la falta de 

políticas de reforestación.  

2.3 OBJETO DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN  

 

El objeto del proyecto es la de mejorar sustancialmente la accesibilidad vehicular de la 

Avda. Edison, en el tramo comprendido entre la Calle Cocomarola hasta Calle Nicolás Rojas 

Acosta en una longitud aproximada de 2550 m  y  la Avda. Arribalzaga en el tramo comprendido 

entre la Avda. Edison y la Avda. Castelli en una longitud de 1000 m , pasando de la actual 

situación de calzadas de tierra, con cunetas a cielo abierto con y sin revestimiento, a calzadas 
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de hormigón simple con y sin cordón integral, logrando cerrar la malla circulatoria y dando 

continuidad al tránsito, al vincularse con las actuales calles pavimentadas y accesos a la ciudad, 

la construcción de una red peatonal accesible que permita a todos los peatones desplazarse 

de un lugar a otro sin restricciones, adecuación hidráulica, mayor seguridad urbana a través de 

la incorporación de nuevas luminarias de tipo LED, el diseño de un nuevo espacio verde y 

forestación urbana con 354 especies nativas. Por otra parte es importante resaltar que 25 

ejemplares existentes, deberán ser removidos debido a que interfieren en forma manifiesta con 

las obras de pavimento sobre la Avda Edison.  

Por las características de esta obra en particular, conviene dividirla en dos tramos 

claramente diferenciados: 

 TRAMO I: Avenida Edison entre Calle Cocomarola y Calle Nicolás Rojas Acosta 

 TRAMO II: Avenida Arribalzaga entre Avda. Edison y Avda. Castelli. 

 

 

2.3.1 Tramo I: Avda.  Edison entre Calle Cocomarola y Calle Nicolás Rojas 

Acosta. Long. 2.55 metros. 

 

IMAGEN N°  20: LOCALIZACION AV. EDISON ENTRE CALLE COCOMAROLA Y CALLE NICOLAS ROJAS ACOSTA  

Perfil Transversal 

El perfil transversal propuesto se corresponde con el de una avenida con doble sentido 

de circulación. Se propone la materialización con pavimento de hormigón simple, separando 

las calzadas por un cantero central, con cordones de hormigón en ambos lados de las calzadas 

de 0,15m x 0,17m, y veredas de ancho variable. El ancho de cada calzada es de 8,00m (8,34m 

con cordón integral) con pendiente del 2% hacia los cordones externos. 
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Perfil tipo de Obra.  

El paquete estructural diseñado es de Hormigón Simple, Tipo H-30, de 18cm de espesor, 

con una base de relleno de densidad controlada a razón de 150 Kg/m3 capa se ejecutará una 

base de suelo núcleo compactado de 15cm. Se propone la colocación de columnas de 

iluminación con artefactos LED en el cantero central de la avenida de cemento (R.D.C.-150), 

en una capa de 12cm de espesor.  

 

 
IMAGEN N°  21: PERFIL TIPO AVDA EDISON- TRAMO: T. COCOMAROLA –AVDA ESPAÑA 

Referencias  

1. Pavimento de hormigón simple e= 0,18 m con cordón integral  

2. Relleno fluido cementicio (RDC 150 Kg/m3 – e = 0,12 m)  

3. Nucleo de suelo del lugar compactado - e=0.15 m  

Exigencia de compactacion 100% proctor estándar (Norma VNE 5-93). 
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IMAGEN N°  22: PERFIL TIPO AVDA EDISON, TRAMO: AVDA ESPAÑA –AVDA NICOLAS ROJAS ACOSTA 

Referencias  

1. Pavimento de hormigón simple e= 0,18 m con cordón integral  

2. Relleno fluido cementicio (RDC 150 Kg/m3 – e = 0,12 m)  

3. Nucleo de suelo del lugar compactado - e=0.15 m  

Exigencia de compactacion 100% proctor estándar (Norma VNE 5-93). 
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IMAGEN N°  23: PERFIL TIPO AVDA EDISON, TRAMO: AVDA ESPAÑA – AVDA NICOLAS R. ACOSTA 

Referencias  

 

1. Pavimento de hormigón simple e= 0,18 m con cordón integral  

2. Relleno fluido cementicio (RDC 150 Kg/m3 – e = 0,12 m)  

3. Nucleo de suelo del lugar compactado - e=0.15 m  

Exigencia de compactacion 100% proctor estándar (Norma VNE 5-93). 

 

Detalles Técnicos  

 

IMAGEN N°  24: DETALLE DE ALCANTARILLA EN AVDA EDISON -FUENTE: ESTUDIO DE INGENIERIA 
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IMAGEN N°  25: DETALLE DE CABEZAL PARA UN CONDUCTO- FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 

 
 

IMAGEN N°  26: DETALLE DE CABEZAL PARA DOBLE CONDUCTO -FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 
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IMAGEN N°  27: DETALLE DE SUMIDERO DE TIERRA- FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 

 

 

2.3.2 TRAMO II: Avda.  Arribalzaga entre Avda. Edison y Avda. Castelli - Long. 

1000 metros.  

 

Este tramo comprende la ejecución de pavimento en la Avenida Arribalzaga, entre la 

Avda. Edison y Avda. Castelli. 

Perfil Tipo de la Obra 

Paquete estructural: está compuesto, básicamente, de un núcleo de suelo con 

compactación especial, una base de relleno de densidad controlada (R.D.C. – 150) a razón de 

150 Kg/m3, en 12cm de espesor, y una capa de rodamiento de hormigón H-30 de 18cm de 

espesor. El ancho de calzada propuesto es de10,00m, sin cordones, con 10,60m de ancho para 

la base de R.D.C. Se propone la colocación de columnas de iluminación con artefactos LED a 

los costados de la calzada. 

 

 
IMAGEN N°  28: PERFIL TIPO DE AVDA ARRIBALZAGA 
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Referencias  

1. Pavimento de hormigón simple e= 0,18 m con cordón integral y 10 m de ancho  

2. Base de RDC e = 0,12 m y 10,64 m de ancho.  

3. Base de asiento ( nucleo con compactacion especial)- e=0.15 m  

4. Canal existente a readecuar  

5. Columna de iluminacion a colocar  

 

 
 

IMAGEN N°  29: TIPO DE ALCANTARILLAS - FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 

2.3.3 Demanda  

El censo de tránsito tiene por objeto aportar los datos e información necesaria para la 

formulación del proyecto de pavimentación urbana y el área de influencia del estudio 

comprende los sectores urbanos de dicha ciudad. 

Se considerarán para el diseño de pavimento urbano el TMDA2021 y su composición 

vehicular sin motos, que contempla vehículos livianos (autos, camionetas, utilitarios),  

transporte de pasajeros, camiones medianos de abastecimiento, servicios y pocos camiones 

con acoplados que optan por esta vía de vinculación entre Resistencia y Barranqueras, y una 

tasa de crecimiento interanual del 3,5 % para todas las categorías. 
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IMAGEN N°  30 : TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL- FUENTE: ESTUDIO DE TRANSITO 

 

2.3.4 Recomendaciones  

Durante la ejecución del proyecto, preveer por parte de la empresa que efectúe la obra, 

la limpieza, desmalezamiento y remoción de sedimentos, en todas las alcantarillas, cunetas y 

canales existentes en la zona de obra. 

Así mismo, se recomienda readecuar las cunetas existentes que resultaren necesarias 

para encauzar los excedentes pluviales hacia la zona de descarga, de forma tal de brindar un 

eficiente desagüe del sector en general 

 

2.4 Obras complementarias  

Se incluyen entre los trabajos a realizar obras complementarias, como señalización 

horizontal (para sendas peatonales) y vertical, construcción de veredas y rampas para brindar 

al area mayor accesibilidad,la incorporacion de un nuevo espacio verde. Además, el proyecto 

contempla la iluminación de las arterias a intervenir,a los efectos de lograr la una mayor 

consolidación socioambiental del territorio urbano. 

 

 

2.4.1 Señalización Horizontal (873,94m2) 

La señalización horizontal prevista en el presente proyecto incluye demarcaciones que 

sirven para orientar la circulación vehicular y peatonal, y evitar accidentes. 

Dicha Señalización se realiza en un todo de acuerdo con las Normas Vigentes (Anexo L 

– Sistema de Señalización Vial Uniforme – Dto. 779/95 – Texto Reglamentario del Art. 22 de la 

Ley 24.449).  

 El proyecto ha contemplado líneas peatonales sobre todas las intersecciones previstas, 

además de señalización especial en zonas escolares. 
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IMAGEN N°  31: DETALLE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL -FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 

 

 

2.4.2 Señalización vertical (63,06m2) 

La señalización vertical se usa como medio de prevención de accidentes, como 

advertencia sobre una situación peligrosa, y se establece como criterio general que la 

señalización, prioriza advertencias sobre reducciones de velocidad, puntos importantes de la 

vía o situaciones de riesgo. 

El criterio general para su ubicación es disponerlas antes del riesgo que se trate de 

señalar, a efectos de la velocidad que se calcula utilizan los distintos tipos de vehículos para 

circular.  La ubicación adoptada es a 30 cm del borde de cordón integral, en sentido transversal 

al tránsito. 

No existen establecimientos educativos sobre las trazas del proyecto. A 42 m de la Avda. 

Edison por la calle Castelán se encuentra la Escuela 972 Provincia Del Chaco.  
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IMAGEN N°  32: LOCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO- FUENTE: GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN N°  33: DETALLE DE SEÑALIZACION VERTICAL-FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 
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IMAGEN N°  34: SEÑALIZACION VERTICAL PARA AVDA ARRIBALZAGA- FUENTE: MEMORIA DE INGENIERIA 

2.4.3 Mobiliario Urbano  

Se extiende sobre toda la extensión del tramo I: Avenida Edison entre Calle Cocomarola 

y Calle Nicolás Rojas Acosta. Lo que se pretende con la incorporación del mobiliario urbano, 

es dotar de funcionalidad al entorno peatonal de dicha avenida, permitiendo a los habitantes 

del lugar el refuerzo de las actividades de sociabilización y de encuentro, propias de las 

provincias del interior, tales como, sentarse a tomar mates en familia o con amigos, observar el 

paisaje barrial mientras se barre la vereda, creación de espacios seguros de juego para los 

niños. 

También por otra parte fomentar la higiene urbana del sector , mediante la incorporación 

de 57 cestos de basura, dotar de iluminación tipo LED, la reubicación y restauración de 3 

refugios para ómnibus, la colocación de 438 bolardos de H° en ochavas y cruces peatonales, 

192 rampas para discapacitados con el fin de incorporar al espacio urbano, un elemento que 

vincule el nivel de vereda con el nivel de calzada, a fin de que la diferencia de niveles entre 

vereda y calzada no constituya un obstáculo para la circulación de personas con capacidades 

diferentes. 
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IMAGEN N°  35: DETALLE DE MOBILIARIO A INCORPORAR EN AVDA EDISION -FUENTE: DVP CHACO 

2.4.4 Veredas  

El proyecto se desarrolla a lo largo de la traza del proyecto de la Avda. Edison. Su diseño 

contempla suaves pendientes tanto en sentido transversal como longitudinal, el ancho es de 

0,60 m para la circulación peatonal y su localización es paralela al cordón. Serán construidas 

con un solado de hormigón peinado para obtener una superficie más rugosa y antideslizante y 

de esa manera, disminuir los posibles riesgos de accidentes por resbalones. Cabe destacar 

que se adoptó ese material por su reducido desgaste, gran resistencia y durabilidad, las 

superficies serán planas, continuas y sin desniveles marcados.  Por otra parte y como se 

describió en el ítem anterior, se incorporaran bolardos en ochavas para crear una barrera y 

proteger del tráfico a los peatones. 

 

IMAGEN N°  36: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 
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IMAGEN N°  37: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

 

 

 

IMAGEN N°  38: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 
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IMAGEN N°  39: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

 

IMAGEN N°  40: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 
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IMAGEN N°  41: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

 

IMAGEN N°  42: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

IMAGEN N°  43: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

 

IMAGEN N°  44: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 
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IMAGEN N°  45: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

 

IMAGEN N°  46: PERFIL TRANSVERSAL AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

IMAGEN N°  47: PLANTA DE INTERVENCION URBANA EN AVDA EDISON -FUENTE: DVP CHACO 

2.4.5 Proyecto de Iluminación  

El importante déficit en cuanto a alumbrado público que sufre el área de estudio genera 

inseguridad y disminución de la actividad social nocturna en los espacios públicos dentro del 

área de influencia directa de la obra.  

Para satisfacer esta necesidad y mejorar la calidad del servicio brindado, la obra de 

pavimentación se complementa con alumbrado público en las calles que forman parte del 

proyecto vial, para ello se instalara iluminarias del tipo con tecnología LED, similar a los 

actualmente instalados por SECHEEP. Para proporcionar una iluminación pública adecuada 

para aumentar la visibilidad durante la noche, especialmente alrededor de las paradas de 

colectivos, creando espacios públicos más seguros para peatones y minorías sexuales y de 

género.  

El recambio de luminarias tradicionales se encuentra entre las medidas de mayor 

beneficio en ahorro de energía y reducción de CO2. 
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IMAGEN N°  48: PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVDA EDISON  

 

 

IMAGEN N°  49: PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVDA ARRIBALZAGA 

 

2.4.6  Forestación Urbana  

Para fomentar la conservación de la flora autóctona, se forestará las avenidas a 

pavimentar con 354 árboles de especies nativas tales como Falsa Caoba (Bauhinia forficata), 

Lapacho (Handroanthus heptaphyllus). Esta actividad tiene por objeto conformar en la zona de 

obra, un paisaje arbóreo que resulte agradable en el tránsito vehicular y que permita mejorar la 

condición de sombra para todos los frentistas beneficiarios del pavimento y aumentar nuestra 

herencia patrimonial natural y cultural. Significa al mismo tiempo, un aporte a la reducción de la 
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contaminación atmosférica generada por el tránsito automotor, regular temperaturas extremas, 

amortiguar ruidos y mitigar la impermeabilización del suelo. 

 

IMAGEN N°  50: FICHA TECNICA DE LAPACHO ROSADO- ESPECIE A FORESTAR - FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

IMAGEN N°  51: FICHA TECNICA DE FALSA CAOBA- ESPECIE A FORESTAR- FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.4.7 Creación de Espacio verde  

A causa del acelerado crecimiento y expansión urbana de la ciudad de Resistencia, en 

los últimos treinta años, el paisaje natural de la Cuenca del Riacho Arazá fue altamente 

antropizado. Su caudal ha mermado considerablemente y su cubierta vegetal ha sido 

reemplazada por especies propias de los ambientes palustres. La evolución de la mancha 

urbana sobre la cuenca de este curso fluvial llevo a su progresiva fragmentación, degradación 

y desaparición como ambiente natural; los riegos de inundaciones pluviales aumentaron y se 

incrementaron el número de asentamientos en lugares pocos aptos para la vida generando 

condiciones insalubres, contaminación y pérdida del valor estético de la ciudad. 

 

IMAGEN N°  52: CURSO DEL RIACHO ARAZA DENTRO DEL EJIDO URBANO DE RESISTENCIA Y BARRANQUERAS – FUENTE: COOGLE MAPS 

Para solucionar parte de esta problemática y evitar la ocupación ilegal de sus orillas, la 

proliferación de microbasurales y la pérdida del espacio público, se propone generar un espacio 

para el ocio y el esparcimiento de los vecinos y de cualquier persona que visite el lugar, y de 

esa manera desarrollar valores compartidos y el sentido de pertenencia.  

Para ello se propone la limpieza del sitio, realizando tareas de desmalezamiento y 

remoción de residuos.  Posteriormente delimitar el borde del riacho por medio de bolardos y 

contribuir de esta manera la seguridad de los grupos de infantes que podrán visitar el lugar. 

También se colocaran bancos, cestos de basura, luminarias tipo LED, solados permeables que 

permitan la absorción del agua de lluvia y la colocación de plantas ornamentales.  
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IMAGEN N°  53: DISEÑO DE ZONA DE ESTAR PARA RECUPERACION DE ESPACIO VERDE- FUENTE: DVP-CHACO 

 

IMAGEN N°  54: VISTA GENERAL DE LA INTERVENCION - FUENTE: DVP-CHACO 

 

IMAGEN N°  55: FECHA TECNICA DE PLANTA ORNAMENTAL PARA PARQUIZACION - FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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IMAGEN N°  56: FECHA TECNICA DE PLANTA ORNAMENTAL PARA PARQUIZACION - FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

IMAGEN N°  57: FECHA TECNICA DE PLANTA ORNAMENTAL PARA PARQUIZACION - FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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IMAGEN N°  58: FECHA TECNICA DE PLANTA ORNAMENTAL PARA PARQUIZACION - FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

IMAGEN N°  59: FECHA TECNICA DE PLANTA ORNAMENTAL PARA PARQUIZACION - FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.5 Presupuesto  

 

 

Febrero 2022

PAVIMENTO URBANO Y DESAGÜES

OBRA: Corredores Viales en el Área Metropolitana del Gran Resistencia

TRAMO: Avda. Edison e/Calles Cocomarola y Nicolás Rojas Acosta - Avda. Arribalzaga e/Avdas.

Edison y Castelli

OBJETO: Pavimento urbano, Desagües pluviales, Iluminación y Parquizado

ITEM

Nº Unitarios Parciales

1 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS Y OBRAS VARIASGl 1,00 1.167.150,38 1.167.150,38

2 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3 17.552,18 748,38 13.135.700,47

TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

INCLUIDO PROVISIÓN Y TRANSPORTE

4 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTEm3 83,69 3.571,05 298.861,17

5 HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE "B" SEGÚN CIRSOC H-21m3 49,46 54.985,98 2.719.606,57

6 HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE "D" SEGÚN CIRSOC H-13m3 98,07 53.383,99 5.235.367,90

7 ACEROS ESPECIALES EN BARRAS COLOCADOS PARA HORMIGÓN ARMADOt 1,65 292.159,57 482.063,29

8 BASE DE RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA (R.D.C.)m3 7.539,73 11.036,56 83.212.682,53

9 CALZADA DE HORMIGÓN SIMPLE TIPO "H-30"

A CON CORDÓN INTEGRAL m2 49.780,08 5.815,91 289.516.465,07

B SIN CORDÓN INTEGRAL m2 10.022,09 5.664,89 56.774.037,42

10 CONDUCTO RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO m 37,00 326.618,89 12.084.898,93

11 CONDUCTO CIRCULAR P.V.C. m 92,82 17.212,84 1.597.695,81

12 CONDUCTO CRICULAR P.E.A.D. m

A Tubo Ø = 1.20m m 38,76 63.928,78 2.477.879,51

B Tubo Ø = 1.00m m 284,58 57.996,63 16.504.680,97

C Tubo Ø = 0.80m m 285,60 46.548,84 13.294.348,70

D Tubo Ø = 0.60m m 1.894,14 31.915,61 60.452.633,53

E Tubo Ø = 0.50m m 214,20 29.282,33 6.272.275,09

F Tubo Ø = 0.40m m 502,86 27.364,19 13.760.356,58

G Tubo 2 x Ø 0.80m m 200,94 86.308,88 17.342.906,35

13 SUMIDEROS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO

A TIPO "S-6" U 4,00 270.052,50 1.080.210,00

B TIPO "S-4" U 10,00 220.724,09 2.207.240,90

C TIPO "S-2" U 4,00 175.017,65 700.070,60

D TIPO "S-4" DOBLE CÁMARA U 1,00 356.142,53 356.142,53

Dirección de Vialidad Provincial

Chaco

PRESUPUESTO

DESIGNACION DE LAS OBRAS Unid Cantidad
Importes

3 m3 4.544,97 1.185,24 5.386.880,24
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TABLA 1: PRESUPUESTO DE OBRA - FUENTE: DVP CHACO 

 

E TIPO "S-2" DOBLE CÁMARA U 4,00 297.670,62 1.190.682,48

F TIPO "S-1" CÁMARA 1,60m x 1,00m U 6,00 234.434,37 1.406.606,22

G TIPO "S-1" CÁMARA 1,80m x 1,00m U 1,00 259.121,52 259.121,52

H TIPO "S-1" CÁMARA 2,50m x 3,00m U 2,00 841.205,10 1.682.410,20

14 SUMIDEROS DE CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO

A DIMENSIONES = 1,00m x 1,50m U 1,00 205.770,72 205.770,72

B DIMENSIONES = 1,00m x 1,00m U 54,00 159.769,40 8.627.547,60

15 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

A DIMENSIONES = 0,40m x 0,40m U 6,00 57.377,16 344.262,96

B DIMENSIONES = 0,80m x 0,80m U 41,00 114.885,67 4.710.312,47

C DIMENSIONES = 1,00m x 1,00m U 21,00 146.230,53 3.070.841,13

D DIMENSIONES = 1,00m x 1,20m U 3,00 162.713,57 488.140,71

E DIMENSIONES = 1,25m x 1,25m U 1,00 189.971,27 189.971,27

F DIMENSIONES = 1,00m x 2,50m U 4,00 269.853,31 1.079.413,24

G DIMENSIONES = 1,00m x 1,50m U 17,00 187.438,13 3.186.448,21

H DIMENSIONES = 1,50m x 1,50m U 1,00 238.778,30 238.778,30

I DIMENSIONES = 2,50m x 2,50m U 1,00 484.669,31 484.669,31

16 CABEZALES DE DESCARGA DE HORMIGÓN ARMADO

A P/DESCARGA CONDUCTO D = 0,60m U 2,00 85.164,94 170.329,88

B P/DESCARGA CONDUCTO 2 x D = 0,80m U 1,00 142.800,52 142.800,52

17 SEÑALIZACIÓN VERTICAL m2 63,06 23.874,04 1.505.496,96

18 ILUMINACIÓN Gl 1,00 42.165.083,84 42.165.083,84

19 CORREDOR VERDE 50.777.619,64

19 A RAMPA U 391,00 21.770,24

19 B BOLARDOS DE HORMIGÓN U 328,00 15.979,21

19 C BASUREROS U 57,00 9.031,60

19 D SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN m2 2.389,20 8.481,04

19 E PINTURA CORDON COLOR: AMARILLO m2 1.486,10 1.952,36

19 F VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO/ALISADO m2 2.952,38 3.451,85

19 G ÁRBOLES U 315,00 4.218,80

19 H CORDON DE CONTENCION DE 0,10: CANTERO Y PISOGRAMAm 244,00 867,14

19 I BANCOS MORON 1,50 U 6,00 24.013,49

19 J PISOGRAMA m2 39,70 3.020,41

19 K LUMINARIA - FAROLA TRIAL U 6,00 38.625,05

19 L VEGETACION ORNAMENTALES U 300,00 2.987,71

19 M RETIRO DE ARBOLES (CALLES) U 6,00 6.151,09

19 N TRASLADO DE GARITA DE COLECTIVO U 3,00 61.510,88

20 MOVILIZACIÓN DE OBRA Gl 1,00 14.559.729,23 14.559.729,23

Importe Total [$] 742.546.190,95
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2.6 Justificación del Proyecto 

Particularmente lo que se pretende con la ejecución de la presente obra es la de mejorar 

sustancialmente la accesibilidad vehicular de la Avda. Edison, en el tramo comprendido entre 

la Calle Cocomarola hasta Calle Nicolás Rojas Acosta y  la Avda. Arribalzaga en el tramo 

comprendido entre la Avda. Edison y la Avda. Castelli , pasando de la actual situación de 

calzadas de tierra, con cunetas a cielo abierto con y sin revestimiento, a calzadas de hormigón 

simple con y sin cordón integral, logrando cerrar la malla circulatoria y dando continuidad al 

tránsito, al vincularse con las actuales calles pavimentadas y accesos a la ciudad, la 

construcción de una red peatonal accesible que permita a todos los peatones desplazarse de 

un lugar a otro sin restricciones, adecuación hidráulica, mayor seguridad urbana a través de la 

incorporación de nuevas luminarias de tipo LED, el diseño de un nuevo espacio verde y 

forestación urbana con especies nativas. 

Lo que se busca con este proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones del 

hábitat, mediante una intervención integral del espacio público, que permita generar una 

transformación no solamente urbana, sino social y ambiental, elevando la calidad de vida de 

quienes se vean beneficiados por estas acciones y al mismo tiempo mejorando las condiciones 

de accesibilidad, movilidad y seguridad de sus habitantes. 

Los beneficios obtenidos son: 

 

 La creación de nuevos escenarios de encuentro y sociabilización 

 La puesta en valor del espacio público degradado  

 Conectividad y accesibilidad universal  

 Bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. 

 Reducción de accidentes de tránsito, por las medidas de seguridad que se obtienen 

(señalización horizontal y vertical, iluminación). 

 Reducción de los costos de mantenimiento de vehículos. 

 Mediante la incorporación de nuevas luminarias de tipo LED, obtener ahorro de energía, 

reducir las emisiones de CO2, espacios públicos más seguros para peatones y minorías 

sexuales y de género. 

 

Cabe resaltar que las tareas serán ejecutadas por una empresa local que empleará a 

trabajadores de la localidad, propiciando paralelamente un aumento en los niveles de empleo 

que repercuten en el circuito económico y social en el período de ejecución de las obras. 
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2.7 Relevamiento fotográfico – AVDA EDISON  

 

IMAGEN N°  60: AVDA EDISON HACIA CALLE CALLE 22 Y EDISON HACIA CALLE BALET ROGER  

  

IMAGEN N°  61: AVDA EDISON HACIA CALLE GUSBERTI  

 

IMAGEN N°  62: AVDA EDISON HACIA CALLE ARRIBALZAGA  
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IMAGEN N°  63: AVDA EDISON HACE CALLE SIN NOMBRE  

 

IMAGEN N°  64: AVDA EDISON HACIA CALLE SIN NOMBRE  

 

IMAGEN N°  65: AVDA EDISON DESDE CALLE RUCCI HACIA CALLE SIN NOMBRE  
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IMAGEN N°  66: AVDA EDISON HACIA CALLE SIN NOMBRE  

 

IMAGEN N°  67: AVDA EDISON HACIA AVDA ESPAÑA  

 

IMAGEN N°  68: AVDA EDISON ENTRE AVDA ESPAÑA Y CALLE SAUCE  
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IMAGEN N°  69: AVDA EDISON HACIA CALLE TIMBO 

 

IMAGEN N°  70: AVDA EDISON HACIA CALLE LAPACHO 

 

IMAGEN N°  71: AVDA EDISON HACIA CALLE TATANE  



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

IMAGEN N°  72: AVDA EDISON Y CALLE SIN NOMBRE  

 

IMAGEN N°  73: AVDA EDISON HACIA CALLE NICOLAS ROJAS ACOSTA  

2.8 Relevamiento Fotográfico – AVDA ARRIBALZAGA  

 

 

IMAGEN N°  74: SITUACION ACTUAL DE LA AVDA ARRIBALZAGA 
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IMAGEN N°  75: SITUACION ACTUAL DE LA AVDA ARRIBALZAGA 

2.9 Ubicación del obrador/ campamento móvil  

Por tratarse de una zona urbana, las molestias por el desarrollo de las obras incluirán 

desvíos de tránsito, que serán correctamente planificados para evitar una incidencia mayor en 

los accidentes dentro del ejido urbano, al igual que los inconvenientes que puede generar el 

tránsito de máquinas y equipos en la zona de obras. 

 

El obrador deberá ubicarse fuera del casco urbano, alejado como mínimo 500 m de 

viviendas, escuelas, o centros de salud, debe cumplir la Normativa municipal (si la hubiera) 

sobre ubicación, y de ser posible, en zonificación industrial. Por estar ubicado fuera del área 

urbana consolidada, las principales molestias por operación del obrador se han eliminado, y se 

considerara todas las medidas necesarias para minimizar las molestias de la operación en base 

a las leyes vigentes y las buenas prácticas. 
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3 CAPITULO 3: DEFINICIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA 

 

A los efectos del presente estudio se han identificado tres niveles de aproximación al área 

de acuerdo a su grado de afectación y que permite delimitar el área de estudio 

3.1 ÁREA OPERATIVA DEL PROYECTO:  

 

Involucra al sector donde se desarrollan las obras, definida por la calzada de la Av, Edison 

y Avda. Arribalzaga, obradores, campamentos, las distancias previstas al obrador, los desvíos 

temporarios. Se representa en las siguientes imágenes en color rojo. 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO:  

 

Se encuentra señalada con lila el área de influencia directa, abarca un área de 20107,63 

Has, es la zona que probablemente se verá afectada directa o indirectamente por la ejecución 

y operación de la obra. El espacio físico ocupado de forma temporal o permanente, por los 

componentes principales o auxiliares de la construcción incluyendo zona de camino, caminos 

auxiliares existentes o construidos para su uso durante la etapa de construcción, caminos de 

accesos a zonas urbanas, yacimientos de materiales de préstamo, obradores y campamentos. 

En ella se encuentra incluida el área operativa. 

 

 

IMAGEN N°  76: AREA OPERATIVA Y AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO - FUENTE: ELABORACION PROPIA   
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3.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO  

En la siguiente imagen se puede observar en color negro el contorno del área de 

influencia indirecta con una superficie de 27190,71 Has. Se define a todo el ejido urbano de 

Resistencia, Fontana, Barranqueras y Vilelas, que se constituirán en usuarios del proyecto una 

vez construido. 

 

IMAGEN N°  77: AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO-FUENTE: ELABORCION PROPIA 
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4 CAPÍTULO 4 –DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA  

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. LÍMITES DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) es un conglomerado urbano compuesto 

por los municipios de Resistencia (capital de la provincia del Chaco), Fontana, Barranqueras y 

Puerto Vilelas, se encuentra localizada en el departamento San Fernando, al sureste de la 

provincia del Chaco.  

 

 
IMAGEN N°  78: UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO RESPECTO DE LA PROVINCIA- FUENTE: DIAGNOSTICO- INTEGRACIÓN TERRITORIAL | POT-

RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA 

Según el Censo 2010, esta población llega a 385.726 hab. (Urbana) en toda el AMGR. 

Con la ciudad de Corrientes constituyen el polo regional de mayor relevancia del nordeste 

argentino (NEA), punto estratégico a nivel continental por estar en la intersección de dos 

corredores fundamentales para el Mercosur. 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

IMAGEN N°  79: NODO REGIONAL BIPROVINCIAL- FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA 

Los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 dan 

cuenta de que la tasa de crecimiento poblacional fue del 7,2%, inferior a la media nacional 

(10,6%). Se registró además un aumento del 41,7% en la cantidad de viviendas. 

 

 
IMAGEN N°  80: MUNICIPIOS DEL GRAN RESISTENCIA- FUENTE: GOOGLE MAPS 

Como todo asentamiento humano en plena evolución, el AMGR se presenta como un 

enorme organismo en plena actividad donde una gran diversidad de factores y actores lo van 

transformando continuamente y cuyas tendencias principales no son homogéneas en el tiempo 

ni en el espacio. 
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El AMGR conforma un sistema urbano continuo, que tiene como eje de su estructuración 

a la Ciudad de Resistencia, la que concentra la mayor parte de las actividades administrativas, 

comerciales y de servicios en general y se complementa con las actividades manufactureras, 

de almacenamiento y transporte que predominan en los Puertos de Barranqueras y Vilelas por 

una parte y en la localidad de Fontana por otra, dando lugar así a una extendida conurbación. 

 

El crecimiento del AMGR se aceleró de manera constante a partir de 1970 hasta el 2001 

en correspondencia con la población urbana provincial (primero por crisis del algodón, luego 

por trasformaciones de la estructura rural (avance de la soja y mecanización agrícola) y por 

migración desde otros centros urbanos provinciales y por reproducción intraurbana. A partir de 

2001 se desaceleró por crecimiento de otros centros urbanos provinciales. 

 

 

IMAGEN N°  81: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AMGR EN EL CONTEXTO PROVINCIAL – FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE 

RESISTENCIA 

El área en el que se llevara a cabo el proyecto de repavimentación urbana es la ciudad 

de Resistencia. Su tendencia de crecimiento poblacional es continua, como todos los 

municipios considerados como AMGR, aunque la misma presenta el valor extremo de tasa de 

crecimiento (del 85,2% según variación intercensal INDEC 1991-2001). Este crecimiento 

poblacional de las últimas décadas, la llevó a ocupar el territorio de manera irracional sobre las 

áreas de alto valor ambiental y diferentes grados de vulnerabilidad. 

4.2 MEDIO FISICO 

4.2.1 MARCO FÍSICO AMBIENTAL  

En el caso del AMGR, la mayoría de los problemas ambientales son causados por la 

elección y utilización del sitio original de emplazamiento y de la expansión del área construida 

o antropizada, el trazado de las vías de comunicación y la provisión de infraestructuras y 

servicios, que modificaron la fisonomía del área de influencia hidrológica de los ríos locales y 

de sus fajas de divagación, tanto por la supresión de elementos como por la alteración de los 

que quedaron. 

1. Vulnerabilidad territorial de las personas, sus bienes y actividades: ante los 

críticos acontecimientos naturales que se vienen sucediendo cada vez con más frecuencia 

(Informe APA, 1998), han quedado claramente demostrados los grados de criticidad que 

presentan los asentamientos producidos en las diferentes terrazas de inundación de los ríos 

Paraná, Negro, Tragadero, Arazá y Salado, hecho que los afecta directa o indirectamente. 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 Esta vulnerabilidad hídrica se extiende a las ocupaciones de bordes de lagunas a rellenos 

de algunas de ellas, a obstrucciones a sus interconexiones naturales que le restan la capacidad 

receptora que ha ostentado generalmente el sistema fluvio lacustre, acompañadas por un 

importante grado de contaminación, así como por los rellenos indiscriminados. Esto también 

les ha restado a las cuencas urbanas la capacidad de drenaje natural para lluvias superiores a 

los 50 mm aproximadamente. 

 

 

 

Aunque pueda suponerse que los inconvenientes hídricos se atenúan con el progresivo 

aumento del nivel de cota de los respectivos terrenos, la realidad demuestra que las 

afectaciones que reciben los inmuebles de cotas más bajas (Barranqueras y Vilelas) suelen ser 

menos frecuentes que las de otros que con mejores niveles naturales ven obstaculizados sus 

escurrimientos naturales por las acciones antrópicas planificadas o espontáneas que no 

tuvieran oportunamente profundos análisis integrales previos a su ejecución, tales como 

estudios topográficos completos, funcionamiento hidráulico superficial y del subsuelo, etc. 

2. La magnitud de las criticidades ambientales varían en relación a la época y al 

lugar que se consideren: a) la afectación hídrica es la más sentida y difundida durante los 

períodos de inundación y/o lluvias; b) sin embargo la contaminación hídrica superficial (lagunas 

naturales y artificiales, cavas y represas, zanjas urbanas y canales) así como del subsuelo, no 
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es suficientemente reconocida ni  medida y con ella se convive permanentemente; c) la 

alteración y deterioro del suelo natural por “geofagia”, urbanización, sobreexplotación, uso 

indiscriminado de agroquímicos o alteración de escurrimientos; d) depredación de flora y fauna 

local tanto por necesidades socioeconómicas como por desprecio cultural; e) el 

desconocimiento preciso de la calidad del aire, cuando se conocen los sectores donde se 

producen gases, olores, humo, polvo y otras partículas en suspensión que afectan directamente 

al entorno; f) la creciente producción de residuos sólidos que no cuentan con eficientes sistemas 

de disposición final ni eficiente concientización en el servicio de recolección y de la población 

en general, para minimizar los problemas generados por su dispersión, recuperación o reciclaje,  

así como el el posible tratamiento y suficiente aprovechamiento como un recurso más del 

AMGR; g) la contaminación sonora y visual que se siguen incrementando y que  producen otra 

importante afectación especialmente sobre las personas, sin que se tenga definido los niveles 

máximos de tolerancia aceptados (PER, 1995). 

 

3. Son importantes aún los déficits existentes en materia de infraestructura y 

equipamiento. Si bien se han realizado grandes inversiones en la materia, no pueden ignorarse 

dos hechos: el crecimiento demográfico y la ocupación de territorios que no cuentan con las 

condiciones mínimas de habitabilidad y muchas veces de ni aptitud física ni ambiental por una 

parte y el poco conocimiento de las condiciones topográficas del suelo, de las napas freáticas, 

etc. por otra parte, encarecen y demoran las soluciones de mediano o largo plazo obligando a 

afectar los recursos solamente en resolver la coyuntura. 

 

4. La subdivisión, ocupación y uso del suelo de los diferentes asentamientos 

presenta como puntos más críticos tres aspectos: a) la afectación hídrica de importantes áreas 

ocupadas por usos tanto rurales como urbanos donde cíclicamente son afectadas por la 

elevación de los niveles de los reservorios y que la Resolución del APA Nº  365/97 los denomina 

zona prohibida y de restricción severa,  que si bien tienen muy baja densidad de población, son 

las que primero reciben los excedentes de agua recolectada en la cuenca (generalmente se 

localizan en zonas con cotas inferiores a 49 m o superiores pero que dependen del tiempo de 

recuperación de niveles de los reservorios) en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y 

Colonia Benítez y el Río Negro; b) cuencas del área central de Resistencia (Belgrano, Wilde, 

25 de mayo, Velez Sarfield, Alberdi),  del Río Arazá en Fontana, del Río Negro en Puerto Tirol 

que se ven afectadas por la ineficiencia en el funcionamiento de los desagües pluviales ante 

lluvias medias o grandes; c) urbanizaciones y cultivos localizados en las proximidades de 

lagunas de oxidación al sur de Resistencia, Barranqueras y Fontana; d) áreas comerciales y 

residenciales de densidad media o alta que no cuentan con la dotación de infraestructura básica 

suficiente para garantizar su funcionamiento; e) áreas residenciales de ocupación  irregular 

donde se ve dificultada la instalación de infraestructura básica, el mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad y la escasez  de recursos de sus pobladores que limita la 

concesión de créditos para su saneamiento; f) la existencia de terrenos baldíos que ya sean 

dispersos o concentrados, constituyen un importante obstáculo en optimización del uso de la 

infraestructura, generan problemas en el vecindario, obligan a extender distancias, redes y 

tiempos de las actividades que se localizan en las inmediaciones; g) los riesgos ambientales 

que significan las envasadoras y depósitos de gas, estaciones de servicio en zonas 

densamente pobladas, los depósitos de combustibles de gran magnitud próximos a zonas 

residenciales y equipamientos sociales (Puerto Vilelas y Barranqueras), e industrias que 

generan efluentes, olores, humo, residuos contaminantes en áreas de densidad de  edificación 
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media (Fontana y Puerto Tirol); h) escasez de espacios verdes recreativos de uso público en 

zonas densamente pobladas; i) existencia de basurales, cavas y lagunas contaminadas que se 

encuentran rodeadas por zonas residenciales y/o comerciales con mínimas medidas de 

protección. 

 

5. El mercado de tierras vacantes aptas se va haciendo cada vez más limitado con 

la expansión de las áreas urbanizadas encareciendo seriamente la habilitación de nuevos 

territorios no solo para uso residencial sino también para actividades productivas, de servicio, 

recreativas, etc. 

Los problemas de disponibilidad de tierras aptas en los restantes municipios del área 

(Fontana, Puerto Tirol, Margarita Belén y Colonia Benítez) se ven afectados por otras 

limitaciones: las necesarias e importantes inversiones en obras de infraestructura y 

equipamientos básicos requeridos para habilitar al uso una cantidad significativa de tierras 

urbanizables. 

4.2.2 CLIMA 

 

El clima es subtropical húmedo-subhúmedo sin estación seca, con una temperatura anual 

promedio superior a los 23° C. Las lluvias ocurren en la estación cálida, con un promedio de 

1.300 mm anuales. 

Según los datos provenientes del Servicio Meteorológico Nacional, Estación Resistencia 

Aeropuerto, tomando como base los valores del índice hídrico, del de aridez y el hídrico anual 

el clima resultante es húmedo, mesotérmico y con exceso medio de agua en invierno. Excepto 

en diciembre hay exceso de agua en todos los meses, pero en invierno los valores son 

reducidos, lo que señala un cierto equilibrio entre precipitaciones y evapotranspiración. 

El viento reinante es del sur, pero las velocidades medias registradas son elevadas, del 

orden de los 17 km/h. Sin embargo, los vientos que más se hacen sentir en nuestra región son 

los del norte, cálidos y secos; que cuando soplan sofocan y deprimen y si persisten varios días 

se tornan insoportables; generalmente se originan en verano. Otro viento, de esa estación, es 

el sur que hace descender la temperatura en los días calurosos, tornándose más benignos. En 

invierno soplan vientos fuertes del sudeste y del noreste, que soplan todo el año. (Mahave, 

Sáez y Fernández Rey, 1974). 
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IMAGEN N°  82: ANUARIO DE PRECIPITACIONES PERIODO 1956-2017 – FUENTE: APA 

El tipo climático local es semitropical semiestépico. La distancia con el río Paraná (unos 

15 km) impide que este pueda ejercer una función reguladora fuerte como sí ejerce, en la ciudad 

de Corrientes, prácticamente enfrente de Resistencia. 

 
IMAGEN N°  83: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA- FUENTE: MINIESTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1994 

Las temperaturas en verano suelen ser altas y con una moderada humedad ambiental 

(promedio anual de 46 %), donde temperaturas de más de 42 °C en verano son bastante 

usuales. El invierno se presenta con días templados y noches frescas, con algunas noches de 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semitropical_semiest%C3%A9pico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_(Capital)
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frío más intenso, pero que rara vez baja de los 0 °C. En la historia contemporánea no se registró 

ninguna nevada en la ciudad. 

Los principales vientos son el Sur (frío) y el denominado viento Norte, el cual es un viento 

seco y muy cálido. 

 

IMAGEN N°  84: PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE RESISTENCIA - FUENTE: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

Por otra parte, es importante remarcar que a nivel país, se vienen dando anomalías 

positivas de temperatura. Evidenciando una tendencia al incremento de la temperatura media 

atribuida a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

De acuerdo a los datos oficiales preliminares entre enero y octubre de 2020, la anomalía 

de temperatura media estimada fue de +0.6°C con respecto al período climatológico de 

referencia 1981-2010, ubicando, de momento, al año 2020 como el cuarto año más cálido 

desde el año 1961.La falta de lluvias y condiciones de sequía hicieron dieron como 

consecuencia un 2020 extremadamente seco. El río Paraná experimentó una bajante histórica 

sin precedentes desde 1944, lo que implicó problemas para el consumo de agua de la población 

y la producción agropecuaria, así como también condiciones más favorables para los incendios 

de bosques y cultivos. 
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IMAGEN N°  85: ANOMALIAS CLIMATICAS ENERO A OCTUBRE 2020 - FUENTE: SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 

 

En lo referente a precipitaciones el año 2021 se presentó más seco que lo normal, sobre 

la ciudad de Resistencia el déficit de lluvias se hizo sentir en los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo,  julio, agosto, y octubre.  

 

IMAGEN N°  86: PRECIPITACIONES AÑO 2021- FUENTE: SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
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IMAGEN N°  87: MAPA DE ANOMALÍAS DE LLUVIAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO EN LOS AÑOS 2011-2012- FUENTE: ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DEL AGUA (APA) 

4.2.3 LAS INUNDACIONES 

 

El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) cuenta desde hace algunos años por 

un sistema de defensa contra las inundaciones, compuesto por terraplenes, canales, diques y 

estaciones de bombeo, conformando un recinto de seguridad que defiende a la ciudad del 

crecimiento de los ríos y permite que se evacúe el agua que se acumula por lluvia dentro del 

mismo. Pero la urbanización fue progresivamente desbordando el área defendida y las 

poblaciones más vulnerables fueron ganando territorio, ocupando tierras fiscales y privadas en 

zonas de riesgo hídrico, para revindicar su derecho a la ciudad. 

 

IMAGEN N°  88: SISTEMA DE DEFENSA DEL AMGR -FUENTE: CIPPEC 

La exposición al riesgo hídrico se debe, en gran medida, a que la ciudad se asentó y 

desarrolló sobre este sistema fluvial y lacustre de alta complejidad. La ciudad ocupa el valle de 

inundación del río Paraná que presenta dos claros aterrazamientos: uno bajo y próximo al río, 
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donde se ubican las localidades portuarias de Barranqueras y Vilelas, y parte de Resistencia; y 

otro más alto donde se desarrolla el resto de la ciudad y el núcleo de Fontana. 

Además del río Paraná, que limita la urbanización por el este a través del riacho 

Barranqueras, esta llanura aluvional se encuentra atravesada por dos cursos de agua: el río 

Negro y el riacho Arazá que atraviesan en dirección este‐oeste el norte y sur del AMGR, 

respectivamente, y que desaguan luego en el Paraná. 

A estas condiciones topográficas e hidrológicas, se agrega la cuestión climática de la 

región, propia de las zonas subtropicales, que se caracteriza por la recurrencia de fuertes 

precipitaciones y que el crecimiento urbano a lo largo de más de cien años ha dado como 

resultado la ocupación y el relleno indiscriminado de lagunas y cursos de agua, tanto 

permanentes como estacionarios, reservorios fundamentales para la regulación hídrica ante 

fenómenos de crecida de los ríos o de las intensas precipitaciones de la región (1300mm 

promedio anual). Por su parte, el proceso de consolidación de viviendas e infraestructuras, 

hicieron aún más impermeable la superficie del suelo urbano, que de por sí tiene un escaso 

nivel de absorción debido al alto contenido de arcillas, aumentando el caudal de agua de lluvia 

que es necesario evacuar a través de conductos o canales que suelen ser obstruidos por 

sedimentos (lodo y restos de vegetación) y residuos, provocando una rápida colmatación 

cuando las precipitaciones son intensas. 

La vulnerabilidad ante el riesgo de inundaciones por precipitaciones persiste con un 

mayor impacto para la población localizada en zonas bajas y/o fuera del recinto defendido. La 

localización de edificaciones que impiden el escurrimiento natural del agua sumado la pérdida 

de cuerpos receptores, incrementaron la ocupación en suelos de alta vulnerabilidad a la vez 

que fragilizaron el ambiente de toda la pieza que conforma el sistema lacustre. 

Los peligros de inundación en áreas urbanas son el producto de sistemas de drenajes 

inadecuados o inexistentes y de la ocupación de suelos no aptos y bordes de lagunas expuestos 

a un alto riesgo de inundación. Gran cantidad de familias habitan las costas del río en viviendas 

precarias y transitorias ya que cuando se inundan al no estar en zona defendida, son 

trasladados a sitios más altos hasta que el agua baja.  

Existen chacras completas fuera de la línea de defensa en general de uso para la 

producción de ladrillos y para la cría de animales y huertas y para la residencia. 

 

 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

 

Sin embargo, el peligro mayor que se cierne sobre la ciudad no son las inundaciones 

pluviales sino las importantes crecidas que el río Paraná suele tener aproximadamente cada 20 

años. Las últimas ocurrieron en 1962, en 1982 y en 1997. La de 1982 fue muy recordada 

porque la inundación derrumbó un dique de contención construido apenas unos años antes 

sobre el río Negro, teniendo en vilo a la población de Resistencia hasta tanto bajó el nivel del 

agua. El hecho derivó luego en un comentado juicio a la empresa constructora por el pésimo 

nivel de su obra, aunque el mismo no llegó a buen puerto para la provincia ya que la firma 

quebró en el proceso. 

 

La zona sur es la más afectada por las inundaciones, y esto se debe en parte a la falta 

de mantenimiento del canal Soberanía Nacional, a su escasa sección y a la pobre capacidad 

instalada de su sistema de bombeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
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4.2.4 GEOGRAFÍA 

Se encuentra en lo que se denomina el valle aluvional del río Paraná, por lo cual en 

épocas de grandes crecientes el río puede llegar a ocupar toda su área. Hoy una serie de 

murallas de tierra y un dique de contención sobre el río Negro defienden la ciudad de este 

peligro. 

El río Negro atraviesa completamente la ciudad en sentido noroeste-sudeste, y se 

construyeron cuatro puentes en la ciudad para poder sortearlo; el río Negro tiene 2 pequeños 

afluentes por su margen izquierda en Resistencia, el arroyo Ojeda y el arroyo Soto. En los 

tiempos en que el Negro supo ser una vía navegable constituía un importante medio de 

comunicación con el resto de la provincia. El otro curso de agua importante que la atravesaba 

es el riacho Arazá, el cual discurría al sur de la ciudad en la misma dirección que el anterior; no 

obstante, el mismo fue entubado o directamente rellenado. La ausencia de este curso de agua 

trajo innumerables problemas para el natural escurrimiento de las aguas, lo cual fue 

solucionado en parte con un denominado canal Sur que corre en línea recta hacia el riacho 

Barranqueras, un brazo del Paraná. 

Una gran superficie del ejido urbano se encuentra ocupada por lagunas, producto de los 

meandros abandonados de los ríos de llanura.  Una característica muy propia del AMGR. 

Muchas de las lagunas existentes antes de la fundación fueron rellenadas, quedando hoy 

unas 20 en el área metropolitana. Entre ellas se puede destacar la laguna Argüello, que hoy es 

el centro de un parque a 10 cuadras de la plaza central, y que puede alcanzar los 4 m de 

profundidad. Estas lagunas de forma semilunar son en general tramos que el río Negro 

abandonó. 

 
IMAGEN N°  89: FOTO SATELITAL DE UNA PARTE DEL AMGR DONDE SE OBSERVAN LA GRAN CANTIDAD DE LAGUNAS-FUENTE: GOOGLE MAPS 

4.2.5 GEOMORFOLOGÍA  

 

El sitio del AMGR y zonas aledañas presenta una constitución compleja en la morfología 

y génesis de sus sedimentos ya que se superponen aluviones depositados por los ríos Paraná, 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Chaco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Ojeda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arroyo_Soto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riacho_Araz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riacho_Barranqueras
http://es.wikipedia.org/wiki/Riacho_Barranqueras
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Arg%C3%BCello
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Paraguay y Bermejo (Orfeo, 1996; Popolizio, 2000). A todo esto es posible indicar que los 

sedimentos depositados en la cuenca sedimentaria han sido retrabajados y redepostitados a lo 

largo de su historia geomorfológica, producto de una combinación de factores exógenos han 

dado lugar a un terreno más elevado topográficamente que el resto del valle del eje fluvial 

Paraná – Paraguay (Popolizio, 2001) pero que no limita su vulnerabilidad hídrica.  

El área urbana se desarrolla sobre dos terrazas diferenciadas: una baja y pantanosa 

definida como el plano de inundación y el lecho mayor del Paraná, con una extensión 

aproximada de 10 km donde se localizan los puertos y las ciudades de Barranqueras y Puerto 

Vilelas, al este de la ciudad de Resistencia, y otra, más alejada y con cotas mayores, que 

sostiene al núcleo de Resistencia y Fontana, y centros urbanos en un radio próximo (de 15 km 

NO - NE) como Puerto Tirol, Margarita Belén y Colonia Benítez. Sobrepuesto a esta inclinación 

general NO – SE, el río Negro, con una serie de lagunas meándricas, y el Riacho Arazá (hoy 

Canal Soberanía Nacional) marcan con sus recorridos otros gradientes descendentes hacia el 

NE y el SO. La observación del plano de cotas del sector advierte sobre la tra1scendencia de 

este fenómeno por cuanto la mayor parte del espacio urbano ocupado se encuentra sobre 

tierras factibles de ser inundadas (cotas de 47 y 50 metros MOP).2 
 

 
 

IMAGEN N°  90: PERFIL EXAGERADO Y DESFASADO DEL VALLE DEL RIO PARANÁ. 

4.2.6 NAPAS FREÁTICAS O ACUÍFEROS LIBRES  

La Región hidrogeológica de la Llanura Chaco Pampeana, se caracteriza por la presencia 

de acuíferos en medios porosos, generalmente comunicados entre sí, dando lugar a la 

formación de sistemas superpuestos o multicapas. En un clima predominantemente húmedo, 

los sistemas acuíferos tienen como principal componente de su recarga la infiltración por las 

precipitaciones, con registros medios anuales del orden de los 1400 mm, la dinámica hídrica 

del macrosistema Paraná-Paraguay, con crecientes importantes superando los 8,50 m del 

hidrómetro Barranqueras, con una recurrencia aproximada de 25 años, también influyen en los 

                                                                 
 
2 CONDICIONES HIDROGEOMORFOLÓGICAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA, PROVINCIA DEL 
CHACO, REPÚBLICA ARGENTINA. ALBERTO, Jorge A., MIGNONE, Aníbal M., ARCE, Guillermo A.; LOPEZ, Silvina 
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niveles freáticos. Dentro de los factores antrópicos podemos mencionar la construcción de 

terraplenes de defensa, un mayor consumo de agua corriente en la población con la falta de 

desagües cloacales y pluviales suficientes. 

 

El agua subterránea en movimiento o estática combinada con nuestros suelos 

(dispersivos/expansivos) de características muy particulares, son los detonantes de los 

movimientos en algunos casos y roturas en otros de obras de todo tipo, motivos más que 

suficientes para encarar estudios sistemáticos del subsuelo a nivel local. 

 

En la ciudad de Resistencia, especialmente en las zonas donde los limos-arcillosos y 

Arenas-Limosas se encuentran en forma superficial, se producen fugas de suelo hacia 

colectores fisurados, tanto de desagües pluviales como de cloacales de tipo entubado. En estos 

casos son los pavimentos, las construcciones o las veredas que sufren roturas y 

desplazamientos. (Scornick, 1998). 
 

 

4.2.7 SUELOS  

Según Scornik, en el Diagnóstico Urbano Expeditivo del Área Metropolitana del Gran 

Resistencia (AMGR), en la zona de estudio, “existen diferentes tipos de suelos, que responden 

a combinaciones de los dos más importantes: las arcillas y los limos. El comportamiento de 

estos suelos dependerá de las condiciones de humedad de los mismos que se dan por los 

accidentes geográficos y las grandes obras de infraestructuras.” 

El área de estudio presenta suelos de tipo Arcillas de espesor delgado variando entre los 

0,50 m y los 3m de profundidad; por debajo limos finos mal graduados que pueden desarrollarse 

entre los 1,50 m a 5 m de profundidad y posteriormente Arenas mal graduadas, Arenas-Limosas 

y Arenas-Arcillosas desde los 5 m de profundidad, en general. 
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IMAGEN N°  91: MAPA DE GRANDES AMBIENTES GEOLÓGICOS- FUENTE: MAPA GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA- SEGEMAR 1997 

 

4.2.8 HIDROGRAFÍA. 

El sistema hidrográfico está conformado por ejes de escurrimientos encauzados y 

determinados por los ríos Paraná-Paraguay, conformando el macro sistema imperante y los 

ríos Negro, Tragadero, riacho Barranqueras, y el riacho del Arazá. El resto está constituido por 

una trama de áreas anegables naturales y artificiales de diferente grado de conectividad, 

intervenidas definitivamente por la ocupación antrópica del suelo (colmatación de lagunas del 

AMGR). 

Los ríos autóctonos, se alimentan de precipitaciones regionales. Alcanzan su mayor 

caudal a fines del verano y principios del otoño cuando los suelos se hallan saturados y la 

pérdida por evaporación no es tan acentuada. Sus bajantes se producen en invierno, sin 

embargo en cualquier momento del año por precipitaciones intensas pueden elevar sus 

caudales considerablemente. 

Los dos cursos principales que afectan al sistema del área de estudio, son el sistema 

Paraná-Paraguay y los ríos Negro y Arazá (hoy Canal Soberanía Nacional). 

Riacho Arazá  

Es un río sinuoso, como todos los del Chaco Oriental, casi cubierto de lodo y camalotes, 

que corre entre zanjones y pastizales. Se alimenta de las abundantes lluvias de la zona oriental 

de la provincia del Chaco. 

El Arazá nace como un zanjón a 1,5 kilómetros del paraje Río Arazá, ubicado en el límite 

entre los departamentos San Fernando y Libertad, en las orillas del límite oeste del Gran 

Resistencia. Su curso prosigue sinuoso con sentido noroeste - sudeste, alejándose 

progresivamente del río Negro, del cual lo separan escasos 400 m en sus nacientes hasta 

aproximadamente 10 kilómetros en la desembocadura. Forma un virtual límite austral a la 

expansión habitacional de la localidad de Fontana, aunque en los años 2000 se han formado 

algunos barrios al sur del riacho; al entrar al ejido de Resistencia su caudal se ve mermado y 

su curso entubado o directamente rellenado en buena parte de su extensión, reapareciendo 

cada tanto en algunos barrios marginales. El riacho originalmente constituía también un límite 

a las expansiones de Resistencia hacia el sud, lo que propició los trabajos mencionados con el 

fin de lograr nuevos sectores habitables. En este sentido el riacho constituye uno de los 

principales problemas de la zona sur de la ciudad, tanto por el anegamiento y condiciones 

insalubres de quienes viven en sus orillas como por la precaria situación de propiedad de los 

terrenos donde discurre el arroyo. Su madrejón reaparece en la zona rural de El Palmar, y luego 

toma un pequeño trayecto en sentido sur - norte hasta llegar a la zona urbana de Puerto Vilelas  

Vilelas se encuentra impedida de continuar su crecimiento hacia el sur por la presencia de una 

vasta zona de bajos no habitables, los cuales debe atravesar el Arazá tomando una brusca 

dirección norte - sur en lo que constituye el cauce inferior del riacho. Este cauce inferior se ve 

afectado por las crecientes del río Paraná, que ensancha considerablemente su tramo final, 

como ocurre con casi todos los ríos del Chaco Oriental.7 
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Al acercarse a 3,5 kilómetros del río Paraná su cauce comienza a confundirse con el 

intrincado sistema de drenaje fluvial ocupado por el río Paraná Miní o Paranacito, que comienza 

exactamente al sur del Arazá y en época de crecientes es anegado completamente por el río 

Paraná en un valle fluvial de hasta 40 kilómetros de ancho.  Finalmente desagua sobre el cauce 

principal del río Paraná, a sólo 3 km de la reunificación del riacho Barranqueras, y frente a la 

isla de la Palomera.  

SISTEMA LACUSTRE URBANO 

El Área metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se encuentra asentada sobre el valle de 

inundación del Río Paraná y al norte se halla el Rio Negro y numerosas lagunas que fueron 

meandros del Rio Negro, que escurre lentamente por la llanura hasta el riacho Barranqueras, 

brazo del Paraná y al sur el Riacho Arazá, ambos tributarios del Rio Paraná. 

Esta ubicación sobre un sistema de humedales expuso a las ciudades a inundaciones 

frecuentes provocadas por crecidas del Paraná; situación agravada por la falta de planificación 

y control de crecimiento de las localidades integrantes del AMGR, lo que derivó en el relleno de 

lagunas y avance sobre ríos y arroyos, ignorando los efectos derivados de su imposición en el 

medio. 

En el AMGR actualmente perduran alrededor de 30 lagunas pertenecientes al sistema 

lacustre del Río Negro (21 en la ciudad de Resistencia), que constituyen un patrimonio natural. 

Las lagunas, meandros y canales urbanos en su mayoría, se encuentran contaminados por 

vertidos de líquidos cloacales y residuos urbanos. 

Algunas poseen un valle de inundación mayor a la del espejo de agua permanente, sobre 

el que debe tenerse especial cuidado para prevenir asentamientos en épocas de sequías. 

(Resolución 303/17 APA). 

 Estas según el POT Res 2040 pueden clasificarse en abiertas, cerradas y mixtas. Las 

abiertas son aquellas posibles de recuperarse como espacio público, para escurrimiento y 

reservorio de agua de lluvia. Son lagunas que actualmente mantienen sus bordes libres de 

edificaciones y que son o pueden ser utilizados como espacios verdes. Las cerradas están 

rodeadas en su totalidad por viviendas u otras edificaciones. Cumplen la función de 

escurrimiento y reservorio de agua de lluvia. Requieren estudios específicos para generar 

espacios de accesibilidad y posible traslado de viviendas; sus bordes fueron ocupados por 

edificaciones, por lo que no es posible el acceso público. Las lagunas mixtas son de acceso 

parcial, aprovechable para espacios verdes; cumplen la función de escurrimiento y reservorio 

de agua de lluvia; sus bordes fueron ocupados por edificaciones, pero aún presentan espacios 

de acceso a la laguna que son o pueden ser utilizados como espacios verdes. 

En 2018 como parte de los festejos por el 140º aniversario de la fundación de la ciudad 

de Resistencia, por Resolución 311/18 se declaró al río Negro y las lagunas de la ciudad como 

sitios sagrados en homenaje y reconocimiento a los pueblos originarios.  

Las lagunas a las que nos referimos son lagunas urbanas, que presentan diferencias 

estructurales y funcionales a las que se encuentran en un medio natural, en ellas se identifican 

diferentes problemáticas como rellenos, usurpaciones legales e ilegales, contaminación, 

negación del paisaje, riesgo hídrico, entre otros.  



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

 

IMAGEN N°  92: CUENCAS Y LAGUNAS DEL SISTEMA LACUSTRE DE RESISTENCIA - FUENTE: POT RES 2040 

 

4.2.9 CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA 

 

 

IMAGEN N°  93: UBICACIÓN DE LA SUB-REGIÓN ECOLÓGICA DE FONTANA- PARAGUAY-PARANÁ- FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LAS SUB-

ZONAS RIAN 
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Ecológicamente, el área de estudio, pertenece (según Morello y Adámoli) a las Sub-

Regiones Ecológicas I “Paraná-Paraguay” y IV “Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera”. 

La Sub-Región Ecológica I “Paraná-Paraguay”: Se encuentra en la llanura de inundación 

y terrazas del sistema Paraná Paraguay. Los modelos predominantes son las lagunas 

semilunares, las espiras de sedimentos, espolones, etc. Está sujeta a modificaciones periódicas 

por la inundación. Existe dominancia de pajonales, pirizales, embalsados y comunidades 

flotantes, con palmares e intrusiones imbricadas y filiformes de selvas en galería. La fisonomía 

actual está profundamente modificada en la zona, producto de la ocupación antrópica. 

Sub-Región Ecológica IV “Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera”: Es eminentemente 

fluvial con enérgicos desniveles y contraposición de altos y bajos fluvio –lacustres. El relieve 

presenta llanuras de inundación y terrazas que alternan con cañadas y esteros. 

 Las vegetaciones predominantes son las selvas de ribera, y pajonales que alternan con 

montes fuertes. Se encuentran también, espartillares, raleras, algarrobillares y palmares 

 

IMAGEN N°  94: UBICACIÓN DE LA SUB-REGIÓN ECOLÓGICA PARAGUAY-PARANÁ- FUENTE: MORELLO J., ADAMOLI, J. 
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IMAGEN N°  95: PAISAJES NATURALES DEL AMGR -FUENTE: DIAGNÓSTICO | DIMENSIÓN AMBIENTAL | POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE 

RESISTENCIA 

 

IMAGEN N°  96: BOSQUES PERIURBANOS FUENTE: DIAGNÓSTICO | DIMENSIÓN AMBIENTAL | POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA 

De acuerdo al relevamiento realizado en el área del proyecto, el paisaje natural ha sido 

modificado por el avance de la urbanización. La traza de la Avda. Edison y de la Av. Arribalzaga 

se desarrolla en un ambiente urbano completamente antropizado.    

4.2.10 ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE AVES  

CH2- Valle Fluvial del Río Paraguay-Paraná 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

El área ocupa en el extremo este de la provincia de Chaco una faja de hasta 40 km de 

ancho desde la costa del eje Paraguay-Paraná hasta la ruta nacional Nº 11; desde el poblado 

de Puerto Eva Perón (Puerto Velaz) sobre el río Bermejo hasta el poblado de Paralelo 28, en 

el límite con la provincia de Santa Fe. 

El área ha sido poco prospectada, pero existe información para algunos sitios como una 

colección antigua de especímenes de la localidad de Las Palmas y una importante recopilación 

para los No Passeriformes. Se han registrado nueve especies globalmente amenazadas, pero 

el área cuenta además con registros sin confirmación actual para algunas especies de 

pastizales amenazadas como el yetapá de collar (Alectrurus risora), el tachurí coludo (Culicivora 

caudacuta) y el cachilo de antifaz (Coryphaspiza melanotis). Es habitual la presencia temporal 

de bandadas de capuchinos del género Sporophila durante las migraciones. Existen registros 

del burrito pecho gris (Laterallus exilis) y el muitú (Crax fasciolata). 

El ensamble del Chaco Húmedo está representado por 14 especies. También aparecen 

algunos elementos del Chaco Seco. Existen datos interesantes para el área, incluyendo 

especies raras o de distribución restringida en el país como el lechuzón mocho grande (Pulsatrix 

perspicillata) y el águila viuda (Spizastur melanoleucus). 

También se registran migrantes neárticos como el águila pescadora (Pandion haliaetus), 

el milano boreal (Ictinia mississippiensis), varios chorlos y playeros y golondrinas; además 

presenta una alta diversidad y densidad de aves acuáticas. 

 

Imagen N°4.15.- Áreas importantes para la conservación de Aves en la provincia del 

Chaco- Fuente: Aves Argentinas 
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4.2.11 SITIO RAMSAR  

Los Municipios de Barranqueras y Resistencia forman parte del Sitio Ramsar, tratado 

internacional sobre humedales de importancia global, al que adhirió la Provincia de Chaco en 

el año 2004 y que comprende la totalidad del territorio provincial entre los ríos Paraguay - 

Paraná y la RN11. Si bien dicha adhesión no supone compromisos vinculantes, conlleva la 

valoración del humedal por parte del Gobierno Provincial, tal como lo expresa el Plan Maestro 

Humedales (2017), y con ello la voluntad manifiesta de su “uso racional”, lo que es sinónimo 

del “mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de 

enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”. 

 

 

IMAGEN N°  97: ZONIFICACION DE LOS HUMEDALES CHACO SITIO RAMSAR - FUENTE:ESTRUCTUPLAN 

 

La norma vigente establece los alcances y límites del ordenamiento para conservación 

de la biodiversidad en la cuenca baja del rio Negro. Sin embargo, tal como lo demuestra el Plan 

Maestro Ciudad Rio (2017), la evidencia empírica del proceso de degradación de los bosques 

en el área de intervención, particularmente en las MZ1 y MZ2, señala que la protección de una 

pequeña franja en las márgenes del rio Negro con Categoría I (roja) y las zonas aledañas con 

protección de Categoría II (amarillo), no alcanza a revertir el proceso de fragmentación de los 
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hábitats debido a que resulta un territorio insuficiente para los desplazamientos y propagación 

de especies y procesos naturales que garanticen a futuro la permanencia de la selva de ribera 

y su biodiversidad, tal como lo advierte la literatura consultada. 

 

IMAGEN N°  98: COBERTURA DE BOSQUES Y RESOLUCIÓN APA 303/17- FUENTE: PLAN MAESTRO CIUDAD RIO 

 

4.3 MEDIO ANTRÓPICO 

4.3.1 MARCO SOCIO-ECONÓMICO Y FUNCIONAL 

No escapa al AMGR la problemática socio-económica que afecta a nuestro país y nuestra 

región, donde hay un sinnúmero de factores exógenos en los que la incidencia de las decisiones 

locales tienen relativamente poco peso en su evolución, sin embargo existen falencias en otros 

aspectos que hacen a la competitividad, a la eficiencia, a la economía y a las condiciones que 

puede ofrecer una conurbación de la importancia regional y nacional del Gran Resistencia, se 

visualiza como otra de las grandes debilidades del área. 

1) El sistema urbano que conforma al AMGR además de su vulnerabilidad física tiene una 

red vial interna progresivamente ineficiente, lenta en sus medios de movilidad, tanto públicos 

como privados y de cargas, con un alto grado de riesgo (accidentes, obstáculos, deterioro de 

vías, etc) y en definitiva de mayor costo al de otros centros con los que debe competir. 

2) Uno de los factores que dio origen a este conglomerado y que es su localización 

estratégica como centro de intercambio modal regional de transportes, no ha sido estimulado 

ni desarrollado convenientemente. Es la reactivación y ampliación del Puerto de Barranqueras 

la única estrategia que se ejecuta con cierto éxito en ese sentido, con las limitaciones derivadas 

de su localización y sin que se encuentre acompañada de otras acciones tanto públicas como 
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privadas que optimicen esta ventaja comparativa de este verdadero “nodo regional de 

transportes”. 

3) En relación al punto anterior se debe destacar la débil integración económica y 

funcional a nivel regional, no sólo a nivel urbano (AMGR- Corrientes) sino también productivo 

(tanto en el sentido vertical como horizontal de sus encadenamientos), hecho que reduce 

significativamente las posibilidades de incorporar mayor valor agregado a la producción del 

Nordeste Argentino y/o del MERCOSUR. 

 Sin lugar a dudas, la estratégica situación geográfica del AMGR ha sido uno de los 

motores principales de su desarrollo sin haber dejado de tener vigencia en la actualidad. Hecho 

éste vinculado principalmente al comercio y los servicios metropolitanos, al nudo regional de 

transportes y en algunos aspectos a las actividades de almacenamiento y transformación de 

materias primas. Ventajas éstas que se verían estimuladas con la ampliación del Puerto de 

Barranqueras, la habilitación de otros puertos privados, la implementación de la Zona Franca 

en el Departamento San Fernando, la creación de un Área de Apoyo a las Actividades 

Aeroportuarias y la próxima construcción del Segundo Puente Ferro-automotor que aumenta la 

vinculación entre las provincias de Chaco y Corrientes. 

 Relacionada históricamente con un importante intercambio de bienes y servicios, el 

AMGR ha ido incrementando con el tiempo el intercambio de personas, ya sea con la 

vinculación con otras provincias y regiones del continente, como brindado apoyo a actividades 

turísticas relacionadas con los recursos naturales de la zona, comerciales, culturales, etc. 

 Tampoco debe dejar de mencionarse la importante oferta de formación universitaria 

(tanto de grado como de postgrado) que se presenta en el área, donde se localizan 

universidades públicas y privadas complementadas por centros de investigación científica, 

hechos que potenciados y orientados en función de estrategias de desarrollo regional y local 

posibilitarán la formación de los recursos humanos necesarios para abordar las más 

trascendentes transformaciones que se requieran. 

 Con el liderazgo de la ciudad de Resistencia, el área presenta una oferta comercial, 

cultural, recreacional, deportiva y de servicios de nivel regional y local que constituye un 

importante apoyo al desarrollo de las actividades humanas y que le dan trascendencia más allá 

de su ámbito doméstico. 

 Además, como ciudad intermedia que ofrece un atractivo mercado potencial, no padece 

aún los más graves problemas urbanos que presentan las grandes conurbaciones y que con 

oportunas políticas de ordenamiento, saneamiento, promoción y gestión podrían ser manejados 

en gran medida, muchos de los inconvenientes que en la actualidad la afectan. En otras 

palabras, dada las dimensiones, los medios y la capacidad existente, se estaría a tiempo de 

optimizar el uso de los recursos disponibles para transformar al AMGR en un asentamiento 

atractivo, competitivo y sustentable. 

4.3.2 DEMOGRAFÍA 

La población del AMGR está formada por descendientes de inmigrantes europeos, 

criollos venidos de provincias vecinas y el Paraguay, y descendientes de pueblos originarios. 

La inmigración europea planificada se inició en enero de 1878 con habitantes de las zonas norte 

de Italia (Friuli, Trento, Údine y Véneto principalmente), y del sur de Austria (Tirol entre otras). 
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Entre los criollos la mayor parte proviene de la vecina Provincia de Corrientes; los correntinos 

y paraguayos formaban la mayor parte de la población antes de la creación de la colonia. Entre 

los pueblos indígenas tiene mayor preponderancia la etnia Qom, aunque también hay matacos 

y mocovíes. Hacia fines del siglo XX el movimiento migratorio de la población rural y de 

localidades del interior de la provincia hacia Resistencia provocó un fuerte aumento de la 

población. 

El AMGR con un total de 385.726 habitantes concentra el 35,6% de la población de la 

Provincia del Chaco, concentrándose mayoritariamente en la ciudad de Resistencia (290.723 

habitantes) y seguida luego por la ciudad de Barranqueras con 54.698 personas. 

Población por localidad de AMGR 

 

IMAGEN N°  99: VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA- FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE 

RESISTENCIA 

 

El crecimiento del AMGR se aceleró de manera constante a partir de 1970 hasta el 2010 

en correlación con la población urbana provincial (primero por crisis del algodón, luego por 

transformaciones de la estructura rural, avance de la soja y mecanización agrícola) y por 

migración desde otros centros urbanos provinciales y por reproducción intraurbana. 
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IMAGEN N°  100: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN RESISTENCIA- FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA 

 

IMAGEN N°  101: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y CRECIMIENTO - FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA. 

 

Resistencia concentra el 76 % de la población del AMGR y 1/3 de la Provincia, 

prácticamente el total de esta población se localiza en el área urbana. En cambio, la ciudad de 

Barranqueras, por su parte contaba con una población de 54. 715 habitantes (Censo 2010 

INDEC), que significaba aproximadamente el 14% de la población total del Área Metropolitana 

del Gran Resistencia (AMGR). 
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Comparación de crecimiento entre el AMGR, Chaco 

 

TABLA 2: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA- FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA 

De acuerdo a datos obtenidos de la encuesta permanente de hogares (EPH) del primer 

semestre del 2021 (INDEC), en el Gran Resistencia se registraron 216.304 personas en 

situación de pobreza, que representaban a un total 55.617 hogares. Por otra parte, se registró 

que 70.313 personas se encontraban en situación de indigencia.  

De numerosos estudios realizados por la Facultad de Arquitectura de la UNNE, se pudo 

establecer que los hogares con NBI más bajo, en la en ambas ciudades, corresponden a los 

radios centrales, es decir los los barrios del primer cordón y de algunos barrios periurbanos 

donde predominan viviendas públicas. Los hogares con NBI más alto corresponden en la mayor 

parte, a los radios de las áreas periurbanas, especialmente los del sur de la ciudad Resistencia, 

los del sistema lagunar del río Negro, en Barranqueras a los barrios asentados fuera del área 

defendida.   

Hogares del AMGR con NBI 2010 

 

TABLA 3: HOGARES CON NBI EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA- FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE RESISTENCIA. 
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IMAGEN N°  102: ZONIFICACIÓN DE HOGARES CON NBI EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA FUENTE: POT-RES 2040 - MUNICIPIO DE 

RESISTENCIA 

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

En lo referente a viviendas, es importante destacar que casi la mitad de los hogares del 

AMGR habitaban en el año 2010 en una vivienda deficitaria. Resistencia contaba con 23.228 

viviendas particulares deficitarias y Barranqueras con 3.537.  

Viviendas deficitarias  

 

TABLA 4: VIVIENDAS DEFICITARIAS EN EL AMGR - FUENTE: INDEC. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGAR Y VIVIENDA 2010. 

4.3.4 EDUCACIÓN 

Por ser una de las primeras localidades importantes de la zona, en Resistencia se 

instalaron algunas de las primeras escuelas secundarias de la región. 

Existen hoy dos universidades públicas con sede en la región: la Universidad Nacional 

del Nordeste -que tiene como sedes principales a las ciudades de Resistencia y Corrientes-, 

fue fundada en 1956 y constituyó en su origen un desprendimiento de las dependencias 

académicas presentes en la zona de las universidades de Tucumán y del Litoral. La Universidad 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

Tecnológica Nacional creó una dependencia académica (Facultad Regional Resistencia) en el 

año 1960. Ambas cuentan con un número importante de alumnos no sólo de la zona sino de 

toda la provincia del Chaco, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y en menor medida 

Misiones. La ciudad alberga también la Escuela Superior de Salud Pública, que dicta las 

carreras de Obstetricia y Técnicos en Laboratorio; en esta escuela se graduaron los primeros 

obstetras hombres (parteros) del país, en un tiempo en que la especialidad, por ley nacional, 

era solo permitida a las mujeres. Existen además sedes de universidades privadas, cuyo 

número y oferta de carreras va en continuo ascenso. Tampoco debe dejar de mencionarse la 

importante oferta de formación universitaria (tanto de grado como de postgrado) que se 

presenta en el área AMGR, donde se localizan universidades públicas y privadas 

complementadas por centros de investigación científica, hechos que potenciados y orientados 

en función de estrategias de desarrollo regional y local posibilitarán la formación de los recursos 

humanos necesarios para abordar las más trascendentes transformaciones que se requieran. 

4.3.4.1 ANALFABETISMO 

Los datos del censo nacional 2010 Indec, confirman al Chaco como la provincia con 

mayor población analfabeta del país con un total de 46.732 analfabetos (22.440 varones y 

24.292 mujeres), sobre una población de 852.752 personas mayores de 10 años. La provincia 

es seguida en población analfabeta por Corrientes (4,27 %), Misiones (4,1%), Formosa (4,08%) 

y Santiago del Estero (3,99%). Los menores niveles de analfabetismo se dan en la Ciudad de 

Buenos Aires (0,5%), Tierra del Fuego (0,7%) y la Provincia de Buenos Aires, donde se 

concentra el 39% de la población del país (1,4%).  

En lo referido a la tasa de alfabetismo Barranqueras, presenta un porcentaje 2,30 %, 

bastante más bajo que el resto de la provincia de población de 10 años y más, que no sabe leer 

ni escribir. Junto con la ciudad de Resistencia son los municipios del AMGR con menor 

porcentaje de analfabetismo del conglomerado, con valores que rondan el 2,3 %. Los hogares 

con niveles de alfabetización más alto son los que se corresponden con las áreas centrales, las 

más urbanizadas. Los hogares con analfabetismo más alto corresponden, en la mayor parte, a 

las áreas periurbanas, asentamientos en áreas de riesgo hídrico, como ser los bordes de los 

sistemas lagunares, taludes de defensa.  

 

Tasa de Analfabetismo del AMGR y demás municipios del Chaco. 2010 

 

TABLA 5: TASA DE ANALFABETISMO DEL AMGR Y DEMAAS MUNICIPIOS 

Los hogares del AMGR tenían en 2010, un acceso casi universal del servicio de agua de 

red pública, mientras que los del conjunto de los demás municipios de la provincia apenas 



PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

 

  

llegaban a un poco más del 60%. Es el servicio más extendido, en el año mencionado, no existía 

diferencia entre los hogares de los cuatro municipios (Resistencia, Barranqueras, Fontana, 

Vilelas) del AMGR. Los hogares carecientes de dicho beneficio, son aquellos que se asientan 

en terrenos públicos o privados. 

 

TABLA 6: HOGARES DEL AMGR Y DEMÁS MUNICIPIOS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA DE RED PÚBLICA  

Por otra parte, las viviendas particulares sin disponibilidad de desagüe cloacal a red 

pública, rondada alrededor 77, 3 % para Barranqueras, un total de 10.868 hogares, siendo junto 

con Fontana las más críticas del AMGR, donde 3 de cada 4 viviendas no disponían de este 

servicio. Por otra parte, el 44,3 % de las viviendas de Resistencia no cuentan con este servicio. 

4.3.5 TENENCIA DE LA TIERRA  

En 2010, un 18,6% de hogares del AMGR se encontraba bajo un régimen irregular de 

tenencia de la vivienda, mientras que los del conjunto de los demás municipios de la provincia 

llegaban al 22%, siendo en este aspecto, los hogares de Resistencia y Fontana estaban en 

mejor situación, mientras que los de los municipios de Puerto Vilelas con un porcentaje de 23,3 

% y Barranqueras con 26,0 %, presentaban una situación crítica. 

 

TABLA 7: HOGARES DEL AMGR Y DEMÁS MUNICIPIOS DEL CHACO CON RÉGIMEN IRREGULAR DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

4.3.6 INFRAESTRUCTURA  

4.3.6.1 RUTAS Y COMUNICACIONES 

La Ruta Nacional 11 la comunica con Buenos Aires y con la ciudad de Formosa. En la 

actualidad se está ejecutando el tramo que pasa por el ejido urbano de la ciudad. La Ruta 

Nacional 16 la enlaza con la región más importante del interior provincial, luego llega hasta la 

ciudad de Salta, y también forma parte de un corredor bioceánico de Brasil a Chile. La misma 

ruta llega hasta la cabecera del puente General Manuel Belgrano, que une a las provincias del 

Chaco y Corrientes, y desde allí mediante la Ruta Nacional 12 se vincula al resto de la región 
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nordeste. El sector de esta ruta entre las intersecciones con la ruta Nacional Nº 11 y la ruta 

Provincial Nº 63 es una autovía de 4 carriles separados por un espacio verde en el centro, 

desde el empalme con la ruta 11 se continúa hasta el peaje hasta Makalle.  

 

 

IMAGEN N°  103: ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - FUENTE: MAPA EDUCATIVO 

 

4.3.6.2 PAVIMENTO URBANO:  

El Municipio de Resistencia incrementó en los últimos años el ritmo de pavimentación; sin 

embargo, la ciudad tiene aún una red vial pavimentada poco desarrollada, que no alcanza al 40 

% de la extensión total, y también es baja la extensión de la red enripiada en buen estado de 

conservación, que apenas alcanza al 20 %. 

Consecuentemente, el 40 % de la extensión total de la red vial urbana es de tierra. La 

cobertura del pavimento abarca el área central, el primer cordón de barrios perimetrales, 

algunos barrios de planes de vivienda de gestión estatal ubicados en la periferia y avenidas y 

bulevares que conectan a los barrios con el área central, aunque con discontinuidades en varios 

sectores del sureste de la ciudad, en barrios de considerables densidades y del nordeste, en 

barrios menos densos de carácter más residencial. Por este motivo existen importantes zonas 

del área urbana que solo disponen de vías de tierra o con algún tipo de mejoramiento. Esto da 

como resultado un modelo de densidad de vías pavimentadas consolidado en el área central y 

en el primer cordón perimetral y fragmentado por algunos barrios públicos de la periferia 

conectados internamente, pero deficitariamente vinculados con el sistema. La falta de 

pavimento en muchas calles internas de la periferia lleva a la mala utilización de las avenidas y 

bulevares (para recorridos barriales de corta distancia), lo que trae como consecuencia un lento 

el flujo del tránsito y afecta la limpieza, por depósito de tierras sobre ellas, así como la 

funcionalidad de las vías por ausencia de corredores veloces y seguros que vinculen el área 

central con la periferia. 

RN N° 11 

RN N° 16 
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IMAGEN N°  104: MATERIALIDAD DE LA RED VIARIA- FUENTE: POT RES 2040 - MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA - FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNNE 

El 88 % de las parcelas del área urbana dispone de acceso y conexión a la red de agua 

potable. Es el servicio más extendido. Su acceso puede considerarse universal. 

Por otra parte, es baja la cobertura de la red cloacal: solo el 31 % de las parcelas disponen 

de acceso y conexión al servicio y, al igual que el pavimento, en la periferia el acceso y la 

conexión son fragmentados, dado que solo algunos barrios de gestión estatal disponen de 

conexión al servicio, aunque con el inicio de la fase de operación del plan director de cloacas 

se espera un progresivo incremento de la cobertura. En cambio, son buenas las coberturas de 

las redes de agua y energía eléctrica, pero con ciertas deficiencias en los servicios por 

interrupciones. Como consecuencia, resulta muy deficiente la consolidación del área urbana. 

En cuanto a la consolidación urbana, entendida como el proceso de completamiento de 

las redes de infraestructura básica para generar condiciones de una mejor calidad de vida, en 

el diagnóstico del POT Res 2040 se identificaron los siguientes niveles en el área urbana de 

Resistencia: nivel 1: agua – pavimento – cloaca; nivel 2: agua – cloaca; nivel 3: agua – 

pavimento; nivel 4: agua – ripio y nivel 5: agua – vía de tierra. Solo el 19 % de la superficie de 

las parcelas del área urbana alcanza el nivel 1 (área central, barrios perimetrales y algunos 

barrios públicos de los cuadrantes sur y oeste de la periferia con cobertura fragmentada); el 12 

% alcanza el nivel 2 (barrios públicos de los años 80 y 90 de la periferia con cobertura 

fragmentada); el 20 % alcanza el nivel 3; el 7 %, el nivel 4 y el 30 %, el nivel 5 (todos en barrios 

de la periferia de expansión reciente). 
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IMAGEN N°  105: NIVELES DE CONSOLIDACIÓN URBANA- FUENTE: POT RES 2040 - MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA - FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNNE 

4.3.6.3 TRAZADO URBANO 

Resistencia fue diseñada con criterios urbanísticos que la diferencian del típico trazado 

de damero existente en la mayoría de las ciudades más antiguas de la Argentina. Sus calles y 

avenidas son espaciosas, posibilitando veredas anchas y circulación cómoda en dos carriles. 

Las avenidas que forman el contorno del casco original presentan grandes plazoletas (como la 

avenida Ávalos) o seis carriles de circulación (como la avenida Alvear), según el caso. 

 

 

IMAGEN N°  106: VISTA AÉREA DEL PARQUE DE LA DEMOCRACIA Y LA JUVENTUD- FUENTE: GOOGLE EARTH 
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El lugar verde más importante lo constituye el Parque de la Democracia y la Juventud, 

inaugurado en el año 2016, se localiza en el área norte de la ciudad de Resistencia. Cuenta 

con una superficie de 207.132,47 m2, de los cuales 66.513,17m2 se encuentran afectados a 

laguna. Esta zona se asocia al paisaje característico del valle fluvial del Río Negro, extensos 

humedales, vulnerables a inundaciones. Su entorno urbano se caracteriza por usos 

residenciales de baja densidad, locales recreativos nocturnos y comercios de gran escala, a lo 

que se suma la Av. Sarmiento, vía principal de acceso a la ciudad utilizada como eje recreativo-

deportivo, de uso frecuente y lugar de encuentro social de la juventud los fines de semana. 

Otros parques importantes  en la cuidad son el «Parque 2 de Febrero», situado en el borde del 

casco céntrico, con aproximadamente 5 ha de extensión; en 2006 se inauguró el «Paseo 

Costanero», extensión natural del Parque sobre la orilla derecha del río Negro y uno de los 

principales atractivos de la ciudad , el parque urbano Tiro Federal con una extensión de 10 

hectáreas, está compuesto por una pista de atletismo, cancha de futbol 5 adaptada para ciegos, 

un anfiteatro, pista de skate y otros espacios deportivos como recreativos y el parque norte 

Caraguatá si bien tiene una extensión mucho mayor se encuentra muy alejado del centro de la 

ciudad, e incluso de la zona urbana más próxima. Otro espacio de recreación importante son 

las inmediaciones del aeropuerto. 

4.3.6.4 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Resistencia es un nudo de comunicación de la región en prácticamente todos los medios. 

También es muy llamativo al visitante la gran cantidad de motos y bicicletas que circulan en la 

zona urbana, usadas por los resistencianos como un medio regular de transporte. 

● Automotor: la Ruta Nacional 11 la comunica con Buenos Aires y con la ciudad 

de Formosa.  En la actualidad se esa ejecutando el tramo de autopista que pasa por el ejido 

urbano de la ciudad. La Ruta Nacional 16 la enlaza con la región más importante del interior 

provincial, luego llega hasta la ciudad de Salta, y también forma parte de un corredor bioceánico 

de Brasil a Chile. La misma ruta llega hasta la cabecera del puente General Manuel Belgrano, 

que une a las provincias del Chaco y Corrientes, y desde allí mediante la Ruta Nacional 12 se 

vincula al resto de la región nordeste.  

● Ferroviario: en su momento existían dos vías de ferrocarril: el ferrocarril General 

Belgrano y el ferrocarril Santa Fe. Las vías de este último fueron levantadas, por lo que sólo 

queda el primero, que la une con el resto de la provincia. SOFSE por su parte es una empresa 

del estado nacional, une Puerto Tirol con Barranqueras, y la ciudad de Resistencia con las 

localidades del sudeste de la provincia y Los Amores, provincia de Santa Fe. 

● Aeroportuario: el Aeropuerto Internacional de Resistencia, ubicado al oeste de la ciudad, 

es uno de los aeropuertos internacionales más importantes de la Argentina, sirviendo muchas 

veces de parada de emergencia para vuelos internacionales gracias a su pista de casi 3000 

metros, y la mayor obra civil aeroportuaria al norte de Santa Fe, con capacidad de alojar hasta 

cinco aviones jets comerciales en su pista. A 2010 el aeropuerto opera los destinos de Buenos 

Aires, Córdoba y Rosario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_11_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Formosa_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_16_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_12_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_General_Belgrano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_General_Belgrano
http://es.wikipedia.org/wiki/SOFSE
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Tirol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
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Imagen N° 4.25- Aeropuerto Resistencia 

● Portuario: si bien los días del río Negro como vía navegable han terminado, el río Paraná 

desde el cercano puerto de Barranqueras puede considerarse como una vía de comunicación 

más de la ciudad. 

 
IMAGEN N°  107: PUERTO BARRANQUERAS- FUENTE: APA 

Cuando Resistencia fue fundada era la primera colonia agrícola de la Provincia, y pronto 

fue designada capital del territorio. A medida que las colonias se expandían Resistencia fue 

consolidándose como centro de servicios, potenciado por la comunicación fluvial que le 

brindaba el cercano puerto de Barranqueras, desde el cual se embarcaba la mayor parte de la 

producción local. Luego comenzaron a surgir numerosas industrias aceiteras, tanineras y 

textiles, todas basadas en la transformación de los productos locales más explotados. Fue así 

como Resistencia se conformó como uno de los principales polos productivos del país. La 

presencia de dos vías de ferrocarril y luego el puente interprovincial (primer puente argentino 
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sobre el río Paraná) que une a la Provincia del Chaco con la ciudad de Corrientes 

incrementaron esta importancia, que cobró así un dinamismo regional. 

Sin embargo, el declive de la actividad industrial comenzó aproximadamente en los años 

1970, dando paso a una ciudad cuya principal fuente de ingresos es hoy en día la administración 

pública, el comercio y los servicios. El aglomerado urbano casi continuo que conforma con la 

ciudad de Corrientes constituye un puntal económico en sí mismo, ya que prácticamente duplica 

el mercado laboral y económico en diversos aspectos. Resistencia suma importancia también 

en el sector logístico, ya que su privilegiada ubicación y accesos (ferroviario, aeroportuario, 

carretero y fluvial) la convierten en un emplazamiento ideal para centros de distribución y 

transferencia de toda la región nordeste del país. 

El centro comercial más activo se encuentra en las calles Arturo Illia (de la altura 0 al 400) 

y Juan Domingo Perón (del 0 al 300), que son en realidad la misma calle a uno y otro lado de 

la avenida Alberdi. Las dos primeras cuadras de la calle Perón fueron transformadas 

en peatonal en julio de 2008,3 destino que también compartirán las dos primeras cuadras de la 

calle Illia.  La calle Santa María de Oro por su lado se destaca en el rubro bazar. 

Otro centro de comercio es la avenida 25 de Mayo, originalmente el único acceso de la 

ciudad, por lo que concentró el movimiento de ferreterías, automotores y productos para el agro. 

Actualmente se ve un desplazamiento de la zona comercial más exclusiva hacia el nordeste de 

la ciudad, en el acceso principal desde la provincia de Corrientes (avenida Sarmiento). 

Los rubros gastronómicos más concurridos se agrupan en las avenidas Ávalos y Lavalle, 

que cuentan con plazoletas parquizadas y espacios abiertos que atraen a los comensales en 

las calurosas noches de verano. 

El turismo no ocupa un lugar destacado en la economía local. Sin embargo, puede 

destacarse el turismo cultural con el recorrido por las esculturas de la ciudad, y el hito mayor 

de esta actividad: la Bienal Internacional de Esculturas, que convoca cada dos años a 

destacados artistas internacionales a competir en la ciudad. El evento se organizaba 

tradicionalmente en la plaza 25 de Mayo, aunque a partir de 2006 se organiza sobre el Paseo 

Costanero del río Negro, inaugurado en junio de 2006. Este paseo Costanero y otros parques 

más (como el Parque Norte Caraguatá, parque de la Democracia) constituyen los lugares 

naturales de descanso de la ciudad. Otro atractivo es el Paseo Peatonal ubicado en las calles 

Arturo Illia y Juan Domingo Perón, inaugurado en 2008. 

Existen varios hoteles, siendo el hotel casino —perteneciente a una cadena nacional de 

nivel internacional— el único con categoría de 5 estrellas. 

4.3.7 DESARROLLO ECONÓMICO 

4.3.7.1 INDICADORES DE TRABAJO 

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la cantidad de trabajadores, esto es 

asalariados registrados del sector privado, ascendió a 6.093.214 en el tercer trimestre de 2020 

para el Total País. En el Chaco, la cantidad fue de 71.858 para el segundo trimestre de 2020. 

                                                                 
3 A., Maeder, Ernesto J. (1996). Historia del Chaco. Editorial Plus Ultra. p. 16. ISBN 9502112563. OCLC 37910241. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_peatonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienal_Internacional_de_Esculturas
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La variación anual total del empleo formal en el sector Industrial para Gran Resistencia fue de 

-0,9% para el tercer trimestre de 2020. El sector construcción presentó una variación de -12,4%. 

Para el sector comercio y servicios se observó una variación de -2,5%. 

4.3.7.2 OCUPACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

En el año 2005 la ocupación predominante en el Gran Resistencia, fue el comercio 

(23,2%). Por otra parte, el Área Metropolitana del Gran Resistencia concentra el 35%, seguido 

por la administración pública, defensa (11,3%) y la enseñanza (10,9%), dependientes del 

Gobierno Provincial; y la construcción (10%) encontrándose en un cuarto lugar, pero bastante 

alejada, la industria manufacturera (8,9%). Estos datos configuran el perfil de actividad 

económica del Gran Resistencia, un aglomerado donde predominan las actividades 

comerciales y de servicios por sobre las actividades industriales. 

4.3.7.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad comercial de productos y de servicios es particularmente intensa en el área 

céntrica de la ciudad de Resistencia y en menor proporción en los centros comerciales de las 

otras localidades que integran el conglomerado urbano. Las sucesivas crisis económicas por la 

que atravesó el país hicieron que el sector comercio se transforme en un importante número de 

pequeños locales comerciales, que significan una escasa inversión. En contraposición a ello 

conviven grandes negocios de importantes capitales, como son las redes de locales de 

electrodomésticos y los hipermercados. 

Por otra parte, el Área Metropolitana del Gran Resistencia concentra el 35%, del total de 

industrias radicadas en la provincia, evidenciando un crecimiento cercano al 60% en el período 

1994-2004. A fines del 2005 se evidenció una considerable recuperación del Índice de 

Industrialización alcanzado un valor del 8,9% El nivel de ocupación promedio del Área 

Metropolitana del Gran Resistencia es de 4,8 empleados /industria, levemente superior al 4,6% 

del promedio provincial. 

En la estructura industrial sectorial muestra una presenta una industria 

considerablemente diversificada, en la que se observa una importante participación de la 

industria del mueble de madera (21%), del sector gráfico -concentra casi la totalidad de este 

sector a nivel provincial- (7%); al tiempo que se observa una participación relativamente 

significativa del sector de prendas de vestir y confecciones, del sector textil, y del sector de la 

producción y reparación de autopartes. 
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5 CAPITULO 5: IMPACTOS PREVISTOS 

En este apartado se trata de identificar la magnitud de los impactos ambientales y sociales 

potencialmente significativos de la obra “CORREDORES VIALES EN EL AREA 

METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” y los cambios que ellos producirán en un 

conjunto de variables y parámetros ambientales, con su subsecuente efecto, generalmente 

negativo, en las actividades socioeconómicas y en la calidad del ambiente. 

La valoración de los impactos ambientales fue realizada teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: el carácter, la duración, la extensión o magnitud, la intensidad y la reversibilidad. 

Los impactos deben analizarse teniendo una visión integral de la obra, no de manera 

sesgada.  Todos los impactos negativos afectan el ambiente circundante, de manera que las 

matrices son una manera de cuantificar dicha afectación.   

5.1 METODOLOGÍA DE PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

La valoración de los impactos ambientales fue realizada teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: el carácter, la duración, la extensión o magnitud, la intensidad y la reversibilidad. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RANGO CALIFICACI

ÓN 

Carácter (Ca) Hace referencia al signo 

del impacto: carácter 

benéfico signo positivo o 

carácter perjudicial signo 

negativo  

 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

-1 

+1 

0 

Duración (Du) Hace referencia al tiempo 

en que aparecerá el 

impacto o manifestaciones 

del mismo en el factor 

afectado. 

Permanente (más de 8 

años) 

Mediano plazo (3 a 8 años) 

Corto plazo (hasta 2 años) 

8 – 10  

4 – 7  

1 - 3  

Extensión o magnitud (E) Hace referencia al alcance 

espacial de los impactos, 

entendiéndose como la 

superficie relativa donde 

afecta el mismo 

Regional 

Local 

Puntual 

8 -10 

4 – 7 

1 -3 

 

Intensidad (I) Este criterio hace 

referencia a la severidad de 

la alteración. 

Alta  

Media 

Baja 

8 -10 

4 – 7 

1 -3 

Reversibilidad  (Re) En este criterio se hace 

referencia a la posibilidad 

del medio recupere su 

estado inicial o no 

Irreversible 

Parcialmente reversible 

Reversible 

 

8 -10 

4 – 7 

 

1 -3 

Calificación Ambiental 

(CA) 

Representa la calificación 

numérica de la interacción 

entre los distintos 

parámetros considerados. 

Su signo hace referencia al 

carácter del impacto 

Alto 

Medio  

Bajo 

 

8 – 10 

4 – 7 

0 - 3 

TABLA Nº 3- CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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La fórmula de calificación ambiental (CA) mediante la cual se relacionan los diferentes 

parámetros antes descriptos es la siguiente: 

CA = Ca x (Du + E+ I+ R) 

                     4 

El dividir por cuatro permite ponderar los parámetros en forma uniforme y analizar luego 

las calificaciones por rango bajo, medio o alto. 

5.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES – MATRICES 

Una vez establecidas las etapas, actividades y acciones impactantes y los factores del 

medio impactados, se califican los impactos, positivos o negativos, utilizando la metodología 

descripta en el punto anterior. 

Se comienza la etapa de valoración confeccionando las matrices de doble entrada que 

se presentan en este capítulo donde, en filas, se indican las actividades por etapas y en 

columnas los factores del medio impactado. 

Así se obtienen los resultados de la valoración llevada a cabo, donde se definen los 

parámetros ya establecidos: Carácter (Ca), Duración (Du), Intensidad (I), Extensión (E), y 

Reversibilidad (Re). 

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS DONDE SE ESTABLECERÁN LAS ACTIVIDADES 

IMPACTANTES. 

Se han definido dos etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a la 

evaluación de impactos ambientales. 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

B. ETAPA DE OPERACIÓN 

 

5.2.1.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES DE CADA ETAPA 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que podrían 

producir efectos relevantes sobre el medio ambiente en el área de influencia del mismo, cuales 

son: 

A.1. Tareas preliminares  

A.2. Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento. 

A.3. Adecuación Hidráulica. 

A.4. Obras Complementarias (recambio de luminarias, señalización vertical y horizontal, 

ejecución de rampas y veredas, espacio verde y forestación). 

A.5. Transporte de Insumos materiales y equipos 

A.6.Desmantelamiento de Obrador/ Campamentos  

A.7.Contingenicas  

 

B. ETAPA DE OPERACIÓN 

Se han establecido dos actividades generales en la etapa operativa que podrían producir 

efectos relevantes sobre el medio ambiente. 

B.1. Proceso de Mantenimiento 
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B.2. Utilización del espacio público y las vías de comunicación  

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES IMPACTANTES DE CADA ACTIVIDAD 

A continuación, se identifican las acciones impactantes correspondientes a las 

actividades desarrolladas en las etapas. 

 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

A.1. Tareas preliminares  

En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje, 

funcionamiento del obrador y campamento producirán acciones impactantes sobre el medio 

ambiente, en aquel predio donde se localice. Las acciones tienen que ver con la instalación del 

mismo y con las actividades que se desarrollan en él, donde siempre está involucrado el 

movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos. 

 

Acciones impactantes: 

 Contratación de mano de obra local 

 Implantación de la infraestructura  

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos y personal  

 Acopio y utilización de materiales e insumos  

 Generación de ruidos y vibraciones  

 Generación de material particulado  

 Generación de residuos tipo sólido urbano  

 Generación de residuos peligrosos  

 Generación de emisiones gaseosas  

 Generación de efluentes líquidos  

 

A.2. Construcción del Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento. 

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evalúan las siguientes, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente: 

 Contratación de mano de obra local 

 Realización de excavaciones  

 Extracción de arboles 

 Nivelación y compactación del terreno  

 Ejecución de tareas con hormigón  

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos, equipos y personal  

 Generación de ruidos y vibraciones  

 Generación de material particulado  

 Generación de residuos peligrosos  

 Generación de emisiones gaseosas  

 Generación de efluentes líquidos  

A.3. Adecuación Hidráulica  
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Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evalúan las siguientes, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente: 

 Realización de excavaciones  

 Nivelación y compactación del terreno  

 Ejecución de alcantarillas  

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos y personal  

 Generación de ruidos y vibraciones  

 Generación de material particulado  

 Generación de residuos peligrosos  

 Generación de emisiones gaseosas 

 Generación de efluentes líquidos  

 Contratación de mano de obra local 

 

A.4. Construcción de Obras Complementarias  

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evalúan las siguientes, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente: 

 Contratación mano de obra 

 Construcción de veredas, rampas y espacio verde  

 Recambio de luminarias del alumbrado público.  

 Implementación de señalización. 

 Acopio y utilización de materiales e insumos   

 Movimiento de vehículos y personal   

 Movimiento máquinas y equipos  

 Generación de ruidos y vibraciones   

 Generación de residuos peligrosos  

A.5. Transporte de insumos, materiales y equipos 

Se han evaluado las siguientes acciones que podrían producir impactos con alguna 

significación sobre el medio ambiente: 

 Movimiento de camiones, vehículos y personal 

 Generación de ruidos y vibraciones  

 Generación de material particulado  

 Generación de emisiones gaseosas  

 Contratación de mano de obra local 

A.6. Desmantelamiento de Obrador/Campamento 

La actividad ha sido evaluada conforme las siguientes acciones: 

 Movimiento de camiones, vehículos y personal  

 Limpieza del predio  

 Generación de material particulado  

 Generación de emisiones gaseosas  

 Generación de material particulado 

 Forestación  

 Contratación de mano de obra local 

A.7. Contingencias  

 Derrame de hidrocarburos.  
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 Accidentes de tránsito.  

 Accidentes laborales.  

 Incendio  

 Anegamiento  

  

B- ETAPA DE OPERACIÓN 

Para la valoración de los impactos ambientales de la Etapa de operación se ha tomado 

en cuenta las siguientes actividades: 

B.1. Proceso de mantenimiento 

Este proceso se ejecutará a través de acciones entre las que se destacan, por la 

significación de sus impactos ambientales, las siguientes: 

 Mantenimiento de señalización.  

 Gestión de residuos  

 Mantenimiento del alumbrado público.  

 Mantenimiento de la Forestación y revegetación.  

 

B.2. Utilización del espacio público y las vías de comunicación  

El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generará efectos 

significativos sobre el medio ambiente analizados a partir de las siguientes acciones: 

 Adecuación del sistema de trasporte público.   

 Refuerzo de la seguridad pública en la zona.  

 Funcionamiento del sistema vial local.  

 Movimiento de vehículos particulares y de pasajeros.  

5.2.3 FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS. 

Las actividades del proyecto presentan afectaciones casi con exclusividad sobre el medio 

antrópico, por tratarse de un ámbito eminentemente urbano.  Las afectaciones analizadas 

serán: 

Medio Natural 

 Calidad de aire 

 Calidad de suelo 

 Calidad de agua superficial  

 Flora y Fauna  

Medio Antrópico 

Los factores del medio antrópico estudiados son los siguientes. 

 Paisaje  

 

 Empleo  

 Seguridad de operarios  

 Seguridad de la población  

 Infraestructura vial  

 Tránsito local  
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 Servicios  
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5.3 ANÁLISIS MATRICIAL  

Conforme se puede apreciar en la matriz de Impacto Ambiental, las actividades tanto de 

funcionamiento de obradores, campamentos, depósitos de materiales, se desarrollan con acciones 

que producirán impactos negativos calificados, en general, como de mediana a muy baja magnitud 

e importancia (conforme la calificación ambiental - CA), localizados evidentemente sobre el área 

operativa del proyecto. 

Los impactos negativos se encuentran circunscriptos a afectaciones sobre el medio natural, 

situándose los de mayor jerarquía sobre el suelo, aire, flora y sobre el paisaje y seguridad de las 

personas, vistos éstos últimos, como aspectos del medio antrópico.  Cabe recordar que se trata 

además de una obra eminentemente urbana. 

El impacto del funcionamiento de obradores generará efectos negativos sobre la calidad de 

suelos, asociados particularmente a las etapas preparatorias del terreno, que tienen que ver con la 

realización de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, nivelación, densificación y 

compactación del terreno, almacenamiento de excedentes e insumos, así como la implantación de 

la infraestructura necesaria. 

Otro componente afectado de manera considerable es el Aire en lo referente a su calidad y 

ruido. 

Las perturbaciones sobre la flora se han determinado con calificaciones ambientales 

negativas, debido a la actividad de remoción de cobertura vegetal y la afectación que el material 

particulado puede presentar sobre ésta, considerando que la zona del obrador no presente gran 

perturbación antrópica. 

La construcción del paquete estructural y la carpeta de rodamiento presentan una calificación 

ambiental negativa media, en su efecto sobre el aire, suelo. Los impactos negativos que tendrán 

efecto sobre el arbolado urbano localizado en el área operativa de la avenida serán alto (CA = -8), 

debido a la extracción de 25 árboles que interfieren de manera manifiesta con la obra 

En tanto que la calificación ambiental alta (-8) se puede observar en lo que respecta a la 

variable salud y seguridad de los operarios y transeúntes. 

Esta tarea implica la realización de acciones como demoliciones, excavaciones e imprimación 

con asfalto que producirán alteraciones sobre la calidad del suelo por la intervención directa sobre 

el mismo, con un impacto de mediana intensidad de CA = - 6, teniendo en cuenta que se trata de 

trabajos sobre un suelo que ya se encontraba confinado por una calzada existente.  

En lo referente a las tareas de excavaciones y movimiento de suelos, la variable aire se verá 

alterada en su calidad, por las acciones que se realizarán, las cuales serán causales de presencia 

de material particulado y emisiones gaseosas en el ambiente. Estas acciones ocasionan un impacto 

negativo medio (CA = -4) sobre la calidad del aire. En relación a esto, la generación y dispersión 

de material particulado que eventualmente podría afectar en forma temporal a la población local. 

También es considerado de magnitud media (-4) el referente a ruidos y vibraciones. 

.  
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 En cuanto a la calidad de agua superficial se ha determinado la posibilidad de generarse 

impactos negativos de calificación bajos CA (-3) Esta calificación tiene particularmente que ver con 

la baja probabilidad de ocurrencia del impacto que pudiera producir un derrame accidental de 

hidrocarburos/aceites o la mala disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la 

obra. 

Con respecto a la generación de residuos peligrosos se observa con calificación ambiental 

baja el impacto sobre la calidad del aire, del agua superficial y subterránea y la seguridad de la 

población.  

Durante la etapa constructiva, se requerirá el uso de vehículos y maquinaria pesada para 

realizar Demoliciones de losas, movimiento de suelo, nivelación y transporte de materiales. Las 

maquinarias de gran porte serán las principales fuentes de gases contaminantes (tales como CO, 

SO2 o NO) generados en la combustión de sus motores. La magnitud de este impacto dependerá 

de las características de la maquinaria utilizada y su estado de mantenimiento. 

Se producirán efectos negativos transitorios por la utilización y el movimiento de maquinarias, 

vehículos y personal, con generación puntual de ruidos y vibraciones, material particulado y 

emisiones gaseosas, al igual que la generación de residuos sólidos urbanos.  Estos impactos se 

presentan como de media intensidad y totalmente reversibles una vez agotada la actividad vial.  

En lo referente al medio antrópico, tal como se mencionó anteriormente, los principales 

impactos negativos se presentan en el paisaje debido a la presencia física de la obra, como así 

también la seguridad de las personas, tanto operarios como aquellos que transitan la zona, motivo 

por el cual debe contemplarse medidas de seguridad como corte de calles, desvíos, señalización 

adecuada de la obra y un programa de comunicación a la comunidad.   

La realización de una obra vial con las características de la presente presupone un impacto 

positivo sobre el mercado de trabajo local, tanto en la etapa de construcción; demandando una 

mano de obra de carácter temporario, como en la de funcionamiento y mantenimiento, que 

demanda el uso de mano de obra permanente.  

En lo que respecta a la calidad de vida de las personas, esta obra trae aparejados grandes 

beneficios sociales y ambientales tales como mayor conectividad y seguridad.   

Adecuación hidráulica  

En esta actividad, según se puede observar en la matriz, las acciones de compactación, 

excavación, nivelación y colocación de cañerías, producen efectos negativos con calificación 

ambiental media sobre la permeabilidad y erosión del suelo y sobre la fauna.  

Esta actividad está calificada en general con impactos medios porque se da en un ambiente 

alta mente antropizado. También se observa que las acciones de excavación, nivelación, 

colocación de cañerías, tapado y compactación poseen calificación ambiental negativa baja en los 

componentes aire y calidad del agua superficial del medio natural y sobre el agua potable, salud y 

seguridad del medio socio-económico.  

Por otro lado el movimiento del personal evidencia una calificación ambiental negativa baja 

en las infraestructuras, tránsito y transporte, seguridad y salud. Los impactos positivos de esta 

acción están dados en el sector terciario y en la estructura de la población activa. 
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Al igual que en el caso anterior en la acción de generación de residuos peligrosos se observa 

con calificación ambiental media el impacto sobre la calidad del aire, del agua superficial y 

subterránea, la permeabilidad y erosión del  suelo, la cobertura vegetal, la diversidad y la seguridad 

de la población. Con calificación ambiental baja los efectos la salud y la calidad de vida de la 

población.  

La acción de generación de material particulado representa un impacto con calificación 

ambiental negativa media en su afectación a la calidad del aire y baja en su impacto sobre la salud 

y calidad de vida de la población.  

La acción de contratación de mano de obra presenta calificaciones ambientales positivas 

bajas en lo que hace a las características demográficas, desarrollo urbano, sector terciario y calidad 

de vida y con valoración medio el sector secundario, la población activa y la generación de empleo, 

todos componentes del sistema socio-económico. 

Obras Complementarias 

La visualización de la Matriz de Calificación Ambiental permite apreciar que la actividad 

analizada posee acciones que se destacan por la capacidad de producir efectos de calificación 

ambiental (CA) negativa baja sobre el medio. Estas son: 

La actividad de recambio de luminarias generará la necesidad del uso de equipos y 

maquinaria, movimiento de camiones, vehículos y personal, aunque en menor medida que la 

actividad anterior.  

La generación de ruidos y vibraciones, generación de material particulado y emisiones 

gaseosas derivadas del movimiento de maquinarias, equipos y vehículos, impactarán en forma 

temporaria y leve sobre la calidad de aire del área operativa del proyecto, con efectos de baja 

intensidad que se revertirán rápidamente una vez agotada la actividad.  

En lo referente al medio antrópico, los principales impactos de media magnitud y de tipo 

temporarios tienen que ver con las molestias que pueden ocasionar la falta de iluminación, corte 

de suministro eléctrico, que se deberán realizar como medida de seguridad en el mantenimiento y 

recambio de las luminarias urbanas. Además, para mitigar este impacto, se deberá dar aviso a la 

población de posible suspensión de energía eléctrica mediante comunicados en radio y otros 

medios indicando la fecha, horario, trabajo a realizar, línea y lugares afectados en caso de cortes 

programados. 

Se verán favorecidos con impactos positivos el medio social por la provisión de alumbrado 

público, señalización y el ambiente por la utilización de tipo LED. Lámparas que no contienen 

materiales contaminantes como mercurio, plomo o tungsteno, ni otros tipos de materiales tóxicos, 

que sí están presentes en otros tipos de lámparas. Además, su consumo energético es mucho 

menor llegando a disminuir en un 80% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los 

principales gases implicados en el cambio climático. También las tareas de forestación y 

parquizado.  
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Transporte de insumos, materiales y equipos  

Conforme se aprecia en la Matriz de Calificación Ambiental el movimiento de camiones, 

vehículos y personal, producirá efectos negativos con significación sobre el tránsito local, con 

impactos negativos de media magnitud. 

En el movimiento de insumos, materias primas, vehículos y maquinarias debe contemplarse 

la ejecución de medidas de seguridad que disminuyan el impacto sobre la calidad del aire que se 

presenta como de mediano impacto, como así también tomar las precauciones necesarias para 

disminuir al máximo los accidentes de tránsito.  

Dado el bajo riesgo de ocurrencia así como la baja probabilidad de que suceda un accidente 

con derrame, que contamine el terreno natural o el agua superficial y atento a la extensión puntual 

que tendrían los impactos, las calificaciones resultantes son bajas. 

Referente al desmantelamiento del obrador, campamento es importante recalcar el positivo 

impacto que se presenta en el paisaje a partir de la limpieza y revegetación de la zona.  

Evidentemente la Calidad de Suelos se verá favorecida positivamente, una vez libre de 

equipos y elementos utilizados en la etapa constructiva, así como retirados los residuos generados. 

Concluida la limpieza se comenzará a revegetar, mejorándose no solo la estructura de suelos sino 

también su exposición a la erosión, por la fijación de los mismos frente a la acción de los factores 

climáticos. 

Contingencias  

Se ha previsto la posibilidad baja de producirse derrames con hidrocarburos, con afectación 

sobre calidad de agua superficial, calidad de suelos, la flora, el paisaje, y la seguridad de operarios. 

La consideración acerca de la posibilidad de ocurrencia de incendios, se debe a la necesidad 

de preverlo en los planes de manejo, específicamente en Planes de Contingencias. 

En el caso particular de anegamientos, se consideró la posibilidad baja de cierta ocurrencia 

debido al periodo de sequía que aqueja a la región.  

Otra contingencia que puede ocurrir tiene que ver con la probabilidad de accidentes tanto de 

los operarios como de las personas ajenas a la obra. 

Análisis de la etapa de Operación  

Los impactos más relevantes en la etapa de operación y mantenimiento guardan relación, en 

consecuencia, con las características de diseño de la obra y con las modalidades de 

funcionamiento, siendo los más comunes el ruido y los cambios en la calidad del aire asociados al 

tipo y ritmo de circulación. 

Para el manejo de estos riesgos deben preverse medidas estrictas que aseguren un 

inmediato y prioritario tratamiento según lo que estipulan las regulaciones al respecto. 
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Funcionamiento del sistema Vial  

En el análisis de la matriz puede observarse que los impactos negativos de estas actividades 

son bajos, mientras son múltiples los de impacto positivo, especialmente en el medio social debido 

a que esta obra permite: asegurar la conectividad vial de una importante vía de la ciudad, 

beneficiando en mayor medida a los frentistas, mejorando el bienestar social y la calidad de vida 

de los vecinos del lugar. La rehabilitación de la calzada previene accidentes de tránsito, por las 

medidas de seguridad que se obtienen (señalización horizontal y vertical) y reduce los costos de 

mantenimiento de vehículos y transporte público.  

El mantenimiento produce también un impacto, calificado como positivo de alta intensidad, 

sobre la Infraestructura vial disponible. 

El movimiento vehicular señalado asociado a las tareas de mantenimiento producirá efectos 

sobre la Calidad de aire por la Generación de ruidos y vibraciones, Generación de material 

particulado y Generación de emisiones gaseosas.  
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6 CAPITULO 6: MEDIDAS DE MITIGACION, REAPARACION DE LOS IMPACTOS  

Se desarrollan en primer lugar las medidas recomendadas para mitigar los impactos 

ambientales negativos generales del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades 

impactantes que producen o generan efectos sobre los Medios Natural y Antrópico, desarrollados 

en la Matriz de Calificación Ambiental.  

6.1 VARIABLE ATMOSFÉRICA (CALIDAD DE AIRE Y RUIDO Y VIBRACIONES)  

Medida MIT – 1: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

 Emisiones Gaseosas: Las medidas de mitigación sobre las fuentes o focos emisores se 

relacionan en primer lugar, con el control del parque automotor utilizado para la realización de la 

obra vial y su mantenimiento. 

El equipo móvil incluyendo la maquinaria pesada debe estar en buen estado mecánico y de 

carburación, de manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 

emisiones atmosféricas. 

El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y 

máquinas que se utilicen en labores de excavación. El operador estará obligado a utilizarlos y 

manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de 

retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al 

operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

 Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y 

movimientos de suelo, de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo 

estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de suelo. 

Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos. 

La preservación del arbolado urbano en toda la zona de obra, contribuye a reducir la 

dispersión de material particulado. 

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 

maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones, desvíos; reduciendo 

de esta manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas que 

tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, hacer 

respectar la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de 

polvos y disminuir el riesgo de accidentes 

 

 Ruidos y vibraciones: Aquí también se debe realizar un estricto control del parque automotor 

utilizado para la realización de la obra vial y su mantenimiento. El estado de los silenciadores de 

los motores debe ser bueno evitándose así el exceso de ruido. 
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Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido 

de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, como por ejemplo 

durante la excavación y/o durante la demolición de la calzada existente, la construcción y montaje 

del paquete estructural. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y 

vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 

materiales, insumos y equipos, y los ruidos producidos por las máquinas de excavaciones y de 

apoyo a las plantas en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de 

efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total 

lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. Concretamente, la contratista evitará el 

uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo neumático, máquina de excavación, 

grupo generador y compresor) simultáneamente con la carga y transporte de camiones debiéndose 

alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

6.2 VARIABLE: COMPONENTE SUELO  

Medida MIT – 2: Control de la calidad del suelo  

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat e incrementando procesos erosivos, inestabilidad y escorrentía 

superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

Como medidas para evitar la destrucción directa de los suelos se puede citar la reutilización 

de materiales, como ser la recogida, acopio y tratamiento de suelos con valor agrológico, que debe 

ser redistribuido en forma inmediata y quedar entremezclado con la vegetación destruida para 

aumentar su contenido de materia orgánica y banco de semillas. 

Para evitar la compactación de los suelos, los movimientos de la maquinaria pesada en la 

fase de obra deben ser cuidadosamente controlados. La superficie ocupada por la acumulación de 

materiales debe quedar reducida al mínimo posible, y seleccionado las áreas con el menor valor 

edáfico. Al finalizar la etapa de obra se puede proceder a realizar un laboreo de estas superficies 

para proceder a su recuperación. 

Nuevamente se debe resaltar la necesidad de realizar un estricto control del parque 

automotor utilizado para la realización de la obra vial y su mantenimiento, para disminuir el riesgo 

de degradación de los suelos por inmisión de contaminantes. 

6.3 VARIABLE PAISAJE  

Medida MIT – 3: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 

residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos y 

Efluentes. 

El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 

posible dispersión por el viento. Se deberá recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y 

plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo. 
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Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y en los campamentos 

móviles y durante la construcción del paquete estructural, obras complementarias deberán ser 

controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el programa de 

manejo de residuos de la obra. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 

seguro de los residuos producidos. 

El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los residuos de la obra. 

Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los residuos tipo sólido 

urbano y peligrosos; producto de las actividades de construcción y montaje de paquete estructural, 

accesos y obras complementarias; y de esa manera mitigar cualquier posible impacto negativo 

sobre la calidad del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el 

frente de la obra y durante los periodos de construcción y operación de la vía. 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la 

organización de los trabajos y especialmente en la construcción del paquete estructural de la 

carpeta de rodamiento, la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

Este requerimiento será particularmente, debido a que la obra se desarrollará en el ámbito 

urbano. 

6.4 VARIABLE: FLORA  

MIT-4: Protección del arbolado urbano 

Minimizar la remoción de especies arbóreas, y reponer los ejemplares retirados del terreno, 

dañados o muertos, respetar las especies autóctonas y las especies existentes. Queda prohibido 

extraerlas en forma definitiva o con fines de traslado sin autorización de la autoridad de aplicación. 

Preservar en particular las especies arbóreas de tamaño apreciable y en caso de ser 

necesario reforestar, trasplantado los ejemplares más notables, en lo posible, en un emplazamiento 

próximo o en otros lugares.   

Para podar o cortar ramas o raíces del arbolado, se debe contar con previa autorización 

debidamente fundada. Para el corte de vegetación serán utilizadas herramientas manuales, 

evitando el uso de equipo pesado para prevenir daños en las zonas aledañas o a otra vegetación 

cercana. Solo en aquellos casos en que la superficie y tipo de terreno lo permitan y con autorización 

de la Inspección de Obra, podrán ser utilizados equipos pesados.  

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de evitar 

dañar construcciones circundantes. 

Previo a ejecución de las tareas correspondientes, la CONTRATISTA deberá presentar un 

plan de compensación y relocalización, que deberá ser aprobado por la IASO y por la autoridad 

competente. 
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6.5 VARIABLE: POBLACIÓN  

Medida MIT- 5: Control de Notificaciones a los pobladores de las tareas a realizar  

Durante todo el desarrollo de la obra el contratista dispondrá los medios necesarios para que 

exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades y pobladores locales respecto 

de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan 

organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos 

locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con grupos interesados, para notificar aquellas 

acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de caminos, suministro de 

servicios y periodos de trabajos realizados, etc.  

6.6 VARIABLE: FACTORES SOCIO CULTURALES  

Medida MIT-6: Respeto de las pautas socioculturales del lugar  

En la etapa de obra se debe planificar las actividades relacionadas con movimientos de 

maquinarias, camiones, ruidos, contaminación, para disminuir los inconvenientes y la alteración de 

la rutina cotidiana de la comunidad. 

Se deberá respetar las pautas culturales de las poblaciones locales. En caso de construcción 

o ejecución de acciones de la obra, el Contratista deberá dar a conocer a la población, el tipo de 

actividad a realizar, así como su período de permanencia y obtener la aprobación previa de las 

autoridades correspondientes.  

Previo a ejecución de las tareas correspondientes, el CONTRATISTA deberá presentar un 

plan de acción, que deberá ser aprobado por la IASO y por la autoridad competente. 

 

Variable Transito: 

Medidas MIT- 7: Movimientos de maquinarias y Vehículos  

Para mitigar la interferencia de tránsito en la zona se dispone de cartelería y banderilleros 

que ayudaran a disminuir las interferencias de la obra con el tránsito local. 

• Cuando sea necesario interrumpir el tránsito previa autorización municipal correspondiente, 

el Contratista colocará letreros indicadores en los que inscribirá el nombre del Contratista, teléfono, 

mail y la designación de la Obra. 

• La inspección determinará el número y lugar en donde colocarse dichos carteles a fin de 

encausar el tránsito para salvar la interrupción. 

• En los lugares de peligro y en los próximos que indique la Inspección, se colocarán durante 

el día banderolas rojas y por la noche balizas rojas en número suficiente, dispuestos en forma de 

evitar cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas por la noche se 

cubrirán de tablones. 
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• El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derivan 

del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y además se hará pasible de una 

multa. 

El aumento de la seguridad vial es valorado como positivo, tanto como el aumento de la 

conectividad entre los diferentes asentamientos de la zona, permitiendo un fuerte vínculo entre los 

vecinos. 

Medida MIT- 8: Interferencias. Corte de suministro eléctrico por recambio de luminarias 

En lo que respecta al corte de suministro de energía, se deberá dar aviso a la población de 

la posible suspensión de energía eléctrica mediante comunicados en radio y otros medios indicando 

la fecha, horario, trabajo a realizar, línea y lugares afectados por los cortes programados. 

Previo a ejecución de las tareas correspondientes, el CONTRATISTA deberá presentar un 

plan de acción, que deberá ser aprobado por la IASO y por la autoridad competente. 
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7 CAPITULO 7: PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL   

El presente Plan de Manejo Ambiental y Social establece los lineamientos y metodologías de 

trabajo que el Contratista deberá llevar a cabo durante la etapa construcción de la obra hasta su 

recepción definitiva a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales 

detectados sobre el medio ambiente característicos por la ejecución de las distintas actividades 

implicadas en las obras del proyecto “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA 

DEL GRAN RESISTENCIA” 

Principalmente, servirá para orientar a los actores mencionados sobre aspectos vinculados a 

la conservación ambiental de las áreas afectadas al proyecto. 

 

En tal sentido, las empresas que se presenten a la cotización deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos en el presente documento, consideradas como obligaciones básicas 

a cumplir por El Contratista, durante la Etapa de Construcción de las Obras, pruebas de recepción 

y hasta su Recepción Definitiva. Para todos los trabajos o tareas que no resulten debidamente 

especificadas en el presente documento regirán las Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales que forman parte de los documentos de licitación para las obras a ejecutar. 

7.2 REQUERIMIENTOS GENERALES  

El Contratista debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en el Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales incluidos 

en el presente pliego de licitación y las establecidas por las normas y legislación vigentes al 

momento de la ejecución de las obras. 

Por consiguiente, las empresas oferentes deberán elaborar su oferta teniendo en cuenta el 

PMA, e incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan 

y todos aquellos que sin estar específicamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento 

de este fin. 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella 

legislación, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no 

indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

7.3 DESIGNACIÓN DE LOS PROFESIONALES CLAVES Y FUNCIONES  

Para llevar adelante el Plan de Manejo Ambiental (PMA) el Contratista deberá presentar con 

su oferta el Curriculum Vitae y matrícula profesional de los profesionales que asumirán el rol de 

Representante Ambiental y de Responsable en Higiene y Seguridad. 

7.3.1 REPRESENTANTE AMBIENTAL: 

Profesional con probados antecedentes, con título universitario, antecedentes de 

especialización ambiental y con experiencia mínima de 5 años en proyectos similares y habilitado 

para ejercer la profesión en la Provincia de Chaco, quien tendrá bajo su cargo el cumplimiento de 

los requerimientos ambientales y será el responsable directo de la implementación de las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y efectuar las presentaciones ante las 
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Autoridades competentes y organismos de Control, según corresponda durante la totalidad 

de las obras. El cumplimiento del PMA estará a cargo del responsable Ambiental de la Empresa 

(RAS), el cual será el encargado de generar informes mensuales de avance de la ejecución de las 

tareas ambientales relacionadas al PMA y el informe final de obra donde comunicará las acciones 

realizadas para su cumplimiento, con el correspondiente Plan de manejo para la etapa de 

Operación y Mantenimiento. 

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los 

Programas Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto. 

7.3.2 REPRESENTANTE EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Profesional idóneo, Licenciado o Ingeniero, en Seguridad e Higiene en el trabajo, y con una 

experiencia mínima de 5 años en Obras. El mismo se desempeñará en los Programas de 

Contingencias, Capacitación e Higiene y Seguridad Laboral, y deberá contar con los servicios de 

una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las 

presentaciones pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Su 

presencia en Obra será permanente. 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de 

su competencia, en relación con la Inspección de Obra. Sólo se comunicará con el IASO a través 

del Inspector de Obras y deberá presentar a la Inspección de Obra los informes mensuales de 

seguimiento de higiene y seguridad donde comunicará las acciones realizadas para su 

cumplimiento y un Informe Final de Gestión. 

Deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587 

de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 

911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas 

sobre señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – Decreto 

Regulatorio 779/95– Anexo L). 

Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante Contingencias, capacitar al personal ante 

contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia en 

caso de emergencia. El responsable de Higiene y seguridad deberá presentar a la inspección el 

Plan de Seguridad e Higiene aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la normativa 

vigente y deberá presentar el contrato de servicios con una ART a los 15 días de firmado el contrato. 

ACLARACION: los Roles del Responsables Ambiental y social (RAS) y del Responsable en 

Higiene y Seguridad no podrán ser desempeñados por el mismo profesional, según la aclaratoria 

descripta en el decreto 911/96 de la Ley 19587 articulo 16. 

7.3.3 TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 

El CONTRATISTA deberá designar a un Técnico de H y S con probados conocimientos y 

experiencia mínima de 3 años como Técnico de proyectos y obras; quien asimismo deberá 

permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El Técnico deberá trabajar 

en conjunto con el Responsable dando apoyo en todas sus tareas y funciones. 
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Aclaración: El contratista dispondrá en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a 

su costa, que durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las 

mismas, de manera de: 

 Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar 

las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. Proporcionar 

y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia 

cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervisión o por cualquier Autoridad 

debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia 

de toda persona. 

 Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo: 

 No podrán ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas 

superficiales o subterráneas en el área de la obra. La provisión del agua necesaria para el 

proceso constructivo, será desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el área 

urbana. 

 Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulación de rellenos, 

realizándose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata. 

 Protección y señalización de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes. 

 Prevención de accidentes por eventos meteorológicos: se deberá construir un adecuado 

sistema de desagües transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos 

peligrosos para los trabajadores y la población.  

 Señalización y protección para peatones y tránsito vehicular a efectos de evitar el peligro 

de accidentes por movimiento de maquinaria pesada. 

 Cercamiento de obras cuando sea necesario. 

 Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos.  

 Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas. 

7.4 INFORMES AMBIENTALES DE SEGUIMIENTO Y FINAL  

El Responsable Ambiental y social ejecutará el PMAS y verificará el grado de cumplimiento 

de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo. En el informe se indicarán las acciones 

pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. Dicho Informe Ambiental de Seguimiento (IAS) 

tendrá una periodicidad mensual y se presentará al Comitente y a la Autoridad Ambiental 

destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas 

logradas. El contenido del informe como mínimo incluirá: mes de control, estado actual de avance 

de la obra, trabajos ejecutados, recursos utilizados (personal y material), recorrido por las trazas y 

frentes de obra, recomendaciones para mejorar la gestión ambiental, registro fotográfico y Planilla 

de Control Mensual Ambiental y Social del Proyecto. 

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental y social emitirá un Informe Ambiental Final de 

obra (IAF) donde consten las metas alcanzadas. Tanto el modelo de IAS como de IAF se 

encuentran como documento Anexo I. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición 

necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia 

en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 
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7.5 PERMISOS AMBIENTALES  

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos, 

autorizaciones y licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran 

para ejecutar el trabajo. 

7.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL  

El Plan de Manejo Ambiental (PMAS) contiene los lineamientos de protección ambiental y 

social e higiene y seguridad que deberán ser implementadas durante la obra por parte de todos los 

participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea que realice 

Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el Plan de Manejo 

Ambiental serán considerados parte de integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales 

que forman parte del Pliego de Obra y su cumplimiento será controlado por la Supervisión. 

 DAÑOS A TERCEROS 

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, 

cualquier otra obra o propiedad, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y 

además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo. 

 CIERRE DE LA OBRA 

Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber 

procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de los eventuales daños 

ambientales producidos (contaminación por derrame de combustibles o lubricantes, áreas de 

acopio de materiales, etc.). 

 RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

El PMAS deberá incluir un procedimiento formal de recepción de quejas y reclamos en 

relación con el proyecto y/o sus impactos por parte de los interesados. A fin de atender eventuales 

quejas y reclamos por parte de los beneficiarios y de la comunidad respecto a la obra, el Contratista 

deberá designar un responsable ambiental y social (RAS) para recibirlas e informarlas en forma 

inmediata al IASO (Inspección Ambiental y social de obra) y al Comitente. Si el reclamo requiere 

una respuesta inmediata, el Contratista deberá tomar aquellas medidas que provoquen el cese 

inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis 

exhaustivo de la cuestión deberán ser analizadas junto con el IASO en forma previa a su 

implementación. 

7.5 PLAN DE GESTIÓN AMBIE NTAL Y SOCIAL  

Se han desarrollado dieciocho (19) programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son 

la prevención, corrección, y/o control de la contaminación, la minimización y adecuada disposición 

de residuos, emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la 

población, la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante contingencias o 

emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. Los programas ambientales 

mínimos que se describen en este PGAS, son los que deberá desarrollar y ampliar el contratista, 

para implementar durante la construcción de la obra. 

Los Programas de Gestión Ambiental que componen el presente Plan son los siguientes: 
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1. Programa de Aspectos Legales e Institucionales  

2. Programa de Capacitación Ambiental en obra 

3. Programa Control de la Contaminación  

3.1 Subprograma Control de la Contaminación del Agua. 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del agua. 

3.2 Subprograma Control de la Contaminación del Agua.  

Actividad N° 2: Monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

3.3 Subprograma Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del aire. 

3.4 Subprograma Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del aire 

3.5 Subprograma Control de Ruido y Vibraciones 

3.6 Subprograma Control de la Contaminación del Suelo 

4. Programa de Protección del Patrimonio Natural  

4.1 Subprograma de protección de la Flora y vegetación  

4.2 Subprograma de Protección del Recurso Agua 

4.3 Subprograma de Protección del Recurso Suelo 

5. Programa Protección del Patrimonio Cultural  

6. Programa de Relaciones con la Comunidad  

6.1 Subprograma de Comunicación Social 

6.2 Subprograma de Comunicación Social-Señalización  

7. Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos  

8. Programa de Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias, Herramientas y Transporte  

9. Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos 

10. Programa de Manejo Ambiental de Movimiento de Suelos. 

11. Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante. 

12. Programa de Manejo Ambiental de Planta de Hormigón  

13. Programa de Manejo Ambiental de Residuos. Incluye materiales contaminantes y peligrosos 

14. Programa de Contingencias Ambientales 

14.1 Subprograma Contingencia ante Incendios. 

14.2 Subprograma Contingencia ante Derrames. 

14.3 Subprograma Contingencia ante Accidentes de Tránsito 

14.4 Subprograma Contingencias Naturales 

15. Programa de Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental  

16. Programa de seguimiento del Plan de Higiene y Seguridad 

17. Programa de Monitoreo Ambiental  

18. Programa de Protección del Paisaje 

19. Programa de gestión de lámparas de sodio en desuso 

7.5.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS  

1. PROGRAMA: ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Agua, aire, suelo, flora, fauna, paisaje 
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Objetivo:  Dar cumplimiento al Marco Legal de aplicación en las jurisdicciones intervinientes, 

obtener y presentar las autorizaciones necesarias y mantener las relaciones pertinentes con las 

Autoridades Locales. 

Ítems del plan de obra - Todas las actividades del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables  

Corresponde a los procedimientos, permisos y licencias vinculados a la adecuada gestión 

ambiental de la obra. 

- La Empresa será responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones, 

Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el 

lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por 

infracciones a las mismas. 

- Se tramitará y gestionará la aprobación ante los diversos Organismos, Entes y Empresas 

públicas, estatales o privadas, de jurisdicción nacional, provincial o municipal y personas físicas o 

jurídicas, todos los permisos, autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para la ejecución de las 

obras y cada uno de sus ítems.  Los permisos que se debe obtener incluyen: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras. 

 Permiso de extracciones forestales por parte de la Autoridad de Aplicación  

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Habilitación municipal de obradores y campamentos. 

 Inscripción como generador de Residuos peligrosos en la provincia. 

 Constancia de disposición final de residuos sólidos urbanos. 

 Disposición de residuos peligrosos  

 Disposición de efluentes de obra  

 Permisos de transporte (incluyendo de materiales y de residuos peligrosos) 

 Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos o construcción de vías de 

acceso.  

 Autorización de cruce de servicios públicos (caminos, ferrocarriles, sistemas de transmisión 

eléctricos, etc) 

 

El Director de Obra acatará todas las estipulaciones y cumplirá con todos los requisitos para 

cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las Resoluciones y dictámenes que 

emitan las Autoridades Provinciales y/o Municipales competentes. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y 

aprobados por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que 

considere oportunas. 

Resultados esperados:  

Acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los requisitos para cada permiso 

procesado. 
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Ajustar y regular todas las actividades intervinientes en la construcción de las obras a la 

legislación específica. 

Observaciones:- 

Ámbito de Aplicación: Área operativa, Área de influencia directa e indirecta. 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

2. PROGRAMA: CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN OBRA 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Riesgos ambientales, Normativa Ambiental 

Objetivo: Proporcionar Capacitación y Entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas 

que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en obra. 

Características y Contenidos:  

Toda persona vinculada a la construcción de la obra recibirá una inducción antes de su ingreso en 

la que se le oriente acerca de las normas, políticas, requisitos, prohibiciones, hábitos y todas 

aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo ambiental y la seguridad 

de la obra.  

- El programa de capacitación permitirá que los trabajadores y contratistas tomen parte en 

los programas de Manejo del ambiente laboral. 

- El programa de capacitación a implementar por parte del contratista abarcará los siguientes 

temas: 

 Programa de Inducción Ambiental 

 Normativa ambiental básica y Normas básicas ambientales 

 Condiciones del ambiente laboral de cada área de trabajo 

 Manejo de Residuos Sólidos urbanos (incluye peligrosos) 

 Manejo y Remediación de Derrames 

 Emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones 

 Manejo de Maquinarias y Equipos 

 Contingencias Ambientales 

 Seguridad en el ambiente laboral de talleres y obrador 

 Protocolo COVID-19 

- Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del plan de 

emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, pues aseguran la competencia 

del personal asignado y la calidad de los procedimientos. Por estas razones se realizarán 

simulacros periódicos de emergencia (simulando las condiciones de emergencias en diferentes 

escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes), 

involucrando a todo el personal participante. 
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- Las herramientas a utilizarse son material audio visual o cartillas de instrucción, los mismos 

que forman parte de los instructivos de capacitación que realiza la empresa contratista.  

Exigencias:  

Las tareas de capacitación serán registradas a través de una Planilla cuyo diseño permitirá asentar: 

Capacitación Nª   Identificación de la Empresa  Fecha     

Temario (breve descripción del contenido brindado) 

Recurso empleado 

Tiempo destinado a la tarea     

Listado de Personal presente (Firma y N* DNI)       

Nombre  y firma del Instructor  

 

 

 

Al pie de la Planilla, deberá quedar establecido que los trabajadores presentes han recibido la 

instrucción mencionada en el Temario. 

Se arbitrará todos los medios, para que ninguna persona de la Contratista y Subcontratistas, 

ingrese al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en Protección 

Ambiental. 

El programa contempla una temática que tiene en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, 

y puede ser dividido en:  

       a) Mantenimiento del Medio ambiente 

       b) Programa de Seguridad del ambiente laboral específico para la obra 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario. Dichas capacitaciones irán acompañadas de imágenes representativas de las tareas 

desempeñadas.  

Observaciones: La capacitación se considera una actividad indispensable en todas las etapas 

del proyecto, incluida la fase de admisión del personal (inducción ambiental). 

Ámbito de Aplicación: Zona operativa. Zona de influencia directa 

Controles: Llevar registro escrito de las actividades listadas 

Responsable de la Implementación: Especialista en Higiene y Seguridad - Director de Obra  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según Cronograma – durante toda la obra 

Nota: El presente programa es tentativo y puede ser modificado en virtud de los contratiempos o 

imprevistos que puedan ocurrir en el avance de la Obra. 

3. PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
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Subprogramas: ---- 

Aspectos Ambientales: Agua superficial, agua subterránea, aire, suelo. 

Objetivos:  Prevenir y controlar la contaminación ambiental, especialmente del agua, aire y suelo 

y evitar la afectación de la calidad y aptitudes del medio físico como consecuencia de la 

construcción y operación de las obras. Por otro lado, es su objetivo también dar cumplimiento al 

Marco Legal de aplicación en la jurisdicción interviniente. 

Características y Contenidos: 

El presente programa se compone de cuatro subprogramas que se enumeran a continuación y son 

desarrollados individualmente: 

• Control de la Contaminación del Agua 

• Control de la Contaminación del aire 

• Control de ruido y vibraciones 

• Control de la Contaminación del Suelo 

- En cada subprograma se identificarán actividades y metodologías a emplear para prevenir 

o controlar la contaminación derivada de las actividades vinculadas a la construcción de la obra.  

- Las necesidades de monitoreo que surjan de este Programa se instrumentarán a través del 

Programa de Monitoreo y se articulará con el Subprograma de protección del recurso suelo y agua. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Protección del 

Patrimonio Natural y el Programa de Monitoreo. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Toda la obra 

3.1 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN - SUBPROGRAMA: CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del agua. 

Aspectos Ambientales: Agua subterránea. 

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas 

a mantener la calidad y evitar la contaminación del agua subterránea, como consecuencia de la 

construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra:  

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  
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 Funcionamiento de Planta de Hormigón/ Planta asfáltica  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada  

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

 Medidas y Actividades aplicables 

Se deberá evitar o minimizar cualquier acción que modifique en forma negativa y significativa la 

calidad y aptitud de las aguas subterráneas de las cuencas hídricas del área de influencia de la 

obra, y que impidan o restrinjan su utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la 

construcción. 

- Por ningún motivo se podrá efectuar tareas de limpieza de los vehículos o maquinaria en 

cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas 

actividades. 

- Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigones, 

residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, 

así como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o 

de otros equipos utilizados durante la construcción. 

- Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas, pinturas y otros desechos que pertenezcan a la categoría de “sustancias peligrosas”, no 

serán descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo la empresa responsable de su 

eliminación final en condiciones ambientales adecuadas (según Programa de Gestión Ambiental 

de Residuos). 

- Residuos de aceites, grasas, trapos y estopas con restos de hidrocarburos que pudieran 

generarse, deberán acopiarse debidamente para evitar contaminación de suelos y aguas. Para esto 

se dispondrá en obra de tambores herméticos de color amarillo debidamente rotulados para 

almacenar trapos y estopas con hidrocarburos (según especificaciones del Programa de Gestión 

Ambiental de Residuos). 

- En caso que se verifique un deterioro de la calidad de las aguas, como consecuencia de las 

obras, se deberán presentar las acciones de restauración correspondientes, que una vez 

aprobadas serán ejecutadas bajo la responsabilidad de la empresa. 

- Los efluentes líquidos que se produzcan en el obrador y planta, previa aprobación de la 

Autoridad de Aplicación, se volcaran a pozos absorbentes.  

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados: 

− No detectar alteraciones en la calidad del agua presente al inicio de las obras. 

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Residuos Sólidos 

Urbanos (incluye peligrosos) y el Programa de Contingencias. 
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Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

3.2 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN- SUBPROGRAMA: CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

Aspectos Ambientales: Agua subterránea. 

Objetivo: Diagnosticar los cambios en la calidad de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos vinculados a las obras en ejecución, en comparación con la línea de base ambiental. 

Ítems del plan de obra 

 Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito.  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón/Planta asfáltica  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada  

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

 Medidas y Actividades aplicables  

- En forma previa al inicio de las obras, y según se acuerde la necesidad de muestreo con la 

APA, se deberá informar sobre la calidad y el nivel de contaminación de los cuerpos de agua 

presentes en el área de influencia directa de la Obra.   

- En caso de que se acuerde el monitoreo, la empresa deberá presentar una propuesta de 

evaluación de la calidad del agua en forma previa al inicio de las obras para los recursos hídricos 

en el área de influencia directa de la obra. 

- Al finalizar la construcción, se verificará que los cuerpos de agua subterráneos del área 

operativa y de influencia de la obra, mantengan las condiciones de calidad previas, según la línea 

de base ambiental realizada. 

- Monitoreo de Agua Subterránea: en el obrador se instalará un freatímetro, del cual se 

tomarán muestras al inicio de las obras y luego al momento de finalizar la obra. De las muestras 

colectadas se medirán los siguientes parámetros: DQO, nitratos, sulfatos, hidrocarburos y grasas. 

De igual manera se procederá para el caso del pozo de captación de agua para la obra. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados: Mantener los parámetros de calidad de agua monitoreados dentro de 

los límites establecidos en la legislación. 

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Monitoreo 
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Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según Cronograma establecido 

3.3 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN- SUBPROGRAMA: CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del aire. 

Aspectos Ambientales: Aire 

Objetivos: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la contaminación del aire en el área 

operativa y de influencia directa como consecuencia de la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra: 

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada  

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

 Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Plantas 

 

Medidas y Actividades aplicables: 

Se deberán utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología disponible, a fin de reducir 

los niveles de emisiones de gases y partículas.  

- No se realizarán quemas de material potencialmente peligroso como llantas, asfalto, aceite 

de motor, u otros materiales que puedan producir gases tóxicos y humo denso. 

- Se deberá asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, equipos y plantas de 

hormigón y de mezclas, con el fin de reducir al mínimo posible la contaminación de gases y 

partículas, dentro de los estándares permitidos. Se deberá evitar una mala sincronización del motor, 

sistemas de inyección de combustible sucios y en mal estado, purificadores y filtros de aire sucios 

y/o mecanismos de control de la contaminación alterados, etc. 

- Se realizará el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean necesarias, para evitar 

el polvo en suspensión en toda la zona de trabajo. Principalmente se deberán mantener 

humedecidos los caminos de servicios, las zonas de carga y maniobras, y los caminos de acceso 

al sitio de acopio de suelo. No se deberán humedecer los caminos con aceite usado. 

- Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y 

los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada 

con plástico o lonas para evitar fugas de los mismos.  
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- En los sectores de acopio de suelo o acopio de materiales se humedecerán las superficies 

o taparán con lonas o geotextiles con el fin de minimizar la dispersión de partículas a la atmósfera. 

- En las plantas de hormigón se utilizarán filtros mangas en buen estado para atrapar todo el 

polvo que genera la producción. 

- A criterio de la Supervisión y cuando sea factible, el contratista establecerá vías de 

transporte alternativas que alejen a sus vehículos de las zonas pobladas y aseguren que las 

molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

- Al finalizar las tareas la zona adyacente debe acondicionarse y restaurarse a las condiciones 

similares preexistentes. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados: Disminuir las afectaciones a la calidad del aire y reducir al mínimo posible 

los impactos sobre las áreas de trabajo que puedan repercutir en la normal circulación de los 

vehículos y del personal de la obra. 

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo Ambiental de 

Maquinaria, Equipos y Herramientas 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

3.4 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN- SUBPROGRAMA: CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del aire. 

Aspectos Ambientales: Aire 

Objetivos: Diagnosticar los cambios en la calidad del aire vinculados a las obras en ejecución, 

en comparación con la línea de base ambiental. 

Ítems del plan de obra 

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

 Riego de liga  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón/planta asfáltica  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Construcción de la Calzada de Hormigón 

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

 Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Plantas 

Medidas y Actividades aplicables  
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Se deberá asegurar el mantenimiento de la calidad del aire en la zona operativa y su entorno 

durante la realización de las obras. 

- En los frente de obra se deberá implementar un monitoreo de calidad del aire como parte 

del Programa de monitoreo ambiental. 

- En caso de tiempo seco (sin lluvias) se deben realizar humedecimientos por lo menos 2 

veces al día o cuando se requiera temporalmente en el frente de obra y que sean susceptibles de 

generar material particulado.  

- En los predios linderos a la zona de obrador, se realizarán mensualmente inspecciones 

oculares a fin de determinar la dispersión de los materiales y detectar emisiones de material 

particulado, tierra, polvo o gases de combustión producto de la circulación de maquinaria. 

- Se realizarán inspecciones oculares de material particulado y gases que en caso de 

detectarse molestias para los habitantes o reclamos por parte de los mismos se procederá a la 

medición cuantitativa y se ajustarán las medidas del Subprograma control de la contaminación de 

aire. 

− A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y se abandonen caminos auxiliares 

y sitios de estacionamiento, se deberá escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de 

la obra y estacionamiento, y recomponer la estructura vegetal.  

− Para el transporte de suelos y materiales se deben utilizar equipos adecuados y en óptimo 

estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, cubriéndose 

para el traslado de modo de evitar la diseminación de los materiales transportados por voladura o 

vuelco, en las vías de transporte. 

− La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h para disminuir las 

emisiones fugitivas en el área de influencia directa de la obra. 

− Todos los vehículos deben cumplir con la normativa vigente con respecto a emisiones 

gaseosas (Ley N° 381 – R (antes 2494) Contaminación Atmosférica y Ley de Residuos Peligrosos 

Nº777 – R (antes 3946), Todos los vehículos deben cumplir con la normativa vigente con respecto 

a emisiones de ruidos. 

− Están prohibidas las quemas a cielo abierto en los lugares de las obras. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados  

Mantener los parámetros de calidad de aire monitoreados dentro de los límites establecidos en la 

legislación. 

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del 

Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 
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Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según cronograma estipulado 

3.5 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN - SUBPROGRAMA: CONTROL DE 

RUIDO Y VIBRACIONES 

Aspectos Ambientales: aire, medio antrópico, fauna, suelo. 

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a reducir y controlar la producción de ruidos, vibraciones 

y todo tipo de emisión de ondas, a fin de mantener la calidad del ambiente y evitar su deterioro en 

el área operativa. 

Ítems del plan de obra: Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades aplicables:   

Se deberá planear adecuadamente todas las tareas que produzcan altos niveles de ruidos con el 

fin de mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de obra. 

- Las tareas a realizar que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser 

ejecutadas fuera del horario nocturno de 22 a 06 hs. 

- La maquinaria utilizada deberá estar en buen estado, debidamente calibrada y con él 

manteniendo periódico realizado. Además, queda prohibido usar la bocina o señales acústicas 

indiscriminadamente salvo en caso de peligro.  (Ley de tránsito 24.449) 

- Se dispondrán de letreros y de señalizaciones donde los ruidos sobrepasen los límites 

permisibles para que el personal use los equipos de protección correspondientes. 

- Se evitará el uso de máquinas que produzcan niveles altos de ruidos simultáneamente con 

la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro 

del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte 

de suelos hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio 

deberá trabajar en forma alternada con los camiones. 

- Los equipos no serán alterados de ninguna forma, de modo tal que los niveles de ruido sean 

más altos que los producidos por los equipos originales. 

- El personal a cargo de la maquinaria pesada deberá estar protegido con protectores 

auditivos para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exposición a un ruido aun de pocos 

decibeles por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a grandes ruidos 

por periodos cortos, por lo cual no podrán tener estos operarios turnos largos mayores de 10 horas 

continuas expuestos a estos ruidos. 

- Con el objetivo de medir el nivel de ruido y vibraciones en frentes de obra, obrador y sitios 

de préstamo, se realizarán monitoreos periódicos según los lineamientos definidos en el Programa 

de Monitoreo Ambiental. Los resultados obtenidos se presentarán en los informes mensuales. 
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Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados:   Mantener los niveles de ruidos dentro de límites aceptables de modo 

de no producir alteraciones en el medio ambiente circundante, tanto natural como antropológico. 

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del 

Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa- Área de influencia directa. 

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

3.6 PROGRAMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN - SUBPROGRAMA: CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Aspectos Ambientales: Suelo 

Objetivo del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la contaminación y erosión del suelo en el 

área operativa y en el área de influencia directa, como consecuencia de construcción de la obra. 

Ítems del plan de obra: 

 Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito.  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón/Planta asfáltica  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada de Hormigón 

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

 Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas 

Medidas y Actividades aplicables 

Se deberá determinar el nivel de contaminación de los sitios en forma previa a su utilización como 

ser los obradores, depósitos de maquinarias y plantas de hormigón. 

- Control de derrame de hidrocarburos: Se dispondrá un sitio común para carga de 

combustibles y el cambio de lubricantes de la maquinaria y transporte automotor vinculados a las 

obras que de ninguna manera implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo. Con el 

objetivo de evitar la contaminación de los suelos con hidrocarburos, todos los equipos y vehículos 

utilizados durante la ejecución de las obras serán monitoreados y revisados durante su operación 

con el fin de asegurar la ausencia de pérdidas de combustibles y lubricantes. 

- Se delimitaran áreas para depósitos de materiales y actividades complementarias, con 

especial cuidado en combustibles y lubricantes. 
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- Se realizará un monitoreo de la calidad del suelo según los contenidos y características del 

Programa Monitoreo Ambiental. 

- Previo cierre y abandono de las instalaciones y sitios de obra, se deberá realizar un nuevo 

informe sobre la condición de los suelos como resultante de la construcción de la obra y en los 

casos necesarios, deberá señalarse los métodos de remediación de las afectaciones producidas  y 

los resultados esperados a mediano plazo para la restauración de los suelos. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados: Mantener los parámetros de calidad de suelo monitoreados dentro de los 

límites establecidos en la legislación. 

Observaciones:   

El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del Patrimonio Natural y 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Al comienzo y al final de la obra 

4. PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Suelo, Agua, Aire, Flora y Fauna.  

Objetivo  

Evitar la afectación del patrimonio natural como consecuencia de la construcción de las obras. 

Características y Contenidos  

El presente programa se compone de tres subprogramas que se enumeran a continuación y son 

desarrollados individualmente: 

 Subprograma protección de la flora y vegetación 

 Subprograma protección del recurso agua 

 Subprograma protección del recurso suelo 

El presente programa se basa en la normativa nacional, provincial y local referente a los aspectos 

ambientales antes mencionados.  

Por otro lado, se contemplan medidas de mitigación para la protección de los recursos naturales.  

Supervisión:   
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Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones: Este programa se complementa con el Programa Control de la Contaminación.  

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental – Director de Obra 

4.1 PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL- SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN DE 

LA FLORA Y LA VEGETACIÓN 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras de la Flora y Vegetación 

Aspectos Ambientales: Flora Silvestre - Vegetación.  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del arbolado público como consecuencia de la 

construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra   

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos y personal  

 Implantación de la infraestructura  

 Construcción de la Calzada de Hormigón 

 Escurrimiento 

Medidas y Actividades Aplicables:   

El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la Protección 

de la Biodiversidad al personal de obra. 

- No se permitirá ningún tipo de incineración de vegetación. 

- Se evitará eliminar árboles, pero de hacerlo, se repondrán 3 por cada especie eliminada y 

este deberá ser de especie autóctona. 

- Los árboles a talar (si los hubiera) deben estar orientados, según su corte, para que caigan 

sobre la zona de camino, evitando que su caída deterioren la masa forestal restante. 

- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre 

la flora, tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas, manipular 

combustibles, lubricantes o productos químicos en la zonas de raíces; apilar material contra los 

troncos, circular con maquinaria fuera de las zonas de trabajo establecidas, cortar ramas y 

seccionar raíces importantes, y dejar raíces sin cubrir. 

- En los casos en que deba recurrir a implantar vegetación, ésta será restaurada con especies 

de rápido crecimiento, preferentemente con nativas propias de la zona, para contribuir a mantener 

y acrecentar el patrimonio florístico, siempre utilizando especies endémicas.  
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Supervisión :  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

- Disminuir las afectaciones de la flora silvestre y la vegetación y reducir al mínimo posible 

los impactos sobre las áreas de trabajo. 

- Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la 

importancia de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:  

El presente Subprograma se relaciona con el Programa de Contingencias 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

4.2 PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL- SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN DEL 

RECURSO AGUA 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras del Recurso Agua 

Aspectos Ambientales: Agua  

Objetivos:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las propiedades y funciones del 

recurso hídrico subterráneo, como consecuencia de la construcción de las obras.   

Ítems del plan de obra: 

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón/Planta asfáltica  

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada  

Medidas y Actividades Aplicables  

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación del Agua. 

- El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la 

Protección de los recursos naturales al personal de obra. 
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- La captación y uso del agua durante las distintas actividades de la obra deberán contar con 

las autorizaciones de las autoridades de aplicación correspondientes. Se determinará el caudal a 

utilizar, tiempo de explotación, tecnología a aplicar y resultados esperados.  

- La explotación en ningún momento podrá afectar las fuentes de explotación para consumo 

humano de las poblaciones vecinas. 

- Debido a la escasez del recurso que se presenta en la zona de trabajo se establecerá la 

explotación controlada de los recursos subterráneos. 

- Todas las estructuras de drenaje, cuentas y demás desagües deberán ser limpiados, 

eliminando de los mismos cualquier acumulación de materiales extraños y efectuando los trabajos 

de mantenimiento necesarios que permitan la operatividad de las mismas. Se debe asegurar que 

el cemento, limo o arcillas no tengan como receptor final la red de alcantarillado, canales o lechos 

y cursos de agua.  

- Cuando las cunetas y otras obras de drenaje de una construcción confluyen directamente a 

un cauce natural, se deberán construir sedimentadores para garantizar la calidad de las aguas 

vertidas en corrientes naturales.  

- Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio o desviar el curso 

de agua, que no será requerido posteriormente, éste deberá ser restaurado a sus condiciones 

originales en el menor tiempo posible. 

- Se evitará la ubicación de equipos pesados en zonas anegables.  

- Se prohíbe la descarga de aguas o efluentes de las construcciones no tratadas en cursos 

de agua, naturales o artificiales y redes de desagües pluviales o cloacales.  

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Disminuir las afectaciones sobre los recursos hídricos, manteniendo su calidad y realizando una 

explotación controlada. 

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la importancia 

de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:   

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra- Especialista Ambiental  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 
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4.3 PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL - SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN DEL 

RECURSO SUELO 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras del Recurso Suelo 

Aspectos Ambientales: Suelo 

Objetivos:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las propiedades y funciones del 

suelo en su conjunto, como consecuencia de la construcción de las obras.   

Ítems del plan de obra:   

 Funcionamiento de Planta de Hormigón 

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos y personal  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Riego de liga  

 Construcción de la Calzada  

 Acopio y utilización de materiales e insumos 

Medidas y Actividades Aplicables:   

El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la Protección 

de los recursos naturales al personal de obra. 

- Se deberán implementar medidas necesarias para evitar la erosión en las zonas adyacentes 

a calles o caminos, que hayan sido afectadas por la construcción de las obras viales.  

- En zonas previamente ocupadas por instalaciones auxiliares, vías de circulación y 

edificaciones o en el caso de que por la técnica operativa utilizada se hubiera producido una 

compactación del suelo, será necesario fragmentar la capa superficial del terreno de modo que se 

reduzca su densidad, facilitando tanto el enraizamiento de las especies a implantar, como su 

crecimiento y se mejore la infiltración de agua. Esta técnica favorece un mejor contacto entre la 

tierra vegetal y el terreno y evita su deslizamiento. 

- De ser necesario se deberán realizar tareas correctivas de revegetación de las zonas 

adyacentes a caminos o calles que hayan sido afectadas, incluyendo las instancias de siembra, 

mantenimiento y riego oportuno. 

- En las zonas arenosas se deberán intensificar las técnicas de protección de derrames, que 

pudieran alcanzar las zonas más profundas con mayor facilidad. 

- El material sobrante no podrá ser dispuesto indiscriminadamente ni arrojado a campo 

abierto. Serán localizados en los sitios destinados por la Supervisión y dispuestos adecuadamente 

para prevenir deslizamiento, erosión, cambios de patrones de drenaje u otros problemas 

ambientales. 

- En los sitios donde se detecten problemas de erosión de suelo, se cubrirán con vegetación 

cortada, colocando atados de vegetación y/o abriendo surcos o zanjas de control y desviación de 

caudales. 
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Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Disminuir las afectaciones sobre el suelo, manteniendo sus condiciones y capacidades. 

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la importancia 

de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:   

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación del Suelo, 

Programa de Manejo Ambiental de material sobrante. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a 

evitar la afectación del Patrimonio cultural como consecuencia de la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra : Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  

- Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento de 

tierras deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos del 

patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico cultural, cuya denuncia resulte 

obligatoria en el marco de la legislación vigente. 

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este 

tipo de hallazgo. A tal efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la 

Autoridad Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, 

analizar las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena 

o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio 

de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará 

personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.  

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de 

la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de 
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yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

- Protección del Patrimonio Antropológico-Social de Lugar 

El Contratista deberá presentar un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural 

que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa 

deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente. 

Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, El Contratista 

deberá interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que 

pudieran dañar al material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspección y a la Autoridad 

Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El Comitente autoricen la continuación de 

las tareas, El Contratista deberá asegurar la protección de los restos. El Contratista no podrá 

solicitar mayores costos ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos 

de material del patrimonio cultural protegido por la legislación vigente. 

El Contratista deberá informar a la Dirección de Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV, 

al Comitente y este último al ente financiador, acerca de las obras a realizarse en esta sección. 

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres 

y/o clausuras en las calles, avenidas o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no 

entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas. 

Observaciones:  

Ámbito de Aplicación: Área operativa y área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de obra y responsable ambiental y social.  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

6. PROGRAMA: RELACIONES CON LA COMUNIDAD- SUBPROGRAMA: COMUNICACIÓN 

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico   

Objetivos:  Promover y facilitar las relaciones con las autoridades y la población local, sobre los 

aspectos del funcionamiento ambiental de la vía, la manifestación de los impactos ambientales y 

sociales más probables esperados, los impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas 

a fin de conocer y prevenir los riesgos ambientales para la población del área operativa.  

Características y Contenidos :  

El presente programa se compone de un subprograma que es desarrollado individualmente: 

- Subprograma de Comunicación Social:  

Se busca propiciar un clima social adecuado para el buen desarrollo del proyecto, generando 

espacios de relaciones positivas entre la Empresa Contratista, la Supervisión y los habitantes del 
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área de influencia Resistencia – Barranqueras, ya que solo de esta forma será posible lograr el 

apoyo e interés de la población hacia el proyecto, aun presentando para ellos incomodidades 

generadas por las actividades, pero al mismo tiempo entenderán los beneficios y progresos que 

traerá. 

Se intentará controlar los conflictos y tensiones por incomodidades temporales que puedan 

causar las actividades del proyecto, los cambios en medios o vías de movilización utilizados por las 

personas para obtener sus recursos, desarrollar sus actividades diarias, comunicarse o recrearse 

y los desacuerdos en la comunicación entre pobladores, contratista y sus trabajadores. 

Los trabajadores de la Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas culturales 

de los vecinos. En caso de construcción o ejecución de acciones de la obra que impliquen la 

presencia de empleados y/o trabajadores en zonas pobladas, el Contratista deberá dar a conocer 

esta presencia, el tipo de actividad a realizar por sus dependientes, así como su período de 

permanencia, y obtener la aprobación previa de la UEP y las autoridades correspondientes. 

Consultas y reclamos:  

El Contratista colocará cartelería de adecuadas dimensiones y contraste que asegure su 

visibilidad, (1) un  cartel en cada frente de obra, sitios estratégicos, a designar conjuntamente con 

la IASO y la UEP, con indicación del responsable de la Contratista, el teléfono y otros medios 

disponibles (líneas 0-800, WhatsApp, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail) para que los 

vecinos puedan comunicarse con la empresa a efectos de presentar cualquier queja, reclamo o 

sugerencia relacionada con la obra. El proceso deberá ser accesible a todos los interesados ( con 

especial atención de aquellos grupos más vulnerables), culturalmente apropiado, transparente, 

debe asegurar la confidencialidad de la parte que interpone la inquietud, queja o reclamo y sus 

resultados deben ser justos, efectivos y  duraderos.  

El responsable ambiental y social (RAS) se encargará de evaluarlas y dar respuestas 

adecuadas, como máximo en dos días hábiles y verificar las medidas correctivas que eviten la 

repetición del evento.  Se llevará un registro de consultas, quejas y reclamos del público en general 

con los datos de las personas intervinientes.  

Toda acción llevada a cabo, sin importar el medio de recepción deberá quedar consignada 

en el libro de actas (quejas y reclamos) a cargo del RAS o quien la contratista designe para tal fin, 

y se informará dentro de los informes mensuales de avance del PGAS, que hacen parte integral 

del Certificado de Obra. 

Generación de empleo:  

El manejo de empleo generado por la construcción de obra proyectada se realizará siguiendo las 

normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la contratación de la mano de obra.  

La mano de obra no calificada necesaria para la realización de las obras del proyecto deberá ser 

preferiblemente contratada con personas propias de la zona, así como también de localidades 

cercanas a los cuales se les debe dar suficiente información sobre las tareas necesarias, esto 

incluye la igualdad de derechos, trato y oportunidades. La empresa, de ser necesario, mantendrá 

canales de comunicación activos y abiertos con la comunidad según lo establecido en el 

Subprograma de Comunicación Social. 
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El contratista tiene la obligación de garantizar a sus trabajadores, la atención médica integral, 

hospitalaria, quirúrgica y demás prestaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen 

Laboral N°25.877.  

Se establecerán capacitaciones a fin de: 

- Lograr que los empleados estén conscientes de la importancia de conservar las buenas 

relaciones con las comunidades circundantes; 

- Comunicar que los empleados deben respetar a las personas, sus costumbres, tradiciones 

y formas de vida; 

- Proporcionar el conocimiento necesario para comprender las dinámicas sociales de las 

comunidades. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:    

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental - Director de Obra  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Cuando sea requerido. 

 

6.1 PROGRAMA: RELACIONES CON LA COMUNIDAD- SUBPROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL  

Actividad Nº 1: Distribución de información en la población local 

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico 

Objetivo del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas no constructivas, preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las 

características del emprendimiento, el plan de obra, los impactos ambientales más probables, los 

impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas por la empresa contratista a fin de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de la 

obra en construcción, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos como reducir la 

exposición de la población a los mismos.  

Ítems del plan de obra: Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  

El Contratista está obligado a presentar a la Inspección de Obra, un “Programa de 

Comunicación Social”, donde se establezcan los lineamientos específicos de los contenidos, forma 
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y características de los recursos que se implementarán para comunicar a cada una de las 

comunidades locales asentadas a lo largo de la traza vial a intervenir y sus alrededores sobre los 

alcances de la obra y sus interacciones con el entorno. 

Durante la ejecución del proyecto, la empresa promoverá, con apoyo de las autoridades 

locales y dirigencia de la comunidad, reuniones informativas, preparará y socializará las pautas de 

comportamiento del personal operativo, así como se preocupara por una mejor comprensión del 

Plan de Manejo Ambiental.  

Las tareas principales serán: 

• Crear un espacio de información y comunicación en el tiempo de ejecución del proyecto 

entre la empresa, las autoridades locales y la comunidad a través de la publicación de comunicados 

de prensa en los medio de comunicación locales, con recepción comprobada por parte de la 

inspección. Ante la necesidad de alertar por contingencias, cambios o actividades que podrían 

perturban a la comunidad se procederá de la misma manera. 

• Se planificará y ejecutará una reunión de información en coordinación con las autoridades 

y la comunidad que deberán realizarse con por lo menos 15 días anticipación al inicio de las 

actividades a fin de presentar el proyecto y el plan de manejo ambiental en la localidad. 

● Comunicar con por lo menos 15 días de anticipación a los posibles afectados o a las 

autoridades pertinentes las obras que se ejecutarán, aquellas acciones de la obra que pudieran 

generar conflictos con actividades de terceros.  

a) Las comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios, TV 

Local) y por medio de afiches entregados bajo la modalidad puerta a puerta. En particular se dará 

aviso mediante nota escrita, cuya copia y recepción serán debidamente documentadas, y deberán 

estar disponibles en las oficinas del contratista cuando sean requeridas y ser presentadas junto con 

el informe ambiental de seguimiento a la inspección de obra. También se deberán realizar 

reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc, antes de la instalación de 

los obradores y de los inicios de los trabajos. 

b) En las comunicaciones se informará: descripción del proyecto, objetivos, fecha de inicio de 

las obras, plazo de las mismas, impactos ambientales y sociales, cronograma de actividades, 

modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 

automovilistas y los mecanismos que se pondrán a disposición para recibir sugerencias, consultas 

y reclamos de los potenciales afectados durante la obra. El contratista dará a conocer la presencia 

de empleados y trabajadores en las zonas pobladas, tipo de actividad y período de permanencia. 

● El Programa de comunicaciones será desarrollado por el contratista y deberá ser aprobado 

por el comitente. Será implementado por el responsable ambiental del contratista o por terceros 

calificados designados especialmente. Las acciones prioritarias serán:  

● Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, Nombre del 

COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones, teléfonos de consulta y recepción de 

quejas. 

• Se nombrará un responsable de Relaciones Comunitarias que mantendrá un espacio de 

diálogo con la comunidad y receptará quejas u observaciones de la comunidad.  
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• Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o 

reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.  

• Las medidas de mitigación a emplear y los requerimientos ambientales estarán a disposición 

de quien lo requiriese para su consulta o control. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Informar clara y suficientemente a la población local sobre el proyecto, sus impactos y 

alcances. 

La difusión de la información sobre el proyecto logrará que la comunidad, así como sus 

representantes estén plenamente enterados de que la Empresa está llevando a cabo una actividad 

que generará beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al cuidado 

del medio ambiente. 

Observaciones:   

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental - Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Comienzo de la obra. 

 

6.2 PROGRAMA: RELACIONES CON LA COMUNIDAD- SUBPROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL – 

SEÑALIZACIÓN  

Actividad Nº 2: Señalización  

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico 

Objetivos del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas no constructivas, preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las 

características del emprendimiento, el plan de obra, los impactos ambientales y sociales más 

probables, los impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas por la empresa a fin de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de la 

obra en construcción, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos como reducir la 

exposición de la población a los mismos.  

Ítems del plan de obra: Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  
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Durante la ejecución del proyecto, la empresa establecerá la señalización adecuada 

(advertencia, precaución, desvíos, etc.) de la zona de obra a fin de informar a la comunidad los 

posibles riesgos o molestias que podrían ocasionarse con la ejecución de la obra. 

- Se deberá colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre 

del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones, teléfonos de consultas y recepción de 

quejas.  

-        Se señalizarán e informarán de las calles, avenidas o tramos por la cual se desplazaran los 

vehículos pesados afectados a la obra. 

- La señalización deberá mantenerse limpia y visible en todo la zona de trabajo, tanto dentro 

de la zona urbana como en las proximidades del obrador. 

- Se preparará y dispondrá en el obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de 

divulgación de la Obra. 

● Atenuación de las afectaciones a las actividades residenciales, centros comunitarios, 

servicios públicos y sociales.  

Esta medida tiene como objetivo prevenir y mitigar las afectaciones a las actividades residenciales 

y a la prestación de servicios ocasionadas por el desarrollo de las obras. A tal fin el contratista 

deberá:  

Coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación pública. De resultar 

necesario cortar, cerrar u obstruir calles colectoras o veredas deberá informarse por lo menos con 

una semana de anticipación a los potenciales afectados ya sea de vehículos o de personas. La 

comunicación debe realizarse mediante señalización de obra para la información del público en 

general y a través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la 

señalización como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duración de 

la clausura. 

Establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los 

medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito y la 

accesibilidad a propiedades frentistas. Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la 

accesibilidad de los frentistas de la calzada cerrada durante la etapa de ejecución, la organización 

de los trabajos y la programación del avance de obra debe asegurarse que las calles colectoras y 

las veredas permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a edificios y predios. El 

acceso debe ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y simultáneamente 

mantener una senda peatonal 

En los casos que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes, viviendas, 

escuelas o centros comunitarios, negocios u otras actividades económicas éstos pasos se deben 

instalar de modo tal de permitir el ingreso sin ningún tipo de complicación, garantizando su 

seguridad y minimizando las incomodidades o molestias que ello pudiere ocasionar. 

Para garantizar la recolección de residuos durante los cierres parciales debe establecerse 

con el Municipio responsable de tal actividad, los mecanismos adecuados para el normal 

funcionamiento del servicio. Para ello debe establecerse contacto de forma oficial y con la necesaria 

anticipación, informando el alcance, la fecha y duración de la clausura. 
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En los casos en que como consecuencia de las obras se obstaculice o interrumpa el tránsito 

del mismo, el Contratista deberá diseñarse un programa de desvíos de transporte público 

automotor de pasajeros. Como parte de las actividades de planificación de la etapa de construcción 

y como mínimo con treinta (30) días de anticipación al inicio del desvío, deberá darse intervención 

a la autoridad competente a fin de informar sobre la obra a construir, su cronograma de ejecución 

y los esquemas de desvío propuestos. El Desvío de Transporte Público de Pasajeros debe ser 

informado con por lo menos quince (15) días de anticipación a los centros de interés comunitarios, 

obteniendo la debida notificación del mismo por parte de las autoridades competentes de cada uno 

de los identificados. 

En los casos de centros vinculados con emergencias (hospitales, centros asistenciales, 

bomberos, policía, etc.) debe anticiparse la información previo al diseño del plan de desvío, 

solicitando identificación del movimiento de los vehículos de emergencias vinculados con los 

centros identificados y de las empresas que los brindan, de modo de poder incorporar en el mismo, 

las sugerencias o modificaciones que pudieran surgir de su consideración. 

Asimismo, debe informarse a las empresas de vehículos de emergencias con quince (15) 

días de anticipación, las condiciones de los cierres parciales y/o temporales, para una adecuada 

previsión de sus itinerarios. En particular, el hospital más cercano a la zona de obras debe ser 

debidamente identificado y registrado de manera de poder colaborar en la efectiva y más eficiente 

atención de las eventuales víctimas de accidentes producidos en las obras o como consecuencia 

de las mismas. 

Supervisión:  Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Informar clara y suficientemente a la población local sobre el proyecto, sus impactos y 

alcances. 

La difusión de la información sobre el proyecto logrará que la comunidad, así como sus 

representantes estén plenamente enterados de que la Empresa está llevando a cabo una actividad 

que generará beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al cuidado 

del medio ambiente. 

Observaciones: -  

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental – Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

7. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL DE OBRADORES Y CAMPAMENTOS- SUBPROGRAMA: 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico 
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Objetivo:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, el patrimonio 

natural y cultural como consecuencia de la instalación y funcionamiento de obradores y 

campamentos de obra. 

Ítems del plan de obra - Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Para la instalación y operación del obrador y campamentos, se considerarán un conjunto de 

medidas de protección ambiental que se detallan a continuación: 

El Contratista, previo al inicio de obra, gestionará ante la autoridad competente en la materia 

la autorización correspondiente e informará a la Inspección los sitios seleccionados para su 

autorización. Deberá presentar un croquis de ubicación del o de los lugares propuestos para su 

instalación donde se indiquen poblaciones o asentamientos urbanos cercanos, vías de acceso, 

cauces permanentes o no, que tengan incidencia en la zona, servicios con que cuente, distancia a 

hospitales y bomberos, se mostrará la sectorización del obrador y sus partes y todos los datos 

necesarios para que la Autoridad de Aplicación pueda, utilizando esta información y realizando 

inspecciones, seleccionar el más conveniente ambientalmente y autorizar la instalación si 

correspondiere. 

a) Los criterios obligatorios a seguir para la elección del sitio del obrador: 

En sitios con existencia de centros poblados o casas habitadas deben estar distantes a no 

menos de 500 m (quinientos metros), con el objeto de evitar conflictos sociales e impactos para la 

salud de la población, debidos fundamentalmente a contaminación sonora. 

Se deberán evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial) o que puedan modificar 

la visibilidad y significar una intrusión visual importante. 

b) Se deberá dar preferencia a la localización del obrador y campamentos lo siguientes 

lugares: 

− De ser posible se utilizarán sitios anteriormente ocupados por instalaciones similares, 

intervenidos o degradados ambientalmente, con accesos y playas de estacionamiento y maniobras 

existentes y que cuenten con infraestructura de servicios existente y se deberá realizar y presentar 

a la Inspección una declaración de pasivo ambiental (con memoria y documentación fotográfica). 

− Sitios aprobados por el municipio o la autoridad de aplicación según la reglamentación 

vigente de zonificación. 

− Previo a la instalación del campamento, presentará para aprobación de la Supervisión un 

croquis detallado, mostrando el nombre de la instalación o campamento, su ubicación y distancia 

al proyecto de la concesión, sus partes, su superficie y acceso y demás detalles pertinentes de las 

instalaciones programadas (por ejemplo: oficinas de terreno, acopio de materiales, plantas de 

producción, campamentos, etc.). También deberá incluir planos complementarios donde indique 

claramente el lugar donde serán acopiados, tratados, o almacenados los desechos sólidos y 

líquidos, tanto del campamento como restantes instalaciones del proyecto. 
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- Deberá brindar información sobre la distancia al escuelas, hospitales y cursos de agua (ríos, 

esteros, canales) si los hubiere, adjuntar un plano de ubicación con coordenadas y brindar 

información sobre los insumos que requerirá el campamento tales como agua y electricidad, su 

cantidad, los lugares de captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y agregar el número de 

personas para el campamento. 

- Deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

restitución plena. Se requerirá autorización o la “no objeción” municipal para instalar campamentos 

en áreas de influencia municipales. 

− El predio del obrador deberá estar debidamente delimitado con cerco perimetral. Y será 

sectorizado, definiéndose los lugares destinados al personal (vivienda, vestuarios, sanitarios, 

dormitorios, comedor), a tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehículos y 

maquinarias (depósitos de residuos, insumos y combustibles, zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.) Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones e incluirá una caseta para vigilancia y control de entradas y 

salidas. 

− Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral 

− El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de 

combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no implique la contaminación de 

las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrará las medidas que 

permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

- Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como los permisos 

municipales en caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial en caso de ser propiedad 

privada. 

- El diseño del campamento deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 

usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además del diseño de 

estacionamiento.  

- Es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la clara definición y señalización de 

los sistemas de emergencia, incluido salidas, equipos contra incendio y materiales y equipos para 

controlar emergencia o daños al medio ambiente. 

- Los patios y áreas de estacionamiento deben tener iluminación nocturna. Deben ser 

adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar la propagación de polvo. 

- En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 

rellenos y remoción de vegetación en general y cortes del arbolado en particular. 

- La capa vegetal removida (suelo orgánico) será almacenada para su posterior utilización en 

el proceso de restauración durante la etapa de abandono. 

- Se recomienda colocar en obrador y campamento y a la vista un cartel que contenga los 

números telefónicos de emergencias a fin de prever un sistema expedito de atención médica de 

emergencia, en caso de accidentes del personal. 
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- Dado que el obrador se utilizará como depósito diario y acopio de materiales para la 

construcción de la obra tales como hierro, cemento, arena y grava, se evitará la dispersión de 

materiales por acción del viento o la lluvia, para lo que se destinará un sitio techado o cubierto con 

lonas o plásticos y con cunetas perimetrales que drenen hacia un desarenador a los efectos de 

contener cualquier derrame contaminante. 

- Las instalaciones estarán dotadas de un cerco perimetral, una adecuada señalización para 

indicar las zonas de circulación de equipo pesado y señalización de las vías de evacuación. 

- Respecto al almacenamiento de combustible, el recipiente/tanque deberá colocarse sobre 

piso de material con bordes de iguales características, conformando una pileta para contener 

posibles derrames con capacidad de almacenamiento superior a la del tanque. 

- Para el almacenamiento de lubricantes nuevos y usados se construirá una casilla con techo 

de chapa de aluminio, paredes de alambre tejido y piso y borde de material para contener posibles 

derrames de los mismos. 

- Los residuos sólidos y líquidos generados en el obrador se gestionan de acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos que conforma parte del presente 

PGA. 

- No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a 

medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones de vegetación silvestres (bosques, 

pastizales, etc.)  

SE PROHÍBE el desagüe directo de aguas servidas del obrador y de las instalaciones 

auxiliares a cursos o cuerpos de agua, suelo o cualquier otra ubicación que no sea la 

específicamente destinada para la recepción de estos efluentes. En caso de verificar desvíos a los 

procedimientos estipulados, el IASO deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para 

la solución de las no conformidades. 

- Se deberá asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratización y la desinsectación) 

en el área de instalación de los obradores a través de metodologías que no afecten la calidad del 

medio receptor. 

- Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 

residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpia y despejada, 

la Empresa deberá seleccionar una o más localizaciones, las cuales deberán ser aprobadas por la 

Supervisión (siguiendo el contenido del Programa de Manejo Ambiental de demoliciones y material 

sobrante). El o los depósitos de escombros con capas superpuestas no se elevarán por encima de 

la cota del terreno circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir 

restaurar la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona.  

- Los campamentos deberán contar con equipos y personal idóneo para la extinción de 

incendios, atención sanitaria de primeros auxilios (un responsable y material de primeros auxilios) 

cumpliendo totalmente con las medidas establecidas en el Programa de Higiene y Seguridad del 

Trabajo presentado por la Empresa. En el caso de producirse accidentes graves, los afectados 

serán trasladados con prontitud al centro de salud de la localidad. 
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- Deberá proveerse a los operarios de cascos, botas de goma, ropa de agua, protectores de 

oídos, filtros nasales, como así también vigilar y exigir su utilización. 

- No se permitirá la posesión de armas en los espacios comprendidos por la Obra. 

- En caso de recibirse de manera informal o formal quejas o denuncias de pobladores de la 

zona de Obra motivadas por emisiones acústicas se realizarán mediciones y evaluaciones de las 

mismas conforme a lo establecido en Programa de Monitoreo que conforman el presente PGAS. 

- En caso de generarse alguna situación de emergencia, por accidentes o principio de 

incendio, se actuará conforme lo establecido en el Programa de Seguridad y Contingencias. 

- En el caso de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos resultantes, 

excluidos aquellos comprendidos en la Ley Provincial N° 777 R (ex Ley N° 3.946) referida a la 

disposición de residuos peligrosos, deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente siguiendo 

el procedimiento establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante. Los 

materiales reciclables podrán ser donados a las comunidades locales. En el caso de los residuos 

peligrosos, su manipulación, transporte y disposición final se realizará siguiendo lo especificado en 

el Programa de Manejo Ambiental de Residuos que conforman el presente PGAS. 

- Una vez terminados los trabajos de construcción de la Obra se deberán retirar de las áreas 

de campamento todas las instalaciones fijas o desmontables que la Empresa hubiere instalado 

para la realización de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 

divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 

maquinaria, equipos, etc. Nivelar el terreno siguiendo la topografía inicial. Deberán implementarse 

estas acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en condiciones similares a 

la existente previamente a la obra. 

- Deberán restaurarse las áreas utilizadas provisoriamente por la empresa para sus 

instalaciones o depósito de áridos, realizando el mezclado del suelo si corresponde a áridos o la 

remoción de materiales sobrantes, a fin de recuperar las condiciones existentes previas a la obra. 

Sólo podrán permanecer los elementos que, a juicio de la Supervisión, signifiquen una mejora o 

tengan un uso posterior claro y determinado. Esta recuperación deberá contar con la aprobación 

de la Inspección de Obra. 

Supervisión: 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Evitar que el montaje y funcionamiento del obrador repercuta negativamente en el medio 

ambiente circundante o en pobladores aledaños. 

Mantener el obrador en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo 

de la obra. 

Realizar el desmantelamiento del obrador de modo tal que el área desalojada alcance un 

aspecto similar previa instalación del mismo. 
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Observaciones:   

El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Material 

Sobrante y Demoliciones y Programa de Monitoreo.  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

8. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y 

TRANSPORTE 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Medio Antrópico   

Objetivo:  Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generarán los Equipos, 

Maquinarias, Herramientas y Transporte sobre el medio ambiente en general, atendiendo en 

especial lo referido a la contaminación sobre el suelo, el aire y el agua, la interferencia con otros 

usos del suelo y el manejo de residuos, principalmente peligrosos resultantes de la operación y 

mantenimiento de los mismos y de su transporte dentro o fuera de la zona operativa. 

Ítems del Plan de Obra - Obra completa 

Características y Contenidos : 

 Se deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque 

automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, así como verificar el estricto cumplimiento 

de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.  

- Se deberá contar con equipo móvil en buen estado mecánico de tal manera que la 

combustión sea de máxima eficiencia, reduciendo así las emisiones atmosféricas.  En caso de 

detectarse mal funcionamiento se harán las respectivas mediciones. 

- El estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo para evitar el exceso de 

ruidos. De no ser posible el uso de silenciadores, la maquinaria deberá estar en buen estado y 

calibrada. 

- Se debe evitar el escape de combustibles y lubricantes que puedan afectar los suelos o 

cursos de agua. (Programa Control de la Contaminación). 

- Por ningún motivo se podrán efectuar tareas de limpieza de los vehículos, máquinas o 

herramientas en las proximidades u orillas de cursos o fuentes de agua (transitorias o permanentes) 

ni arrojar allí los residuos de estas actividades. 

- Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras 

o herramientas, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, a cursos o cuerpos de agua, así 

como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de hormigones.  Todos 

estos efluentes deberán ser contenidos dentro de los límites del obrador mediante barreras o 

cámaras de contención, para luego darles el tratamiento específico.  
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- El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que estas actividades no 

contaminen suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades deberán estar ubicados en 

forma aislada de cualquier curso o fuente de agua. 

- Se deberá poner especial atención en los cambios de aceite de las maquinarias, 

disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores especiales para ser retirados a sitios 

adecuados. Deberán ser almacenados sin ser mezclados con otros componentes y por ningún 

motivo serán vertidos a los cursos de agua, al suelo o abandonados en el lugar. 

- Se deberán asegurar mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas), que ningún material 

será abandonado o caerá de los vehículos asignados a las tareas de transporte, dentro y fuera de 

la zona de camino, especialmente durante su paso por la vía pública. Se delimitaran las zonas de 

trabajo y circulación, las que serán convenientemente señalizadas, a fin de minimizar la emisión de 

polvo a la atmósfera, la compactación del suelo, la pérdida de vegetación y la afectación de la 

población, las actividades locales y el medio ambiente en general.   

- Los equipos pesados para carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 

permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora 

sobre las calles a pavimentar, en el período de compactación de la subrasante, con el objetivo de 

no entorpecer la circulación restringida de vehículos e intentando alterar mínimamente la calidad 

de vida de los pobladores.  

- Se deberá seguir el plan o cronograma de tareas (paquete estructural) con el fin de 

obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre las avenidas y calles afectadas a la obra, 

minimizando de esta manera las alteraciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la 

cuenca visual del vecino o población en general que circula.  Esta medida tiene por finalidad 

prevenir accidentes hacia los vecinos o personas que transitan por las calles afectadas y operarios 

de los equipos y maquinarias pesadas; y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de 

incidentes. Así como prevenir daños a la fauna doméstica o silvestre. 

- Los vehículos de carga, dentro de la zona de obra deberán usar la bocina como seguridad, 

pero sin abusar de ésta para no generar ruido innecesario. Sí se considera útil, a fin de espantar 

momentáneamente la fauna de la zona que podría resultar dañada.  

- Todos los equipos y maquinaria de construcción deberán ser inspeccionados para verificar 

que no existen goteos de combustible o lubricantes. En caso de que estas anomalías se presentan, 

los equipos y maquinaria deberán ser retirados y reemplazados o llevados a mantenimiento antes 

de retomarse los trabajos. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  
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Resultados Esperados: Llevar adelante un adecuado manejo de Equipos, Maquinaria y 

Herramientas para minimizar los impactos sobre el medio ambiente que éstos producen. 

Observaciones:   

El presente programa se complementa con el Programa Control de la Contaminación, 

Programa de Contingencias y Programa de Manejo de Residuos  

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

9. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES E INSUMOS 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Medio antrópico 

Objetivos:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, el patrimonio 

natural y cultural como consecuencia del transporte de insumos, materiales y equipos. 

Ítems del plan de obra:  

 Uso de equipos y maquinaria pesada  

 Movimiento de vehículos y personal  

 Acopio y utilización de materiales e insumos  

Medidas y Actividades Aplicables:   

- El peso de la carga que se transportará no superará la capacidad del vehículo según su 

fabricación y el volumen no excederá de las medidas establecidas por el Reglamento de Tránsito, 

lo cual será controlado con anticipación. 

- Las cargas generales no podrán sobresalir de las partes más salientes (carrocerías, 

guardabarros o punta del eje) del vehículo que las transporta. 

- Los vehículos destinados al transporte de arena, ripio, cascajo, tierra y materiales de 

construcción, ya sean líquidos o sólidos, deberán llevar la carga tapada con lonas y otros 

mecanismos de manera de evitar que la carga se derrame sobre la vía. 

- Los conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos (explosivos o 

inflamables) observarán estrictamente las siguientes reglas:  

• Circular a velocidad prudencial, especial y puntualmente en las zonas urbanas. Se 

señalizará la reducción de velocidad.  

• Deberá llevar durante el día dos (2) banderolas de color rojo de dimensiones 25 x 40 cm, 

colocadas en lugar visible en la parte delantera y trasera del vehículo. Durante la noche llevarán 

luz roja indicadora de PELIGRO y que sea visible a distancia. 

• Colocar dos letreros con la inscripción “PELIGRO EXPLOSIVOS”, tanto en la parte del frente 

como trasera del vehículo. 
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• Si estos materiales se transportan en varios vehículos y estos circulan en “convoy” o 

caravana, guardarán entre sí una distancia mínima de 50 metros. 

• Queda totalmente prohibido que el Conductor, fume en, sobre o cerca del vehículo cargado 

con materiales peligrosos. 

• También está prohibido llevar pasajeros y otros materiales inflamables en el mismo 

vehículo. 

• Los vehículos deben contar con equipamiento para enfrentar situaciones de emergencia, de 

acuerdo a normas internacionales y recomendaciones del fabricante de los productos 

transportados. 

• Todas las personas involucradas en el transporte y manejo de sustancias peligrosas 

deberán recibir entrenamiento específico para las funciones que les toca desempeñar, asimismo 

deben ser previstas de equipo de protección adecuado. En caso de emergencia, a solicitud de la 

Autoridad Competente, el fabricante, el transportista y el destinatario del producto deberán prestar 

apoyo para esclarecer las causas del accidente o avería y colaborar en la solución de los problemas 

causados. 

- El transporte de combustibles o derivados, se realizará en camiones cisternas 

especialmente construidos para tal fin y éstos deben cumplir las leyes y reglamentaciones vigentes. 

Todo equipo debe tener en lugar visible su capacidad de carga, velocidad de operación 

recomendada y advertencia de peligro. 

- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga y transbordo de los productos o en 

la limpieza y descontaminación, los vehículos obligatoriamente portarán rótulos que identifiquen las 

sustancias peligrosas y los riesgos asociados a ellas.  

- La limpieza de éstos debe ser realizada en un ambiente apropiado y los residuos deben ser 

eliminados de acuerdo a lo establecido por el Programa de Manejo de Residuos 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

 Reducir al mínimo posible los impactos sobre las áreas de trabajo. 

 Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la 

importancia de la conservación de la zona. 

Observaciones: El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

10. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL DE MOVIMIENTO DE SUELOS. 
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Aspectos Ambientales: Suelo, aire, Medio antrópico 

Objetivos: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, especialmente el 

denominado “suelo vegetal”, a partir del movimiento de suelo generado durante las operaciones de 

construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra:  

 Adecuación y compactación de la calzada actual 

 Construcción de la Calzada  

 Transporte de Insumos materiales y equipos 

Medidas y Actividades aplicables: 

Las actividades de movimiento de suelo deberán realizarse en las horas del día, para evitar 

la perturbación del sueño en los pobladores cercanos. 

- Los equipos de movimiento de suelo deberán estar en perfectas condiciones de 

mantenimiento para evitar emisiones contaminantes y niveles sonoros superiores a los permitidos. 

- Los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga 

tapada con plástico o lonas para evitar fuga de los mismos. 

- Los vehículos deberán circular a velocidad reducida y se mantendrán humedecidos los 

caminos de servicio, los patios de carga y maniobras y los caminos de acceso a los préstamos. 

Bajo ninguna circunstancia se podrá humedecer los caminos con aceite usado para atenuar este 

efecto. 

- En los sectores de acopio de suelos, acopio de materiales, etc. se minimizará la dispersión 

de partículas implementando las medidas apropiadas: humedecimiento de superficies, lonas, 

geotextiles. 

- La empresa asegurará el acceso de los vehículos de transporte al sitio de acopio de suelo 

en todo momento, durante la realización de los trabajos. 

Control de eliminación del agua de las excavaciones. Bombeo y drenajes  

Al efectuar las excavaciones y/u otros trabajos, el contratista deberá tomar todas las 

precauciones para evitar el deterioro de las obras y las canalizaciones existentes, cualquiera sea 

su tipo, se encuentren o no indicadas en los planos del Proyecto. Al adoptar el método de trabajo 

para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos 

y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas de todos los cuales 

será único responsable.  

Para la eliminación de las aguas de las excavaciones, el Contratista dispondrá de los equipos 

de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes El Contratista deberá 

garantizar que, durante el bombeo no se producirá ninguna remoción de partículas del suelo. A tal 

efecto, establecerá las medidas (separación entre pozos, diámetro de cañerías, diseño de filtros, 

sistema de colectores y tipo de equipos de bombeo). 
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En la medida de lo posible, deberá reutilizar el agua extraída para otras funciones o podrá 

volcarse a un desagüe, canal o un cuerpo de agua cercano conduciéndose por cañerías provisorias 

previa autorización de la Autoridad Competente. Deberá evitarse situaciones de anegamiento que 

perjudiquen domicilios particulares o espacios de uso público, como plazas u otros de uso 

recreativo. 

Si el agua de bombeo está contaminada por efluentes cloacales debido a aportes de pozos 

ciegos, debería retirarse mediante tanques atmosféricos y ser tratado como efluente cloacal. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Reducir lo máximo posible la emisión de partículas a la atmósfera y las molestias ocasionadas a 

los pobladores que circulen por la zona de trabajo. 

Observaciones: -  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante las operaciones de movimiento de suelo. 

11. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL MATERIAL SOBRANTE 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente como consecuencia del 

manejo inadecuado de los materiales sobrantes producidos directa o indirectamente por la 

construcción de las obras. 

Ítems del Plan de Obra - Todos los ítems del Plan de Obra 

Características y Contenidos :  

Queda prohibido depositar material sobrante en los cauces de agua, lagunas, o al aire libre. 

En lo posible se emplearán los materiales para rellenar yacimientos temporarios, o en la 

construcción de terraplenes si fuera apto su uso. Se colocará en zonas estables. No se colocará 

material excedente en áreas de importancia ambiental.  

- Cuando se utilicen como rellenos, se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de 

permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

- Los lugares de depósito deben estar autorizados por la Supervisión. No se podrán depositar 

materiales en terrenos privados sin la previa autorización del dueño, y con el visto bueno de la 

Supervisión. 
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- Si los materiales son utilizados para relleno no podrán elevarse por encima de la cota 

circundante. 

- Se deberá asegurar que la morfología del depósito no modifique el drenaje natural ni permita 

la acumulación de excesos hídricos. 

- Los materiales gruesos deberán recubrirse finalmente con materiales finos que faciliten 

restaurar la configuración del terreno y la vegetación natural.  

- Los materiales, residuos o elementos contaminantes no podrán ser descargados bajo 

ninguna circunstancia en los cuerpos de agua superficiales (Programa Control de la Contaminación, 

Programa Manejo de Residuos). 

- Los residuos asfálticos de cualquier especie no deben ser acopiados, deben ser tratados 

junto a los aceites y combustibles según lo especificado en el Programa Manejo de Residuos.  

- Los materiales extraídos durante la realización de los trabajos serán retirados y 

transportados de la zona de camino hasta los lugares que establezca la supervisión.  

- Deberán restaurarse a las condiciones originales las áreas utilizadas provisoriamente para 

el acopio de áridos y aglomerantes, mediante la limpieza de la zona, acondicionado del suelo y 

revegetación en caso de ser necesario.  

- Los sitios elegidos para ser depósito provisorio de agregados y gruesos deberán, en su 

diseño, contemplar el mínimo movimiento de suelo, no modificar el drenaje natural, la vegetación y 

evitar el corte de árboles. 

- Se debe evitar la ubicación de los sitios de depósito que generen un impacto visual 

importante.  

- No podrán ubicarse a menos de 500 metros de cualquier tipo de vivienda destinada a 

habitación, culto, educación, etc. salvo autorización expresa de los ocupantes o directivos. 

- Se deberá evitar la localización en cercanías de sitios de uso o paso frecuente por parte de 

la población (sitios recreativos) o de valor paisajístico. 

- Se deberán realizar cierres con portón y acceso controlado a la zona. Asimismo se contará 

con señalización visible y clara de la localización del sitio de acopio.  

- Se llevará un registro de los excedentes enviados a la escombrera, donde se registrará tipo, 

volumen, origen, fecha de ingreso. No se permitirá el ingreso o enterramiento de material 

considerado peligroso.  

- Las dimensiones deberán ser acordes al volumen de material a depositar a fin de asegurar 

su cierre posterior y restauración definitiva.  

- Los residuos se depositarán de la siguiente manera: primero se deberá retirar la cubierta 

vegetal de al menos 40 cm o hasta darle la rasante propuesta, luego se deberán depositar un 

estrato de hasta 1,5 metros de altura de residuos, posteriormente deberán ser compactados con 

maquinaria pesada y cubiertos por 30cm de suelo, y así sucesivamente.  
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- Finalmente, deberá ser recubierto con 40 cm de material fino, para luego disponer sobre la 

superficie la cubierta vegetal hasta darle la rasante propuesta, a fin de permitir su cierre definitivo 

y posterior restauración.  

- El área circundante y los caminos de acceso deberán mantenerse limpios de residuos y en 

perfectas condiciones de transitabilidad.  

Supervisión:  Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:  El presente programa se relaciona con el Programa Control de la 

Contaminación y el Programa Manejo de Residuos. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

12. PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE PLANTAS DE HORMIGÓN/ASFÁLTICAS  

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del ambiente por la operación de la planta de 

hormigón o asfalto durante la construcción de la obra civil. 

Ítems del plan de obra  

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

 Funcionamiento de Planta de Hormigón/Plantas asfálticas 

 Riego de Liga   

 Construcción de la Calzada  

Características y Contenidos : 

- Excepto en los casos debidamente justificados, la distancia mínima entre la planta y los 

asentamientos humanos, no podrá ser menor a 1 km. En caso contrario, la Supervisión deberá 

consensuar con las Autoridades Competentes (nacionales, provinciales o municipales) la 

determinación de su emplazamiento. 

- Previo a la instalación de las plantas hormigoneras/ asfalticas y depósitos de materiales, se 

someterá a la aprobación de la Supervisión el plano correspondiente a su ubicación y sectorización, 

los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área de la misma e 

ingreso y salida de materiales. 

- Se instalarán las plantas en lugares planos, desprovistos de cobertura vegetal, fácil acceso 

y atendiendo a pautas como el escurrimiento superficial del agua y dirección predominante del 
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viento. Deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose 

adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 

- Las áreas donde deben ubicar las plantas de fabricación generalmente deben ser lo 

suficientemente amplias como para emplazar los equipos de mezclado y pesado, espacios para 

acopio de cemento y áridos, almacén de herramientas y lubricantes, áreas de emplazamiento de 

elementos prefabricados. 

- No se instalarán en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del propietario 

o representante legal. 

- Con el fin de minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, del aire, del suelo y 

del ambiente en general causados por la operación de estas plantas, se deberá utilizar la mejor 

tecnología disponible para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y deberá evitar el 

deterioro del ambiente en las áreas de lavado, en el acopio de áridos, combustibles y los efectos 

negativos derivados de la emisión, transporte y disposición de residuos. 

- No se debe utilizar solventes (ácidos) para la limpieza de las plantas. El área de lavado debe 

mantenerse limpia evitando la formación de capas de material. 

- Se debe instalar cámaras o piletas de sedimentación de aguas del lavado de las estructuras 

de hormigón y de equipos de preparación de las mezclas a fin de no incorporar directamente esta 

agua con alto nivel de sedimentos a los cauces naturales de drenaje o al suelo. Debe evaluarse la 

necesidad de emplear geotextiles para optimizar este proceso. 

- Durante la circulación y operación de maquinaria pesada se debe regar la superficie 

transitada u ocupada para evitar la generación de polvo. 

- Controlar la velocidad de desplazamiento de los mixers y maquinarias de manera de 

disminuir las emisiones de polvo, disminuir los riesgos de accidentes y atropellos. 

- Los obreros involucrados en el manipuleo de los cementos y en la elaboración de la mezcla, 

deben ser capacitados de forma que actúen con cuidado hacia el medio ambiente, que conozcan 

y cumplan con las medidas de seguridad industrial que garanticen la protección de su salud. 

- Es recomendable establecer una barrera perimetral a la planta mediante un cerco de malla 

metálica u otro material. 

- Los lugares destinados a depositar temporalmente las bolsas de cemento, deben ser 

provistos de filtros o captadores de polvo para reducir la contaminación atmosférica por emisión de 

partículas. Para evitar la pérdida de la calidad del cemento y la generación de residuos sólidos, se 

debe guardar el mismo en sitios que no presenten filtraciones ni contacto con el agua, separado 

del piso unos 20 cm. e ir siendo usado de acuerdo al orden de llegada.  

- Cualquier derrame accidental de mezcla durante la preparación o el transporte, puede 

alterar significativamente las propiedades físicas del suelo y deberá ser removido para restablecer 

las condiciones originales del terreno. 

- Los trabajadores de la planta, tales como: lentes, protección de oídos, máscaras y otros 

protectores que impidan que el polvo de cemento afecte órganos de la vista o del aparato 

respiratorio. 
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- No se permitirá la limpieza de accesorios en la zona de obra. Se debe determinar y 

acondicionar una zona específica en el área del obrador, con una capa de arena u otro material 

absorbente. Este material deberá ser removido luego de cada operación de lavado y dispuesto 

según lo especificado en relación al adecuado manejo ambiental sobrante y de residuos. 

- Con el objetivo de minimizar los impactos visuales se recomienda su localización en lugares 

no visibles desde caminos o viviendas. 

- La emisión de ruidos, gases y partículas durante la operación de las plantas deberá respetar 

los estándares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:  El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo de 

Residuos y el Programa de Manejo de Material Sobrante. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

13. PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS. INCLUYE MATERIALES CONTAMINANTES Y 

PELIGROSOS 

Subprograma:---- 

Aspectos Ambientales: Calidad del suelo, agua, aire, paisaje, seguridad de los operarios. 

Objetivo:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del ambiente a partir de la generación, transporte, 

manejo y disposición de los residuos sólidos, semisólidos y líquidos generados por maquinarias y 

equipos durante las operaciones de construcción de la obra, y por la circulación de diferentes tipos 

de vehículos. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables: 

Todos los residuos generados por causa del proyecto serán recolectados diferencialmente 

según sea su naturaleza, evitándose el contacto entre residuos tóxicos y/o peligrosos, residuos 

patogénicos, y residuos comunes o asimilables a Residuos Sólidos Urbanos (Residuos asimilables 

a domiciliarios). 

- Se llevará a cabo la capacitación del personal para actuar en las fuentes de generación 

(minimización de residuos), como así también en la separación en origen de los residuos. 
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- La Empresa deberá cumplir los requerimientos de la Ley 777-R (Residuos Peligrosos) y 

conseguir los permisos de parte de la Autoridad de Aplicación para el manejo, transporte y 

disposición final de los residuos peligrosos. (Considerados peligrosos los residuos indicados en el 

anexo I o que posean algunas de las características enumeradas en el anexo II de dicha ley). 

- Con el fin de minimizar los posibles impactos que provoca la generación de residuos sobre 

el ambiente, principalmente al agua y al suelo, deberán respetarse los siguientes Programas: 

Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos, Programa de Manejo Ambiental de 

Plantas de hormigón/asfalto, Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos. 

- A continuación se propone la diferenciación de los distintos tipos de residuos y la gestión de 

los mismos según sea el caso, dentro de lo técnicamente posible. 

- Residuos de Campamentos: Los Residuos asimilables a domiciliarios (RSU) generados en 

el obrador, como los generados en frentes de obra y áreas de trabajo externas al obrador, se 

almacenarán temporariamente en contenedores de color verde idóneos, diseñados o dispuestos 

de tal manera que los residuos se encuentren al reparo de las lluvias, como así también de 

eventuales vectores, animales y actividades de recuperación no admitidas (cirujeo). Desde allí, el 

conjunto de residuos generado será recolectado periódicamente para su transporte hasta los sitios 

habilitados para su disposición final. 

- Residuos potencialmente reciclables: En caso de generarse cantidades significativas de 

materiales reciclables (vidrio, papel, cartón, etc. no contaminados con sustancias tóxicas), y en 

caso de existir lugares de reutilización para cualquiera de dichos materiales en los centros poblados 

cercanos a la zona de obra, se efectuará una recolección diferenciada de los elementos 

susceptibles de dicho reciclado en contenedores adecuados a tal efecto, para su posterior entrega 

a los correspondientes sitios de reutilización. Estas acciones serán llevadas a cabo si las 

condiciones antes mencionadas se dan con criterio costo-efectivo, caso contrario dichos residuos 

serán derivados a sitios habilitados para RSU. 

- Neumáticos, cámaras, correas de transmisión: Se acopiarán en un lugar asignado por el 

Jefe de obra. Este lugar estará delimitado, y si fuera necesario señalizado. Se mantendrán tapadas 

para evitar que luego de una precipitación el agua que se junte pueda convertirse en un lugar 

apropiado para el desarrollo de agentes infecciosos. Cuando se realice alguna compra de cubiertas, 

cámaras o correas, en la medida de lo posible, se acordará con el proveedor que contra entrega 

de las cubiertas, cámaras o correas nuevas sea su responsabilidad el retiro de las usadas. Cuando 

estas medidas no sean posibles, se derivarán a sitios habilitados para su disposición final, para lo 

cual se inutilizarán (trozarán, etc.) de ser necesario. En el caso de existir interesados susceptibles 

de reutilizar estos residuos, se los entregará en carácter de donación en forma consensuada con 

el cliente.  

- Para el caso de las baterías y amortiguadores usados, en la medida de lo posible se 

acordará con el proveedor que contra entrega de las nuevas, retire las usadas. 

- Chatarra: residuos de chatarra y otros residuos metálicos generados en cantidades 

significativas y sin sustancias contaminantes o residuos peligrosos, se efectuará una recolección 

fraccionada de tales elementos en contenedores de color azul (se podrán disponer en bolsas, 

tambores de 200 litros, cajas de madera o latas) o sectores claramente identificados adecuados a 

tal efecto, en forma separada del resto de los residuos asimilables a domiciliarios, para su entrega 
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a centros a cargo de la reutilización de los metales. Estará contemplado dentro de esta clasificación 

los restos de electrodos y los cepillos de alambre y/o discos de cepillados usados, utilizados en las 

tareas de soldadura. 

- Baterías agotadas: se dispondrán sobre material sintético en pallets de madera o sobre losa, 

evitándose fuga de ácidos de las mismas, en condiciones en las que no puedan entrar en contacto 

con aguas meteóricas ni radiación solar directa. Los pallets de baterías en desuso serán entregados 

a proveedores habilitados para transporte y tratamiento/ reciclado de materias primas a partir de 

las mismas. 

- Filtros usados: toda vez que se efectúe un cambio de aceite a un equipo o a un vehículo ya 

sea en obrador o en línea, los filtros extraídos y los trapos con aceite deberán ser colocados en 

tambores de color amarillo, con tapa para evitar el ingreso de agua pluvial. Los contenedores 

deberán ser estancos, con rótulos que indiquen su contenido, volumen y fecha de cierre. Estarán 

colocados sobre superficies impermeabilizadas (losa, polietileno de alta densidad, etc.) bordeadas 

con bermas para evitar derrames al suelo. 

- Aceites y lubricantes usados: Se almacenarán en tambores protegidos de los factores 

climáticos o herméticos dispuestos sobre superficies adecuadas impermeables, evitándose su 

permanencia sobre terreno natural o al descampado, como así también en cercanía de cursos de 

agua o drenajes. El almacenamiento transitorio de estos residuos deberá ser tal de asegurar que 

no haya mezcla con residuos de naturalezas diversas, indicándose con rótulo su naturaleza, 

cantidad y fecha de cierre. Los tambores se dispondrán fuera del alcance de las aguas meteóricas 

(bajo techo), dotadas de un sistema de colección por eventuales derrames o bien sobre superficies 

previamente impermeabilizadas (por ejemplo: polietileno de alta densidad). Perimetralmente 

deberán poseer una pequeña pared de contención de 0,15 m aproximadamente, o bermas que 

cumplan similar objetivo. El área de almacenamiento estará correctamente identificada y contará 

con señalización de seguridad. (Cartel de prohibición de fumar, peligro, etc.) 

- La gestión de los residuos peligrosos será tal de evitar una acumulación de grandes 

cantidades de éstos. 

- Para el transporte y posterior tratamiento, deberá contarse con el cumplimiento de las 

normas provinciales de etiquetado y transporte de residuos peligrosos. 

- En el caso de producirse derrames de aceite o combustible durante las tareas de 

mantenimiento de las máquinas y equipos, deberá removerse rápidamente el suelo contaminado, 

colocando el mismo en tambores de 200 litros de color amarillo. 

- Finalmente los residuos peligrosos acopiados y correctamente rotulados deberán ser 

transportados por empresas habilitadas, la cual dejará constancia del residuo y cantidad retirada. 

Supervisión:  Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados: Realizar el acopio transitorio y la disposición final adecuada de los residuos 

generados durante la construcción de la obra de manera diferenciada acorde a los distintos tipos. 

Observaciones: -  
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Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

14. PROGRAMA: CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar medidas preventivas y correctivas, tendientes a 

aumentar la seguridad en la operación de las obras y mayor celeridad antes las emergencias, 

considerando que éstas se pueden producir entre vehículos, vehículos y peatones y entre vehículos 

y el ambiente. 

- Todos los ítems del plan de obra 

- El Programa de Contingencias, contiene los lineamientos que permitirán afrontar las 

situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales, que 

se puedan producir durante la etapa de construcción de las obras. 

- Se ha determinado los riesgos potenciales de ocurrencia en el área y que pudieran afectar 

al personal de obra, a los usuarios de la vía y/o dañar a la infraestructura proyectada, en la etapa 

constructiva de la obra, los que se indican a continuación, y se desarrollan los subprogramas 

referentes a cada uno: 

• Subprograma Contingencia ante Incendios. 

• Subprograma Contingencia ante derrames. 

• Subprograma Contingencia ante Accidentes de Tránsito 

• Subprograma Contingencias Naturales 

- Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencia, la empresa, al 

inicio de la etapa de construcción, establecerá su Unidad de Contingencias, adecuándose a los 

requerimientos mínimos, en función de la actividad y de los riesgos potenciales, climáticos y 

siniestros de la zona; asimismo, deberá implementar la organización de respuesta ante cualquier 

contingencia. 

- Para afrontar una contingencia, preverá la organización respectiva para la respuesta ante 

la ocurrencia de este suceso, para lo cual deberá seguir las siguientes medidas: 

• Constituir un equipo de respuesta con el personal de obra, con responsabilidades definidas 

en cada frente de trabajo. 

• Comunicar la designación de los miembros del Equipo de Respuesta y Acciones de 

Respuesta, a todo el personal; así como las responsabilidades de cada una de ellos en casos de 

emergencias. 
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• Realizar simulacros de manera periódica, como mínimo dos veces durante la ejecución del 

proyecto, para comprobar la eficiencia del Equipo de Respuesta. 

- Todos los trabajadores deberán ser informados acerca del Programa de Contingencia y 

recibirán las instrucciones necesarias al respecto. 

- Durante las horas de trabajo y en lugares donde esto se efectúe, se dispondrá de medios y 

de personal adecuado para prestar rápidamente primeros auxilios. 

- Se deberá programar la prueba de los equipos, para verificar su operatividad a fin que 

puedan prestar servicios de manera oportuna, en una emergencia. 

- El personal de operación debe estar capacitado para afrontar en cualquier momento, los 

diversos riesgos identificados. 

- Para una adecuada organización y preparación ante la ocurrencia de una contingencia, la 

Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades laborales, y cumplir 

y/o establecer ciertos requisitos, que deberán incluir lo siguiente: 

• Capacitación del personal: Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado para 

afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en los métodos de 

primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de víctimas sin equipo, utilización de 

máscaras y equipos respiratorios, equipos de reanimación, reconocimiento y primeros auxilios en 

caso de accidentes. 

Asimismo, se capacitará al personal sobre medidas y precauciones a tomar en cuenta, en caso de 

vertimientos accidentales de combustibles, o elementos tóxicos en áreas adyacentes a la carretera; 

incluyendo los efectos y/o peligros a la salud. 

• Registro y reporte de incidentes: El contratista está obligado a llevar un registro de toda 

contingencia, asimismo una vez ocurrida, deberá ser informada a la Supervisión y a los organismos 

institucionales correspondientes y a la comunidad potencialmente afectada, a las autoridades 

policiales y municipales, según el caso, sobre los pormenores indicando el lugar de ocurrencia de 

los hechos y gravedad del incidente. 

• Unidades móviles de desplazamiento rápido: Durante la construcción de las obras. El 

contratista de obra, dispondrá de una unidad móvil de desplazamiento rápido, para integrar al 

equipo de contingencias, el mismo, que además de cumplir sus actividades normales, deberá 

acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo, ante algún accidente por 

operación de equipo pesado.  

• El vehículo de desplazamiento rápido deberá encontrarse en buen estado mecánico; en 

caso de desperfecto deberá ser reemplazado por otro vehículo en buen estado, bajo 

responsabilidad. 

Tipos de respuesta:  

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para 

resolver la emergencia. 

✔ Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 
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✔ Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

✔ Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad. 

- La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace necesario 

contar igualmente con una organización de respuesta graduada, que actúe de acuerdo con el nivel 

de gravedad y características de la emergencia. En otras palabras, la acción de respuesta a una 

emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de ellas 

con sus propias características y prioridades. 

- En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma oportuna se inicie una 

respuesta, que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño y a los riesgos específicos, 

bajo unos esquemas de organización que hagan dicha respuesta eficiente, con el fin de minimizar 

los daños que se puedan causar. 

Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia 

- En la Figura se presenta el organigrama operativo para el control de las emergencias que 

se puedan generar durante los trabajos de construcción del proyecto. 

- A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas 

encargadas de la dirección, coordinación y ejecución de acciones dentro del plan. 

Director del Plan: Director de Obra 

• Reporta a: La empresa y Entes Públicos 

• Función: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 

• Responsabilidades:  

− Contactar a las entidades públicas respectivas cuando el evento lo exija. 

− Conocer permanentemente las actividades en ejecución. 

− Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, asegurando su efectividad y 

formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

− Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

− Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

− Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los representantes de 

las autoridades de la localidad. 

Coordinador de la Emergencia: Supervisor de turno 

• Reporta a: Director del Plan 

• Función: Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de Contingencia. 

• Responsabilidades: 
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− Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atención requerido. 

− Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, asegurando su efectividad y 

formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

− Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las operaciones. 

− Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 

− Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

− Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte 

externo. 

− Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

− Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

• Coordinador de Brigadas Emergencia: Asistente Ambiental 

• Reporta a: Coordinador de la Emergencia 

• Función: Está encargado de la ejecución operativa del Plan de Contingencia 

Responsabilidades: 

− Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y vías de circulación. 

− Señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las áreas peligrosas. 

− Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

− Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

- La oficina del Director de la Obra será el centro de operaciones durante el manejo y control 

de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico de información con que cuente el 

Contratista. 

- Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y el centro de 

operaciones se dispondrá de radios portátiles o teléfonos celulares. 

- La obra deberá contar con un sistema de alarma de señal sonora, que permita alertar al 

personal en caso de emergencia, este sistema será activado por el Coordinador de la Emergencia 

desde el centro de operaciones. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:   

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  
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Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.     

 

LISTADO DE TELÉFONOS ÚTILES ANTE EMERGENCIA 

 Director de Obra  

 Responsable por parte de la Empresa  

 Especialista Ambiental  

 Especialista de Seguridad e Higiene  

 Policía local- Comisaría Primera  

 Defensa Civil  

 Unidad Especial de Bomberos de la Policía  

 Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente  

 Fiscalización Ambiental 

 Administración Provincial del Agua (APA) 

 Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) 

 SECHEEP 

 Hospital Local  

 Municipalidad  

 Vialidad Provincial  

  

ACTA DE ACCIDENTE AMBIENTAL 

TIPO DE INCIDENTE: 

 

 LUGAR DE OCURRENCIA: 

 Fecha: /                                                                                            / Hora: 

 EVENTO CAUSANTE: 

 CIRCUNSTANCIAS DEL INCIDENTE: 

 EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE 

 EQUIPAMIENTO USADO PARA CONTROL: 

 PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL CONTROL: 

 ¿HUBO PERSONAL AFECTADO? 

 RECURSOS NATURALES AFECTADOS: 

 OTROS RECURSOS AFECTADOS: 

 TIEMPO ESTIMADO PARA RESTAURAR LOS DAÑOS: 

 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS: 

 ORGANISMOS INTERVINIENTES: 

 

 

----------------------------------------------                                                                ----------------------------------- 

Supervisor del área                                                                            Inspección del área 

------------------------------------                                                                 ----------------------------------- 
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14.1 PROGRAMA: CONTINGENCIAS AMBIENTALES - SUBPROGRAMA: CONTINGENCIA ANTE 

INCENDIOS 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico 

Objetivos:  

 Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar 

por cada una de las instancias participantes. 

 Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir y combatir los 

incendios. 

Ítems del plan de obra: Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  Los incendios y/o explosiones pueden ser generados por el 

inadecuado manejo de sustancias inflamables, reacciones químicas, inadecuado manejo de 

productos explosivos, sistemas eléctricos defectuosos, colisiones de vehículos con dispensadores, 

presencia de fuentes comburentes (fuentes de ignición) en áreas donde se encuentran 

almacenados productos inflamables, chispas generadas por herramientas metálicos, entre otras 

cosas. 

- El procedimiento de respuesta y equipos de extinción de incendios dependerá del tipo de 

incendio producido: 

• Clase A: involucran combustibles ordinarios. 

• Clase B: involucran líquidos combustibles. 

• Clase C: involucran equipos eléctricos energizados. 

- Los incendios Clase B y C no deben ser aplacados con agua puesto que incrementa el 

riesgo de afectación. 

- Se considerarán el uso de extintores conforme el tipo de incendio; en general se tienen las 

siguientes clases, según la sustancia extintora: 

- Los equipos para incendios deberán ubicarse en lugares estratégicos, de fácil acceso y de 

acuerdo al riesgo que pudiera generarse en el lugar, y en cantidad suficiente. 

- Toda fuente de calor debe estar alejada de cualquier material inflamable. 

- Se prohibirá fumar en todo el área de obra, especialmente en las zonas de almacenamiento 

de productos inflamables. 

- Todo extintor deberá llevar una placa que informe claramente la clase de fuego que puede 

aplacar, fecha de vencimiento, instrucciones de operación y contenido actualizado. 
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- Cada extintor será inspeccionado con frecuencia trimestral, puesto a prueba y llevado un 

registro de las condiciones en las que se encuentra. Todo aquel extintor que no cumpla con los 

estándares de mantenimiento, o que su contenido sea menor al 50% deberá ser retirado y llevado 

al lugar especializado para que remedien estas falencias. 

- En el caso de incendios generados por líquidos o gases inflamables, lo primero es cortar el 

suministro del producto y sofocar el fuego con la ayuda de extintores de polvo químico seco o 

espuma, se puede ayudar de arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque combustible 

- Para los incendios ocasionados por electricidad, lo primero es cortar la fuente y sofocar el 

fuego utilizando extintores de polvo químico, dióxido de carbono, también sirve la arena seca o 

tierra. (www.paccar.com/) 

- La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma. 

- Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 

- Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

- Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir arrastrándose, para 

evitar morir asfixiado. 

- Debe permanecer lo más bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases tóxicos, evadir 

el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 

• Procedimiento de notificación 

- El testigo de un incendio, evaluará las condiciones del siniestro y determinará la posibilidad 

de combatir el fuego con todos los recursos a su alcance, sin poner en riesgo su vida y la de los 

demás.  

- De existir imposibilidad de combatirlo, el testigo informará al director de obra o jefe superior 

inmediato, el cual avisará al director de obra.  

- De acuerdo a la situación emergente, se evaluará y de ser necesario notificará a las 

autoridades correspondientes. 

- En el campamento u obrador se mantendrá una lista actualizada de instituciones públicas 

y/o privadas de apoyo en este tipo de emergencias incluyendo número telefónico; asimismo se 

tendrá un listado actualizado del director de obra, especialista ambiental y especialista en seguridad 

e higiene. 

- De no poder controlar el siniestro con medio propios deberá darse aviso a las autoridades 

competentes (Defensa Civil, Bomberos, Policía). 

• Conformación de brigadas contraincendios, capacitación y entrenamiento 

- Para el control de incendios que comprometan la integridad de trabajadores, infraestructura, 

equipos y materiales, se deberán conformar brigadas, (que formará parte de una Unidad de 

Contingencias), considerando que el personal que la conforma puede variar de una fase a otra del 

proyecto; e inclusive dentro de una misma etapa. 
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- La brigada contra incendios estará conformada por personal capacitado y entrenado, con 

conocimientos teórico-prácticos que incluirá tipos de incendios, equipos y materiales para control 

de flagelos, conocimiento sobre sustancias y materiales inflamables y/o explosivas, procedimientos 

de respuesta, entre otros. 

- El encargado de la organización y entrenamiento de las brigadas serán el Especialista 

Ambiental y Especialista en Higiene y Seguridad.  

- Se efectuarán simulacros periódicos. Se llevará un registro de los simulacros efectuados, 

con el listado de los participantes, falencias encontradas y acciones correctivas determinadas. 

- Además todo personal administrativo, de construcción, operación, mantenimiento, 

instalaciones, y contratistas deberá estar capacitado en los procedimientos para el control de 

incendios, ubicación de los equipos, funcionamiento de los mismos y el equipo apropiado para 

enfrentar estas emergencias; dicha capacitación estará a cargo del Especialista Ambiental y 

Supervisores de la Contratista. 

- Se dará a conocer al personal los procedimientos de aviso y alarmas en caso de incendios, 

puntos de reunión y rutas de evacuación; se realizarán simulacros de evacuación al menos 

semestralmente. 

• Elaboración de reportes 

- Concluida la contingencia se procederá a elaborar el informe correspondiente, que 

contendrá al menos la siguiente información: causas del flagelo, acciones emprendidas, inventario 

de equipos, maquinaria y/o infraestructura afectada, recomendaciones. 

• Políticas para la reducción de los riesgos de incendio 

- No fumar. Instruir al personal para que durante las horas de trabajo no lleve fósforos o 

encendedores en los bolsillos. 

- Los trabajos de soldadura y corte de metal deberán realizarse lejos de líquidos inflamables.  

- Revisión periódica de los cables eléctricos de las instalaciones del campamento, para 

asegurar su correcta instalación y/o funcionamiento. 

- Nunca dejar pilas de trapos empapados con gasolina o aceite, o engrasados. 

- Mantener todo lugar limpio y ordenado, libre de materiales inflamables y/o combustibles. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante la presencia de un incendio en la zona 

de obra. 

Observaciones:  El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales 

referentes a contingencias. 
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Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra - Brigadas 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En presencia de incendio. 

 

14.2 PROGRAMA: CONTINGENCIAS AMBIENTALES - SUBPROGRAMA: CONTINGENCIA ANTE 

DERRAMES. 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivos  

 Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar 

por cada una de las instancias participantes. 

 Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir y controlar los 

posibles derrames. 

Ítems del plan de obra -Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables 

La mayoría de derrames en este tipo de proyectos, durante las obras son derrames pequeños que 

permiten a los operadores controlar la expansión del mismo y gracias a una respuesta oportuna 

evitar la afectación a fuentes de agua y suelo. 

- Los derrames menores pueden ser manejados por los supervisores o trabajadores y/o por 

el operador de turno. Estos derrames por su volumen, requieren pocos recursos para su limpieza 

y resultan en poca o ninguna contaminación de materiales para disposición, además que el impacto, 

cuando es controlado oportunamente no es significativo. 

- En caso de producirse un derrame se procederá a su limpieza de inmediato, y no se dejará 

sin limpieza un derrame en suelo (se suele considerar inocuo). 

- La mejor alternativa, es evitar cualquier tipo de derrame antes de limpiar o remediar. Estas 

medidas preventivas deben ser implementadas durante el almacenamiento, disposición, uso y 

transporte de combustibles y aceites; para ello se debe vigilar que las sustancias se encuentren en 

recipientes que no contengan fugas, utilizar envases herméticos para transportar pequeñas 

cantidades de material, mantener los equipos en buenas condiciones, construir cubetos de 

contención alrededor de los tanques de almacenamiento y en general, evaluar las condiciones del 

lugar donde se vayan a utilizar dichos materiales para garantizar un adecuado manejo de estas 

sustancias, en general, cumplir con las especificaciones establecidas para el manejo de 

combustibles, aceites, lubricantes.  

- En las áreas de almacenamiento de combustibles, aceites, lubricantes, inclusive en áreas 

de mantenimiento de vehículos, maquinarias, equipos, se mantendrán materiales absorbentes en 

cantidades suficientes que en el caso de un derrame menor, se puede controlar y limpiar. 

- Entre materiales absorbentes se podrán emplear: 



                                                           

PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

                                                                                                       

  

• Orgánico natural - paja, cascarilla de arroz, centros de maíz o aserrín. 

• Minerales - vermiculita, perlita, o arcilla 

• Sintéticos - polímeros. Los sintéticos son típicamente los más efectivos, sin embargo también 

pueden ser más difíciles de disponer y tratar. 

- El área alrededor de un derrame pequeño puede aislarse con un dique de tierra o varios 

materiales sintéticos que estén disponibles. 

- El personal deberá ser informado y capacitado sobre técnicas de contención de derrames y 

uso de materiales absorbentes. 

- Todo personal del contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia 

de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros, a la carretera, calles 

urbanas o en áreas próximas a ambas, al campamento o cualquier centro asistencial o de ayuda 

más próximo; para ello, deberá utilizar las unidades móviles de desplazamiento del contratista, u 

cualquier otro medio que estuviera al alcance, incluyendo el transporte de terceros, previa 

autorización. 

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del 

contratista se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas 

de personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u otros; como 

el vertido de arena sobre los suelos afectados.  

- Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye, 

en caso de gran magnitud, la remoción de todo suelo afectado, su reposición, las acciones de 

revegetación, y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. 

- En el caso de afectación de cuerpos de agua, el personal del contratista procederá al retiro 

de todo combustible, con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados 

(cilindros) para su posterior eliminación.  

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar 

por parte del contratista se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, 

señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento 

contaminante, magnitud aproximada, entre los más importantes. 

- En caso de un derrame de combustible o aceite de un camión en las vías de circulación, se 

iniciará un plan de contingencia que consistirá en las siguientes medidas: 

• El chofer del camión mediante su teléfono móvil asignado llamará al director de obra e 

informará la situación. 

• El chofer detendrá su vehículo en una zona inmediata donde quede al resguardo del tránsito. 

• El procederá a colocar 2 conos y/o balizas para señalizar en área. 

• De acuerdo a lo informado por el chofer saldrá en forma inmediata una camioneta con los 

elementos necesarios para proceder a la limpieza y secado del lugar, esto elementos serán: aserrín 
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u otros elementos para la absorción, escobillones, baldes de 20 litros para depositar el material 

absorbente contaminado y dejar la calzada correctamente limpia. 

•  Se procederá a reparar o remolcar el camión a un taller mecánico para su reparación, por 

lo tanto, éste dejará de circular hasta su reparación. 

• La camioneta enviada dejará los residuos rotulados en el recinto de Manejo de Residuos 

Peligrosos, y será ingresado al inventario, para su posterior retiro a un botadero establecido. 

• Se procederá a confeccionar un informe al respecto que estará a disposición de quien lo 

requiera donde se informará las medidas tomadas. 

- En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las siguientes 

medidas, no necesariamente una después de otra, si son aplicables: 

• La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 

• Ordenar suspender inmediatamente el flujo del producto. 

• Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área. Así: No permita 

fumar en el área, No permita el actuar de interruptores eléctricos. No permita la desconexión de las 

tomas de corriente. Haga que la electricidad sea cortada en el área. Interrumpa el flujo de vehículos 

en el área. No permita encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo control. 

• Determine hasta dónde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie como 

de forma subterránea: Se necesita como mínimo un indicador de gas combustible para esto. 

• Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 

• Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe 

aplicar agua sobre el producto derramado. 

• Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presentó el 

derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, para evitar que el producto 

derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas o ductos de servicios públicos. 

• En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de 

aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- Latex. 

• Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible restante con arena, trapos, 

aserrín, esponjas o solventes sintéticos. 

• Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia. 

• Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si existen sótanos donde se puedan 

acumular gases. 

• Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de vapores 

combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración 

inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por 

millón pueden ser detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor es 

una señal de peligro. 
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Supervisión  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante la existencia de un derrame de 

combustible o producto químico. 

Observaciones:  El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales 

referentes a contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia 

14.3 PROGRAMA: CONTINGENCIAS AMBIENTALES - SUBPROGRAMA: CONTINGENCIA ANTE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivos:   

 Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar 

por cada una de las instancias participantes. 

 Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia 

de un accidente de tránsito. 

Ítems del plan de obra -Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables :  

-Las primeras acciones que deberá realizar el equipo de emergencia serán: 

• Mantener la calma y auxiliar a los lesionados hasta que concurra personal especializado. 

Lo anterior sólo durante el transcurso de tiempo que tarda el personal idóneo en llegar al lugar de 

la emergencia. 

• Comunicar la emergencia al centro asistencial más cercano para dar una pronta atención 

de las víctimas. 

• Comunicar a inspectores de tránsito y/o a la policía para el control del tránsito vehicular. 

• Si existieran personas atrapadas al interior de los vehículos afectados, se solicitará la 

asistencia de bomberos de rescate vehicular. 

• Señalizar y proteger la zona siniestrada en conjunto con inspectores de tránsito: se 

instalaran conos y luces si es necesario. 
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• Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una 

fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar 

que la gente se acerque. 

Supervisión :  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados: Actuar de manera adecuada ante un eventual accidente de tránsito 

en la zona de obra. 

Observaciones:  El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales 

referentes a contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia 

 

14.4 PROGRAMA: CONTINGENCIAS AMBIENTALES- SUBPROGRAMA: CONTINGENCIA NATURALES 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivos:   

 Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar 

por cada una de las instancias participantes. 

 Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia 

de contingencias naturales. 

Ítems del plan de obra - Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables -  

Por la naturaleza de la zona, la mayor contingencia natural que podría producirse se relaciona 

con las inundaciones que se podrían desencadenar de grandes lluvias. 

- Al comienzo de las obras se establecerán las rutas de salida más rápidas desde el obrador 

o lugares de trabajo hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios por las autoridades 

de Defensa Civil. 

- En época de lluvias: 

• Esté pendiente de las señales de aviso, alarma y emergencia y manténgase informado. Esto 

lo ayudará a prepararse ante cualquier situación. 

• Desconecte la energía eléctrica. 
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• Cerciórese de que el obrador quede bien cerrado al momento de abandonar la zona de 

trabajo. 

• Siga las instrucciones de las autoridades o bien diríjase de inmediato a los lugares o refugios 

previstos por éstas. 

• Si se traslada en algún vehículo, prevea que la ruta por donde se trasladará esté libre y no 

corra el riesgo de quedar atrapado. 

• Si se queda aislado, suba al lugar más alto posible y espere a ser rescatado.  

• Retírese de estructuras, árboles y postes que pudieran ser derribados.  

• Tenga cuidado con los deslizamientos de barro. 

• Evite caminar por zonas inundadas; considere que puede ser golpeado por el arrastre de 

árboles, piedras u otros objetos. 

- Después de la contingencia: 

• Conserve la calma. 

• Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de 

comunicación.  

• Reportar inmediatamente a las superiores y autoridades correspondientes sobre los 

posibles heridos a los servicios de emergencia.  

• Limpiar cualquier derrame de sustancias tóxicas o inflamables.  

• Revisar cuidadosamente el obrador para cerciorarse de que no haya peligro. 

• Mantener desconectados la luz y el agua hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro 

de corto circuito.  

• Cerciórese de que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.  

• En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas.  

• Desaloje el agua estancada para evitar plagas.  

Supervisión:  Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Actuar de manera adecuada ante una inundación por grandes lluvias. 

 El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a 

contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  
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Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia. 

15. PROGRAMA: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Subprograma:---- 

Aspectos Ambientales: Medio natural y medio antrópico 

Objetivo:  Detectar y corregir oportunamente las posibles fallas del manejo ambiental. 

Ítems del plan de obra: Todos los ítems del plan de obra 

 

Medidas y Actividades Aplicables:   

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la Empresa 

contratista establecerá mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento y 

evaluación de la efectividad del PMAS. Las actividades básicas a desarrollar son:  

• Monitoreo Ambiental: Permitirá cuantificar y calificar el estado y evolución de los parámetros 

ambientales más significativos. La empresa, por medio del especialista ambiental programará 

muestreos para garantizar la buena operación de las actividades de construcción. 

• Informes de avance e Informe Final: Deberán elevarse mensualmente o periódicamente a 

la Supervisión conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAS y un resumen de los 

incidentes y acciones ambientales, con Anexos que ilustren los problemas presentados y las 

medidas propuestas y /o tomadas al respecto. 

• Supervisión, auditoría y control, que se implementan en forma externa al PMAS: tendrán 

por objeto verificar el grado de cumplimiento del PMAS y se deberá elaborar una lista de chequeo 

o check-list para su realización. 

Supervisión: Las inspecciones de la Supervisión tendrán por objeto verificar el grado de 

cumplimiento del PMAS. 

Resultados Esperados:  

Verificar la eficiencia y actualización permanente de la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental durante el transcurso completo de la obra. 

Observaciones:   

El presente Programa se complementa con el Programa Control de la Contaminación y el 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra – Especialista ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 
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16. PROGRAMA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE   

Aspectos Ambientales: Medio antrópico  

Objetivos:  Identificar, organizar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a aumentar 

la seguridad en la operación de las obras y mayor celeridad ante las emergencias.  

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Características y Contenidos :  

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los 

servicios y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando 

los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente. El Contratista deberá presentar su propuesta 

de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios 

y toda otra que la reemplace o complemente. 

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las 

actividades vinculadas al desarrollo de la obra, se deberá adaptar a los Programas Generales del 

COMITENTE. El PS deberá ser aprobado por la ART y estará disponible para consulta de todo el 

personal. 

Se deberá colocar en lugar bien visible el cartel que según Resolución 70º (y sus 

modificatorias) la A.R.T. debe entregar a su asociado, y el que expresa la política de la empresa en 

materia de H & S. 

Todos los accidentes, haya o no lesiones, así como los daños materiales y ambientales deben 

ser informados y analizados para identificar sus causas y poder implementar las medidas para 

evitar su repetición. Las experiencias recogidas después de su investigación y análisis deben ser 

difundidas para beneficio de toda la empresa. 

●  Programa de prevención de enfermedades infecciosas en el ámbito laboral (con foco en 

COVID-19). 

LA CONTRATISTA deberá capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y en la 

prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos 

propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de ellos desempeña. Deberá conducir 

una campaña de información, educación, comunicación y consulta sobre enfermedades infecciosas 

en el ámbito laboral aprobado por el empleador y la autoridad local de salud, que deberá contemplar 

medidas para reducir el riesgo de contagio y promover el diagnóstico temprano y ayudar a las 

personas afectadas 

-           Deberá incorporar un Programa de Salud que contenga medidas de protección y de 

prevención en las Obras para COVID-19, que será desarrollado bajo su directa responsabilidad, en 

la zona de obras y de afectación directa, considerando la atención médica y el saneamiento y 

deberá proveer a sus trabajadores de todos los insumos y de los elementos de limpieza que sean 

necesarios. 

●  A continuación se describen las siguientes recomendaciones: 
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 Acciones Generales para el Ingreso a obra: 

LA CONTRATISTA diariamente deberá Realizar un estricto control de las personas que ingresen a 

la obra e implementar las siguientes medidas: 

-           Al horario de inicio de turno establecido, en el ingreso principal de obra, se interrogará al 

trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) 

y se procederá a la toma de la temperatura corporal; afectando personal idóneo a tal efecto.  

-           En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 38° (grados 

centígrados) NO PODRÁN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, 

personal técnico y profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa contratista principal o 

de quien se determine. 

-           En estos casos, se apartará al trabajador de los lugares comunes y se comunicará la 

situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción; Igual conducta 

se seguirá en caso de presentar concurrencia de algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, 

Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, 

Malestar general)  

-           La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación 

como mínimo entre trabajador de 1,50 metros. 

-           A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas 

deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra; informándose el cronograma de ingreso al 

Delegado. 

Con respecto al personal de obra: 

-           Se realizarán capacitaciones periódicas sobre las medidas de higiene y de cuidado personal 

en la obra. 

-           Se evitará la aglomeración o agrupación de trabajadores, tanto en la obra como en todas 

las dependencias e instalaciones de la misma. La distancia entre obreros será NO MENOS DE 1.50 

metros. 

-           Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuenten con los EPP adecuados de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.  

-           Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 

-           NO PODRÁ UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso. 

-           Los elementos de protección personal (EPP) deben colocarse antes de iniciar cualquier 

actividad laboral que pueda causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera 

de la zona de exposición. 

-           Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente 

identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa. 

-           Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente 

según procedimiento.  
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-           En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación 

entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se 

viajará con ventanillas abiertas. 

-           En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular 

comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. 

-           Se debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a los fines de 

mantener obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza. 

-           Se deberá ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas 

temperaturas. 

Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan 

amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, 

como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. 

Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA 

para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

 Capacitación periódica empleados y SUBCONTRATISTAS. 

 Control médico de salud. 

 Proveer de Elementos de Protección Personal (ropa de trabajo, chaleco reflectivos, 

protectores buco nasales, calzado reglamentario, cascos, guantes, tapones, orejeras, 

cascos, anteojos protectores, etc.) a empleados y trabajadores. 

 Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

 Inspección de Seguridad de los Equipos. 

 Auditoría Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

 Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

  Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

 Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

 Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

 Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

  Actualización de procedimientos operativos. 

 Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 

El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo 

el personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo 

y emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar 

los ajustes necesarios. 

El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las 

mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra. 

Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las 

estadísticas de Higiene y Seguridad. 
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El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del 

CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra, responsable en Higiene y Seguridad 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

Responsable de la fiscalización: El inspector de obra y el RAP. 

17. PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Calidad del agua, del aire, del suelo, generación de residuos. 

Objetivo:  Identificar, definir, en sus aspectos metodológicos, tecnológicos y de recursos 

humanos e implementar un conjunto de actividades destinadas a relevar y procesar información de 

campo sobre el estado y la evolución de los aspectos del medio ambiente más significativos con 

relación a la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Características y Contenidos : Se recomienda realizar el siguiente programa de monitoreo el cual 

permitirá verificar y calificar las modificaciones de los parámetros ambientales debidas a la 

construcción de la obra. 

En el presente programa se contempla el seguimiento y monitoreo de los siguientes aspectos 

ambientales los cuales se consideran de forma individual: 

• Monitoreo de la calidad del Agua 

• Monitoreo de la calidad del Aire 

• Monitoreo de la calidad del Suelo 

• Monitoreo de Ruidos y vibraciones  

• Monitoreo de la generación de residuos 

Para cada aspecto ambiental se identificarán las condiciones específicas de muestreo como 

ser: Frecuencia, Parámetros a muestrear y Localización 

Para cada caso que se requiera análisis de laboratorio, se presentarán informes y resultados 

de cada muestreo, con la correspondiente metodología de monitoreo la cual incluirá: procedimiento 

de recolección del material (que asegurará un número representativo de muestras), volúmenes y 

tiempos empleados (calidad de aire), los resultados de los ensayos fisicoquímicos de laboratorio, 

el instrumental y los métodos analíticos empleados. El laboratorio deberá contar con las 

habilitaciones y certificaciones necesarias según jurisdicción.  

Adjunto a los informes se presentarán los parámetros y estándares o niveles de calidad y se 

citará la Norma de referencia. 



                                                           

PROYECTO : “CORREDORES VIALES EN EL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA” 
 

2022 

                                                                                                       

  

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA: Se comenzará el muestreo al inicio de la construcción 

de la obra y luego se continuará con la frecuencia indicada. A su vez, se realizarán muestreos en 

casos de grandes contingencias y grandes lluvias que pueda producir arrastre de materiales. 

Agua subterránea:  

- Frecuencia: al inicio y al final de la obra 

- Parámetros: pH, Conductividad, Coliformes fecales/totales, Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (HTP) 

- Localización: Obrador; freatímetro y pozo de extracción de agua 

Nota: El análisis microbiológico del agua subterránea sólo se realizará en caso de que haya fuentes 

de provisión de agua para consumo humano o animal a menos de 500 m de cualquier fuente de 

contaminación física, química o bacteriológica asociada a la obra. 

 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE: Se realizarán inspecciones oculares de los sitios 

afectados al movimiento de maquinaria y vehículos en pos de detectar emisiones de material 

particulado, tierra y gases de combustión.  En caso de detectarse molestias para la población o 

reclamos se procederá a la medición cuantitativa. 

- Frecuencia: trimestral  

- Parámetros: material particulado, polvo 

- Localización: obrador, frente de obra y sitios de extracción de suelo. 

Nota: En las situaciones que requieran mediciones cuantitativas, los parámetros a analizar serán: 

Partículas menores de 10 micras (PM10), CO, SO2 y COVs.  

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO: Se realizarán análisis de las condiciones del suelo, 

previa instalación del obrador y al momento del desmantelamiento del mismo. Se contemplan 

muestreos en casos de contingencia o derrames de aceites, combustibles, o cualquier sustancia 

considerada peligrosa. A su vez, se realizará el registro fotográfico previo a la ocupación de las 

áreas para obrador y planta de hormigón; y posterior al abandono. 

- Frecuencia: al inicio y al final de la construcción de las obras. 

- Parámetros: hidrocarburos totales 

- Localización: en los puntos más expuestos a derrames de hidrocarburos. Análisis de HAP 

en superficie y a 20 cm de profundidad, al menos un punto de muestreo por cada 50 m2 en las 

áreas más expuestas. 

MONITOREO DE RUIDO Y VIBRACIONES: Se realizarán mediciones de los niveles de ruido en 

los sitios afectados al movimiento de maquinaria y vehículos y se informarán periódicamente las 

condiciones resultantes del funcionamiento de la obra.  

- Frecuencia: trimestral  

- Parámetros: nivel sonoro 
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- Localización: Obrador, frente de obra 

Nota: En el Anexo se encuentra la planilla de protocolo de Medición. 

MONITOREO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS:  

- Frecuencia: mensual 

- Parámetro 1: Tasa de generación de residuos sólidos para revalorización y de residuos 

peligrosos. Se llevarán registros de la cantidad de residuos entregados a operadores que los 

destinan a reaprovechamiento y a las empresas habilitadas para el transporte de R.P. 

respectivamente, en relación al volumen total de residuos generados. 

- Parámetro 2: Tasa de generación de residuos asimilables a domiciliarios (RAD). Se llevarán 

registros de la cantidad de residuos transportados a disposición final (N° de contenedores verdes 

de 200 litros). 

- Localización: Obrador 

Supervisión:  Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados:  Conocer y evaluar la evolución de los principales parámetros 

ambientales a lo largo del tiempo en relación con la construcción de las obras. 

Observaciones: A continuación se presentan: Niveles de calidad del aire, niveles de calidad de 

agua (para consumo humano, irrigación), niveles de ruido permitido. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

18. PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Paisaje 

Objetivo:  Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes 

a mantener el paisaje natural y urbano en su estado original, sin modificaciones significativas como 

consecuencia de la construcción y operación de las obras. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Se deberá minimizar el corte de vegetación, especialmente de ejemplares arbóreos y arbustivos, 

manteniendo la continuidad de los estratos dominantes. 

- Se deberá reducir, en los casos posibles, la afectación de la herencia cultural arquitectónica. 
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- Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en predios 

urbanos o rurales, sistemas de drenaje, lagunas y canales; debiendo ser transportados a los lugares 

asignados como depósitos de residuos por el Programa: “Manejo Ambiental de Residuos” que 

conforman el presente PGAS.  

- Las acciones de revegetalización y/o forestaciones propuestas para las zonas que indique 

la Municipalidad deberán: 

•  Promover la armonización con las tipologías, desarrollo y distribución de la vegetación local, 

empleándose especies autóctonas y de porte similar a las fisonomías dominantes. 

• Enmarcar y resaltar las diferentes unidades del paisaje que se cruzan. 

• Ajustarse a las diferentes estructuras de ingeniería. 

• Garantizar la seguridad del usuario. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:  

- Minimizar los impactos estéticos negativos sobre el paisaje.  

- Mantener la calidad escénica previa construcción de la obra una vez finalizados los trabajos. 

Observaciones: -   

Ámbito de Aplicación: Área operativa  

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

19. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LÁMPARAS DE SODIO USADAS  

Subprograma: - 

Aspectos ambientales: Calidad del suelo, generación de residuos, medio antrópico.  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a 

aumentar la seguridad en la operación en la obra y mayor celeridad ante las emergencias. 

Ítems del plan de obra: Recambio de luminarias tradicionales por tecnología LED. 

 Medidas y actividades aplicables.- 

- La vía pública debe quedar sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones 

retiradas. 

- Cualquier área que intervenga retirando Alumbrado Público, deberá asegurar una 

iluminación provisoria de las calles o avenidas a efectos de mantener los niveles adecuados en el 

mismo. 
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- Solicitar con al menos una semana de antelación a los servicios de la Policía Local y a la 

Dirección de Tránsito de la municipalidad, los posibles cortes de tránsito, así como reducción de la 

calzada. 

- Todo el material a retirar será cedido al municipio, para completar la iluminación faltante en 

distintos barrios de la localidad.  

- En caso de que, por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por 

el interior de propiedades privadas EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el propietario la 

correspondiente servidumbre de paso.  

RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES: 

 Antes de iniciar esta actividad, debe señalizarse el área de trabajo para evitar accidentes, 

colocando conos fluorescentes.  

 No realizar las tareas en horas nocturnas o en presencia de lluvia y/o tormenta eléctrica.  

 Los operarios deben contar con todo el equipo de protección para realizar las tareas de 

recambio de luminarias.  

 Los focos deben separarse del resto de materiales para evitar roturas.  

 En caso que de que un foco se quiebre en el suelo, se deben recoger todos los materiales 

y empacarse en papel periódico y asegurarlo con cinta adhesiva y depositarlo en un 

recipiente en el recinto de residuos peligrosos para luego ser transportados por empresas 

habilitadas, la cual dejará constancia del residuo y cantidad retirada. 

 Los envases en los que se almacene los focos usados deben ser resistentes, inertes, capaz 

de proveer de hermeticidad a su contenido y ser usados específicamente para este fin.  

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por 

la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados esperados: Realizar el correcto acopio transitorio y la disposición final de los residuos 

generados durante el recambio de luminarias.  

Observaciones: El presente programa se relaciona con el Programa Control de la Contaminación y 

el Programa Manejo de Residuos. 

Ámbito de aplicación: área operativa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad /momento/frecuencia: Durante la ejecución de tareas de recambio de luminarias  

7.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS  

Se ha previsto la realización de las siguientes obras complementarias, relacionadas 

especialmente con la seguridad vial, hecho que mejora las condiciones actuales de la vía pública, 

además de proveer la accesibilidad esperada. 

 

 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
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La señalización horizontal prevista en el presente proyecto incluye demarcaciones que sirven 

para orientar la circulación vehicular y peatonal, y evitar accidentes. 

Dicha Señalización se realiza en un todo de acuerdo con las Normas Vigentes (Anexo L – 

Sistema de Señalización Vial Uniforme – Dto. 779/95 – Texto Reglamentario del Art. 22 de la Ley 

24.449).  

 El proyecto ha contemplado líneas peatonales sobre todas las intersecciones previstas, 

además de señalización especial en zonas escolares. 

 

 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

El tipo de señalización, su construcción y ubicación estará de acuerdo a lo establecido por las 

normas vigentes, tanto municipales, provinciales o nacionales (Ley de Tránsito N° 24.449 y su 

Decreto 779/95 y Resolución 911/96 de la Ley 24557). 

Los componentes de las señales (chapas, soportes, elementos de fijación, pinturas, etc.) deberán 

ser construidos con materiales nuevos, en perfecto estado de conservación, de alta calidad, que 

cuenten con sello de aprobación del IRAM. 

 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

La construcción de Rampas para Discapacitados tiene por objeto incorporar al espacio 

urbano, un elemento que vincule el nivel de vereda con el nivel de calzada, por medio de una senda, 

de formas y dimensiones establecidas, a fin de que la diferencia de niveles entre vereda y calzada 

no constituya un obstáculo para la circulación de personas con capacidades diferentes. 

Se construyen en las esquinas, alineadas con las sendas peatonales de las veredas, dos por 

esquina, totalizando ocho por bocacalle.  Se han contemplado con ítem diferenciado. 

MEDIDAS ESPECIALES EN ZONA ESCOLAR 

Esta tarea consistirá en el desarrollo de medidas de seguridad en las cercanías de dicho 

establecimiento educativo:  

• Señalamiento horizontal convencional de eje y bordes a lo largo de toda la travesía y en las 

intersecciones correspondientes. 

• Bandas ópticas sonoras con progresión logarítmica y un espesor de 10 mm y 0.40m de 

ancho al ingreso de la zona urbana desde ambos extremos, en todo el ancho de la calzada. 

• Sendas peatonales para cruce de la vía. 

• Señalización de velocidad máxima 20 con pintura termo-reflectiva aplicada por extrusión de 

3 mm sobre pavimento. 

• Colocación de tachas reflectivas bidimensionales sobre el eje en los sectores en que esté 

impedido el sobrepaso a razón de 1 cada 12 m. 
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• Señalamiento vertical a ubicar a lo largo de la travesía en sectores a definir con la 

Supervisión. 

Establecimientos Educativos en el área de influencia  

No existen establecimientos educativos sobre las trazas del proyecto. A 42 m de la Avda. 

Edison por la calle Castelán se encuentra la Escuela 972 Provincia Del Chaco. 

7.7 FORESTACION 

  Objetivo: La forestación de la calles a pavimentar tiene por objeto conformar en la zona de 

obra,   un paisaje arbóreo que resulte agradable en el tránsito vehicular y que permita mejorar la 

condición de sombra para todos los frentistas beneficiarios del pavimento. Significa al mismo 

tiempo, un aporte a la reducción de la contaminación atmosférica generada por el tránsito 

automotor, ayudar a enfriar el aire reduciendo la llamada isla de calor, así como también un 

amortiguador contra el sonido.  

7.7.1 CRITERIOS:  

Los proyectos de arbolado urbano deberán desarrollarse considerando los siguientes 

requisitos: 

• En el área de proyecto se forestara con 354 especies. Se deberá considerar un total 

aproximado de 12 especies por vereda y todos deben ir acompañados de un tutor o guía de madera. 

• Utilizar especies autóctonas. Ord. Municipal N° 3394/97 art. 19 

• Reposición: 25 ejemplares existentes, deberán ser removidos debido a que interfieren en 

forma manifiesta con las obras de pavimento sobre la Avda Edison. Dado que se trata de restituir 

el área urbana por la extracción de árboles, se deberá reponer tres ejemplares por cada uno que 

se saque, de la misma especie o nativa.  

• No interferir en la Señalética vial, ni con el alumbrado público.  

7.7.2 ELECCIÓN DE LAS ESPECIES:  

Para la implantación de la totalidad de ejemplares previstos, se ha optado por especies o 

variedades nativas de la zona en su mayor parte. Todas las escogidas son especies de fácil cultivo. 

El empleo de especies nativas enriquecerá nuestra herencia patrimonial natural y cultural, reflejará 

la diversidad botánica y animal, y cultural que cooperan en la construcción de la identidad local. 

Se enumeran los nombres de árboles dentro de los cuales se escogen para conformar los 

grupos o formaciones proyectadas. Ord. Municipal N° 3394/97 art. 19 

Es muy importante fomentar la conservación de las especies que forman parte de la flora 

autóctona tales como: Fresno, Falsa Caoba, Lluvia de oro, Jacaranda, Lapacho, Ibirá Puita, 

Chivato, Paraíso Sombrilla, Chivato.  
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7.7.3 OBTENCIÓN DE LAS ESPECIES:  

La obtención de las especies se hará a partir de viveros oficiales y particulares de la Provincia 

del Chaco, que pueden proveer el material en condiciones adecuadas. 

Características de las especies: 

Las especies a proveer deberán ser de tamaño comercial (1,50 – 2,00 m), de más de dos años de 

edad. 

7.7.4 FORMA Y ESTADO DEL ÁRBOL:  

Los árboles deben estar bien conformados, con las ramas lideres sin ningún daño. Según 

características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier 

horquilla en el árbol debe estar sana y sin rajaduras.   

Se deberá excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 

hongos, con agujeros, o zonas con líquidos viscosos o con roturas de corteza. El sistema radicular 

será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de 

cada ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa debe presentar el desarrollo y características de las especies y en equilibrio con el 

alto del fuste y con su diámetro. 

7.7.5 PREPARACIÓN DEL SUELO:  

Los hoyos donde se implantara cada ejemplar deberán ser rellenados con tierra preparada 

para tal fin, con la composición: tierra común 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena gruesa 2 

partes. 

Hoyos de 0,60 m de profundidad y 0,40 m de ancho, si los suelos son pobres preparar el sitio 

de plantación.  

7.7.6 NIVEL DE PLANTACIÓN:  

El cuello de los arboles deberá quedar a nivel del suelo. 

TUTORADO:  

Los tutores deben ser de madera, de sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle 

adecuada sujeción y verticalidad a las plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo 

sobrepasar a las mismas, siempre mayores a 1,50 m. Contaran con sus respectivas ataduras con 

cinta ancha de plástico que no dañe el tronco. Se enterraran de modo que queden bien firmes, con 

suficiente resistencia a la acción de los vientos. 

7.7.7 RIEGO INICIAL: 

Se procederá a un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, utilizando no 

menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener cuidado con la 

verticalidad de la planta. 
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7.7.8 CUIDADO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORESTACIÓN 

Es evidente que tanto el método de selección de ejemplares, implantación con todas las 

reglas agronómicas-forestales y cuidado y podas de las plantas hasta su afirmación como árbol, 

requiere la intervención especializada de un Ingeniero / Técnico Forestal o Agrónomo, para el éxito 

del programa forestador. Es exigencia de la presente la asistencia especializada en todo el proceso 

especificado. 

En cuanto al término de dicha asistencia, aun cuando no se puede precisar exactamente, 

debe extenderse hasta lograr el nivel de “planta afirmada”, de la forestación realizada. 

7.7.9 RECEPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

a)  Recepción 

La recepción de la forestación se efectuará en tres etapas, correspondientes a la verificación 

en el cumplimiento parcial y/ o final de todas las provisiones, implantaciones, cuidado y 

consolidación de las formaciones forestales proyectadas. Se fijan al respecto las proporciones del 

proceso forestal, que se han de aprobar y certificar: 

A -1) Al verificarse la implantación completa, realizada conforme a lo especificado: 40% del total 

A -2) Al verificarse el buen estado de la forestación y/o reposición a 6 meses de la implantación: 

15% del total   

A -3) Al verificarse el estado de la forestación ya consolidada 45%del total.     

En el caso de no verificarse la forestación consolidada (punto a-3) dentro del plazo de obra, este 

porcentaje será certificado, si correspondiere, en el Certificado Final de Obra.- 

Se sugiere comenzar la forestación temprana, vale decir inmediatamente después de liberar áreas 

laterales del camino en construcción, compatible con los períodos de implantación de acuerdo con 

la especie, de manera de completar el ciclo de implantación y manejo consolidado. 

7.7.10 MEDICION Y FORMA DE PAGO    

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de las presentes 

especificaciones. El costo que demande el cumplimiento de las mismas, se deberá incluir en los 

distintos ítems de la obra.  

• El Item: “Forestación urbana”  se cotizará por unidad  y ese importe  cubrirá  la totalidad de 

la provisión de plantas, los manejos indicados y demás tareas, hasta el logro de consolidación de 

los ejemplares arbóreos, que requiere el conjunto de todas las formaciones diseñadas y 

explicitadas en la presente Especificación Especial.  

• Las certificaciones de las tareas cumplidas, se efectuarán en las proporciones del importe 

del Item, establecidas en “a) Recepción”. 
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8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de las presentes 

especificaciones. El costo que demande el cumplimiento de las mismas, se deberá incluir en los 

distintos ítems de la obra.  

Las certificaciones de las tareas cumplidas, se efectuarán en las proporciones del importe del Ítem, 

establecidas en “a) Recepción”. 

8.1 RESPONSABILIDAD  

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 

construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su exclusivo 

costo.  

8.2 PENALIDADES  

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta 

Especificación, será advertido la primera vez por la Supervisión, la que dará un plazo para su 

corrección.  

Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en 

la notificación de la Supervisión, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la certificación 

mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo 

especificado en la Sección 3ª. – Condiciones Generales de Contrato. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas 

de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo 

y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará 

facultado para corregir el defecto a través de otras vías y con cargo al Contratista.  

No se realizará la Recepción Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 

satisfacción de la Supervisión, los trabajos de limpieza de obra, revegetación y de restauración de 

las zonas de préstamos y yacimientos y demás tareas conforme a lo indicado y en las 

especificaciones técnicas ambientales.  

8.3 PERFILES DE LOS PROFESIONALES PARA LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los 

Programas Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto. 

 PERFILES DE LOS PROFESIONALES 

 Ingeniero civil / Esp. en Higiene y Seguridad/Esp. en Ing. Ambiental 

 Ingeniero Ambiental  

 Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad/ Esp. en estudios Ambientales 

 Lic. En Gestión Ambiental con probados antecedentes en obras viales  
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